**ADENDA N° 13**

**CONTRATO N° 06/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO - ID N° 305.078**

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el **ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ**, con C.I. N° **1.093.404**, en su carácter de Coordinador General Interino designado por Resolución MEC N° 5.399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el **ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ**, con domicilio en Jhohn F. Kennedy casi José Asunción Flores, N° 1083, de la ciudad de Asunción, con C.I. Nº 310.695, en adelante denominado el **CONTRATISTA**; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 06/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA:**
Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 629/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, se autoriza ampliar el monto para el Lote 6 del llamado supra mencionado, en Gs. 1.000.451.665 (guaraníes mil millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco), de conformidad a las planillas que forman parte de la presente adenda; quedando los montos por proyecto según el siguiente cuadro:

**CLAUSULA SEGUNDA:**
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los  días del mes de diciembre de 2019.

**ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ**
Representante Legal
CONTRATISTA

**ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ**
Coordinación General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PROYECTO 822 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esc Nro | Distrito | DESCRIPCION | Cantidad Contractual | Adenda 04 | Cantidades de Cierre | Diferencias Entre |
| | | | Monto - (A) | Monto - (B) | Monto - (C) | |
| 1 | Moisés Bertoni | Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero | 898.038.016 | 1.135.900.372 | 1.238.261.840 | 102.361.468 |
| 2 | Abai | Escuela Básica N° 1798 General Andrés Rodriguez | 518.889.734 | 534.378.404 | 534.379.046 | 642 |
| 3 | Yuty | Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa | 467.639.352 | 475.466.564 | 514.775.977 | 39.309.413 |
| 4 | Abai | Escuela Basica N° 3008 Jose Segundo Decoud | 558.007.839 | 584.386.005 | 875.934.860 | 291.548.855 |
| 5 | Abai | Escuela Basica N° 5136 Santiago Morel | 710.990.099 | 734.325.491 | 734.323.537 | -1.954 |
| 6 | Abai | Escuela Básica N° 5151 S/N | 598.199.904 | 625.683.010 | 625.683.680 | 670 |
| 7 | Yuty | Colegio Nacional Profesor Erico Ramon Pérdomo | 684.829.549 | 686.823.904 | 686.823.904 | 0 |
| 8 | Abai | Colegio Nacional Avelino López | 694.985.569 | 710.172.286 | 710.172.286 | 0 |
| 9 | Abai | Colegio Nacional Capiitindy | 663.930.698 | 738.462.722 | 738.462.722 | 0 |
| 10 | Yuty | Colegio Nacional Don Luciano Villalba | 667.128.042 | 675.482.002 | 739.174.213 | 63.692.211 |
| 11 | Yuty | Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa | 591.405.227 | 622.179.077 | 622.179.077 | 0 |
| 12 | Buena Vista | Colegio Nacional Presbitero Juan Guillermo Diaz | 664.269.891 | 788.965.976 | 788.965.976 | 0 |
| 13 | Abaí | Colegio Nacional Rogelio R. Benítez | 592.847.738 | 594.972.443 | 594.972.443 | 0 |
| 14 | Yuty | Colegio Nacional Yaguarete Cora | 872.076.056 | 919.747.495 | 918.917.894 | -829.601 |
| 15 | Abai | Escuela Básica N° 5843 Jamo Jukugi - Comunidad Indigena | 951.455.256 | 1.041.661.966 | 1.045.174.263 | 3.512.297 |
| 16 | Abai | Escuela Basica N° 6012 Youe Pora - Comunidad Indigena | 647.263.821 | 716.140.105 | 717.427.777 | 1.287.672 |
| 17 | Abaí | Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indigena | 673.858.814 | 678.642.991 | 674.021.183 | -4.621.808 |
| 18 | Abai | Esc Bás N° 7262 Cechne Tekohá Pyajhu - Comunidad Indigena | 536.277.791 | 569.290.809 | 627.443.619 | 58.152.810 |
| 19 | Abai | Escuela Basica N° 7478 Ipeti Tajy - Comunidad Indigena | 228.308.757 | 804.434.505 | 787.810.205 | -16.624.300 |
| 20 | Abai | Escuela Básica N° 7677 Cerrito - Comunidad Indigena | 465.002.530 | 482.416.056 | 486.696.161 | 4.280.105 |
| 21 | Buena Vista | Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepá Bogarin | 501.092.246 | 506.122.027 | 510.584.162 | 4.462.135 |
| 22 | Gral. Higinio Morinigo | Escuela Básica N° 534 Santa Maria | 647.256.397 | 693.462.937 | 901.922.550 | 208.459.613 |
| 23 | Gral. Higinio Morinigo | Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro | 445.049.340 | 784.726.453 | 799.050.193 | 14.323.740 |
| 24 | San Juan Nepomuceno | Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII | 592.553.292 | 578.506.486 | 577.069.749 | -1.436.737 |
| 25 | San Juan Nepomuceno | Escuela Básica N° 4245 San Luis | 780.538.531 | 969.379.858 | 1.048.988.043 | 79.608.185 |
| 26 | C.Pindo I | Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima | 456.087.844 | 558.079.983 | 561.318.545 | 3.238.562 |
| 27 | 3 de Mayo | Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos | 617.189.015 | 620.389.132 | 620.389.848 | 716 |
| 28 | 3 de Mayo | Escuela Básica N° 1630 Maria Auxiliadora | 706.683.172 | 766.692.645 | 943.541.097 | 176.848.452 |
| 29 | Gral. Higinio Morinigo | Colegio Nacional General Higinio Morinigo | 656.251.425 | 878.990.659 | 839.508.718 | -39.481.941 |
| 30 | Abai | Escuela Básica N° 3418 Virgen de Fátima | 982.704.023 | 930.807.708 | 943.782.884 | 12.975.176 |
| 31 | Moisés Bertoni | Colegio Nacional Santa Teresa | 584.720.400 | 592.344.547 | 591.709.548 | -634.999 |
| 32 | Tavai | Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís | 382.788.466 | 385.771.722 | 385.770.951 | -771 |
| 33 | Yuty | Colegio Nacional Santa Bárbara | 594.880.425 | 605.259.458 | 605.259.458 | 0 |
| | | TOTAL GENERAL | 20.633.199.259 | 22.990.015.798 | 23.990.446.409 | 1.000.430.611 |
| DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE | | | | | | |
| 34 | Caazapa | IFD Caazapa | 958.796.608 | 1.252.123.800 | 1.252.124.331 | 531 |
| 35 | San Juan Nepomuceno | IFD San Juan Neponuceno | 857.085.058 | 867.429.114 | 867.429.645 | 531 |
| 36 | Yuty | IFD Yuty | 910.379.631 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL GENERAL | 2.726.261.297 | 2.119.552.914 | 2.119.553.976 | 1.062 |
| DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II | | | | | | |
| 37 | San Juan Nepomuceno | Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral | 194.373.170 | 194.373.170 | 194.383.166 | 9.996 |
| 11 | Yuty | Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa | 186.753.170 | 186.753.170 | 186.763.166 | 9.996 |
| | | TOTAL GENERAL | 381.126.340 | 381.126.340 | 381.146.332 | 19.992 |
| | | TOTAL GENERAL | 23.740.586.896 | 25.490.695.052 | 26.491.146.717 | 1.000.451.665 |

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| A- | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 0 |
| B- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| C- | 5 HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| D- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 148.389.524 | 148.389.524 | 1,00 | 148.390.607 | 148.390.607 | 1.083 |
| E- | Bloque Administrativo de 7,20m x7,20m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 60,00 | 108.377 | 6.502.620 | 103,00 | 108.377 | 11.162.831 | 103,00 | 108.377 | 11.162.831 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 81,00 | 108.377 | 8.778.537 | 81,00 | 108.377 | 8.778.537 | 191,70 | 108.377 | 20.775.871 | 11.997.334 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 6,00 | 635.000 | 3.810.000 | 6,00 | 635.000 | 3.810.000 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 0,00 | 10.077.339 | 0 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200,00 | 159.407 | 31.881.400 | 31.881.400 |
| H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| J- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 2.954.670 | 2.954.670 | 1,00 | 2.954.670 | 2.954.670 | 0 |
| | Tanque de infiltración | Global | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 56.320.815 | 56.320.815 | 56.320.815 |
| F- | Reposición de Aulas 1 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 87.196.629 | 87.196.629 | 1,00 | 86.369.331 | 86.369.331 | -827.298 |
| F- | Reposición de Aulas 2 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 82.630.068 | 82.630.068 | 1,00 | 83.714.024 | 83.714.024 | 1.083.956 |
| F- | Reposición de Aulas 3 | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 71.500.780 | 71.500.780 | 1,00 | 72.189.178 | 72.189.178 | 688.398 |
| F- | Reposición de Aulas 4 | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 83.492.929 | 83.492.929 | 1,00 | 84.708.709 | 84.708.709 | 1.215.780 |
| | Total 01-Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero | | | | 898.038.016 | | | 1.135.900.372 | | | 1.238.261.840 | 102.361.468 |
| A- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| B- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 149.975.911 | 149.975.911 | 1,00 | 149.976.553 | 149.976.553 | 642 |
| C- | Bloque Administrativo de 7,20m x7,20m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 122,00 | 108.377 | 13.221.994 | 225,40 | 108.377 | 24.428.176 | 225,40 | 108.377 | 24.428.176 | 0 |

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 1.707.585 | 1.707.585 | 1,00 | 1.707.585 | 1.707.585 | 0 |
| | Total 02-Escuela Básica N° 1798 General Andrés Rodriguez | | | | 518.889.734 | | | 534.378.404 | | | 534.379.046 | 642 |
| A- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 0 |
| B- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 149.254.355 | 149.254.355 | 1,00 | 149.255.573 | 149.255.573 | 1.218 |
| C- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 115,00 | 120.798 | 13.891.770 | 115,00 | 120.798 | 13.891.770 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 144,00 | 108.377 | 15.606.288 | 164,00 | 108.377 | 17.773.828 | 164,00 | 108.377 | 17.773.828 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 1.994.355 | 1.994.355 | 1,00 | 1.994.355 | 1.994.355 | 0 |
| | Tanque de infiltración | Global | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 39.308.195 | 39.308.195 | 39.308.195 |
| | Total 03-Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa | | | | 467.639.352 | | | 475.466.564 | | | 514.775.977 | 39.309.413 |
| A- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| B- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 150.815.200 | 150.815.200 | 1,00 | 150.816.061 | 150.816.061 | 861 |
| C- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 0 |
| | Bloque de 3 Aula de 5.80m x 6.80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 276.988.049 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 41,00 | 108.377 | 4.443.457 | 122,65 | 108.377 | 13.292.439 | 122,65 | 108.377 | 13.292.439 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 162,00 | 108.377 | 17.557.074 | 162,00 | 108.377 | 17.557.074 | 162,00 | 108.377 | 17.557.074 | 0 |

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 2,00 | 635.000 | 1.270.000 | 2,00 | 635.000 | 1.270.000 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 3.239.135 | 0 | 3,00 | 3.239.135 | 9.717.405 | 3,00 | 3.239.135 | 9.717.405 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 0,00 | 159.407 | 0 | 350,00 | 159.407 | 55.792.450 | 350,00 | 159.407 | 55.792.450 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 3.847.606 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 10.077.339 |
| F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| H- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 2.059.530 | 2.059.530 | 1,00 | 2.059.530 | 2.059.530 | 0 |
| D- | Reposición de Aulas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 04-Escuela Básica N° 3003 José Segundo Decoud | | | | 558.007.839 | | | 584.386.005 | | | 875.934.860 | 291.548.855 |
| A- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| B- | Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 0 |
| C- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 147.612.429 | 147.612.429 | 1,00 | 147.610.475 | 147.610.475 | -1.954 |
| D- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 0 |
| E- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 64,00 | 108.377 | 6.936.128 | 127,00 | 108.377 | 13.763.879 | 127,00 | 108.377 | 13.763.879 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 225,00 | 108.377 | 24.384.825 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 0,00 | 10.077.339 | 0 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 0,00 | 3.253.418 | 0 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 2.965.463 | 2.965.463 | 1,00 | 2.965.463 | 2.965.463 | 0 |
| | Total 05-Escuela Basica N° 5136 Santiago Morel | | | | 710.990.099 | | | 734.325.491 | | | 734.323.537 | -1.954 |
| A- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| B- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 150.214.288 | 150.214.288 | 1,00 | 150.214.958 | 150.214.958 | 670 |
| C- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 0 |
| D- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 60,00 | 108.377 | 6.502.620 | 119,00 | 108.377 | 12.896.863 | 119,00 | 108.377 | 12.896.863 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 0,00 | 10.077.339 | 0 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 0,00 | 3.847.606 | 0 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 2,00 | 635.000 | 1.270.000 | 2,00 | 635.000 | 1.270.000 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| H- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 3.030.638 | 3.030.638 | 1,00 | 3.030.638 | 3.030.638 | 0 |
| | Total 06-Escuela Básica N° 5151 S/N | | | | 598.199.904 | | | 625.633.010 | | | 625.633.680 | 670 |
| A- | Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 0 |
| B- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 0 |
| C- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 71,00 | 108.377 | 7.694.767 | 71,00 | 108.377 | 7.694.767 | 71,00 | 108.377 | 7.694.767 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.994.355 | 1.994.355 | 1,00 | 1.994.355 | 1.994.355 | 0 |
| | Total 07-Colegio Nacional Profesor Erico Ramon Perdomo | | | | 684.829.549 | | | 686.823.904 | | | 686.823.904 | 0 |
| A- | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 0 |
| B- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 115,00 | 108.377 | 12.463.355 | 124,00 | 108.377 | 13.438.748 | 124,00 | 108.377 | 13.438.748 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 0,00 | 10.077.339 | 0 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 3,00 | 635.000 | 1.905.000 | 3,00 | 635.000 | 1.905.000 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 2.228.985 | 2.228.985 | 1,00 | 2.228.985 | 2.228.985 | 0 |
| | Total 08-Colegio Nacional Avelino López | | | | 694.985.569 | | | 710.172.286 | | | 710.172.286 | 0 |
| A- | Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Grai. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| B- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 0 |
| | Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 0,00 | 104.230.520 | 0 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 122,00 | 108.377 | 13.221.994 | 149,00 | 108.377 | 16.148.173 | 149,00 | 108.377 | 16.148.173 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 3.239.135 | 0 | 1,00 | 3.239.135 | 3.239.135 | 1,00 | 3.239.135 | 3.239.135 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | | 3.847.606 | 0 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 3,00 | 635.000 | 1.905.000 | 3,00 | 635.000 | 1.905.000 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 0,00 | 10.077.339 | 0 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 3.030.638 | 3.030.638 | 1,00 | 3.030.638 | 3.030.638 | 0 |
| C- | Reposición de Aula | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 09-Colegio Nacional Capiitindy | | | | 663.930.698 | | | 738.462.722 | | | 738.462.722 | 0 |
| A- | Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 0 |
| B- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 461.489.974 | 461.489.974 | 13.060.641 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 116,00 | 108.377 | 12.571.732 | 116,00 | 108.377 | 12.571.732 | 116,00 | 108.377 | 12.571.732 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 233,00 | 159.407 | 37.141.831 | 37.141.831 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 10.077.339 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 2.965.463 | 2.965.463 | 1,00 | 2.965.463 | 2.965.463 | 0 |
| C- | Reposición de Aula | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 60.112.890 | 60.112.890 | 1,00 | 62.890.290 | 62.890.290 | 2.777.400 |
| | Total 10-Colegio Nacional Don Luciano Villalba | | | | 667.128.042 | | | 675.482.002 | | | 739.174.213 | 63.692.211 |
| A- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 0 |
| C- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 91,00 | 108.377 | 9.862.307 | 91,00 | 108.377 | 9.862.307 | 91,00 | 108.377 | 9.862.307 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 0,00 | 108.377 | 0 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Graf. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRICPION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.512.060 | 1.512.060 | 1,00 | 1.512.060 | 1.512.060 | 0 |
| | Total 11-Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa | | | | 591.405.227 | | | 622.179.077 | | | 622.179.077 | 0 |
| A- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 0 |
| | Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas | Unid. | 0,00 | 276.988.049 | 0 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 107,00 | 108.377 | 11.596.339 | 107,00 | 108.377 | 11.596.339 | 107,00 | 108.377 | 11.596.339 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 3.239.135 | | 3,00 | 3.239.135 | 9.717.405 | 3,00 | 3.239.135 | 9.717.405 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| F- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 2.163.810 | 2.163.810 | 1,00 | 2.163.810 | 2.163.810 | 0 |
| B- | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 12-Colegio Nacional Presbítero Juan Guillermo Díaz | | | | 664.269.891 | | | 788.965.976 | | | 788.965.976 | 0 |
| A- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 0 |
| B- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 34,00 | 108.377 | 3.684.818 | 34,00 | 108.377 | 3.684.818 | 34,00 | 108.377 | 3.684.818 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 2.124.705 | 2.124.705 | 1,00 | 2.124.705 | 2.124.705 | 0 |
| | Total 13-Colegio Nacional Rogelio R. Benitez | | | | 592.847.738 | | | 594.972.443 | | | 594.972.443 | 0 |
| A- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 454.848.202 | 454.848.202 | 1,00 | 454.848.202 | 454.848.202 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRICPION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| B- | Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA | Unid. | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 0 |
| | Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 0,00 | 104.230.520 | 0 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 35,00 | 108.377 | 3.793.195 | 87,00 | 108.377 | 9.428.799 | 87,00 | 108.377 | 9.428.799 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 144,00 | 108.377 | 15.606.288 | 144,00 | 108.377 | 15.606.288 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 0,00 | 3.253.418 | 0 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 3.239.135 | | 3,00 | 3.239.135 | 9.717.405 | 3,00 | 3.239.135 | 9.717.405 | 0 |
| | Baranda metalica | m2 | 0,00 | 317.500 | | 2,60 | 317.500 | 825.500 | 2,60 | 317.500 | 825.500 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 9,00 | 635.000 | 5.715.000 | 9,00 | 635.000 | 5.715.000 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 2.398.440 | 2.398.440 | 1,00 | 2.398.440 | 2.398.440 | 0 |
| C- | Reposición de Aulas 1 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 71.048.814 | 71.048.814 | 1,00 | 70.219.213 | 70.219.213 | -829.601 |
| | Reposición de Aulas 2 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | Reposición de Aulas 3 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | Total 14-Colegio Nacional Yaguarete Corá | | | | 872.076.056 | | | 919.747.495 | | | 918.917.894 | -829.601 |
| A- | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1 | 190.768.423 | 190.768.423 | 0 |
| B- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| C- | SSHH. de 3,80m x 4,35m | Unid. | 1 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1 | 54.904.791 | 54.904.791 | 0 |
| E- | Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000lts | Unid. | 1 | 173.392.868 | 173.392.868 | 1 | 188.975.768 | 188.975.768 | 1 | 188.975.768 | 188.975.768 | 0 |
| F- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1 | 148.887.893 | 148.887.893 | 1 | 148.887.042 | 148.887.042 | -851 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 77 | 108.377 | 8.345.029 | 158,4 | 108.377 | 17.166.917 | 158,4 | 108.377 | 17.166.917 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 270 | 108.377 | 29.261.790 | 270 | 108.377 | 29.261.790 | 270 | 108.377 | 29.261.790 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0 | 635.000 | 0 | 3 | 635.000 | 1.905.000 | 3 | 635.000 | 1.905.000 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| J- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.538.130 | 1.538.130 | 1,00 | 1.538.130 | 1.538.130 | 0 |
| | Reposición de Aulas 1 | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 77.826.822 | 77.826.822 | 1 | 79.064.723 | 79.064.723 | 1.237.901 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRICPION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Reposición de Aulas 2 | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 70.026.442 | 70.026.442 | 1 | 71.117.491 | 71.117.491 | 1.091.049 |
| | Reposición de Aulas 3 | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 77.191.822 | 77.191.822 | 1 | 78.376.020 | 78.376.020 | 1.184.198 |
| | Total 15-Escuela Básica N° 5843 Jamo Jukugi - Comunidad Indigena | | | | 951.455.256 | | | 1.041.661.966 | | | 1.045.174.263 | 3.512.297 |
| A- | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 0 |
| B- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 149.435.994 | 149.435.994 | 1,00 | 149.433.556 | 149.433.556 | -2.438 |
| | SSHH. de 3,60m x 4,35m | Unid. | 0,00 | 54.904.791 | 0 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 400,00 | 159.407 | 63.762.800 | 400,00 | 159.407 | 63.762.800 | 400,00 | 159.407 | 63.762.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 72,00 | 108.377 | 7.803.144 | 125,75 | 108.377 | 13.628.408 | 125,75 | 108.377 | 13.628.408 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000lts | Unid. | 1,00 | 173.392.868 | 173.392.868 | 1,00 | 167.385.768 | 167.385.768 | 1,00 | 167.385.768 | 167.385.768 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 3,00 | 635.000 | 1.905.000 | 3,00 | 635.000 | 1.905.000 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 0,00 | 120.798 | 0 | 60,00 | 120.798 | 7.247.880 | 60,00 | 120.798 | 7.247.880 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| | Demolición de 1 SSHH ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 1.290.110 | 1.290.110 | 1.290.110 |
| C- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 2.965.463 | 2.965.463 | 1,00 | 2.965.463 | 2.965.463 | 0 |
| | Total 16- Escuela Basica N° 6012 Ycua Pora - Comunidad Indigena | | | | 647.263.821 | | | 716.140.105 | | | 717.427.777 | 1.287.672 |
| A- | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 0 |
| B- | SSHH. de 3,60m x 4,35m | Unid. | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 0 |
| C- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| D- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 146.913.748 | 146.913.748 | 1,00 | 146.914.743 | 146.914.743 | 995 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 400,00 | 159.407 | 63.762.800 | 400,00 | 159.407 | 63.762.800 | 371,00 | 159.407 | 59.139.997 | -4.622.803 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 75,00 | 108.377 | 8.128.275 | 106,20 | 108.377 | 11.509.637 | 106,20 | 108.377 | 11.509.637 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 237,00 | 108.377 | 25.685.349 | 237,00 | 108.377 | 25.685.349 | 237,00 | 108.377 | 25.685.349 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UEPP - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRICPION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| H- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.890.075 | 1.890.075 | 1,00 | 1.890.075 | 1.890.075 | 0 |
| | Total 17-Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indígena | | | | 673.858.814 | | | 678.642.991 | | | 674.021.183 | -4.621.808 |
| A- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 149.137.057 | 149.137.057 | 1,00 | 149.138.273 | 149.138.273 | 1.216 |
| B- | SSHH. de 3,60m x 4,35m | Unid. | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 30,00 | 108.377 | 3.251.310 | 115,00 | 108.377 | 12.463.355 | 115,00 | 108.377 | 12.463.355 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 145,00 | 108.377 | 15.714.665 | 145,00 | 108.377 | 15.714.665 | 145,00 | 108.377 | 15.714.665 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 260,00 | 159.407 | 41.445.820 | 41.445.820 |
| E- | Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000lts | Unid. | 1,00 | 173.392.868 | 173.392.868 | 1,00 | 153.974.568 | 153.974.568 | 1,00 | 153.974.568 | 153.974.568 | 0 |
| F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| G | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| H- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 2.796.008 | 2.796.008 | 1,00 | 2.796.008 | 2.796.008 | 0 |
| C- | Reparación de Bloque de 2 Aulas. | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 83.769.782 | 83.769.782 | 1,00 | 97.751.852 | 97.751.852 | 13.982.070 |
| | Reparación de Bloque de 1 Aula. | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 64.366.220 | 64.366.220 | 1,00 | 67.089.924 | 67.089.924 | 2.723.704 |
| | Total 18-Esc Bás N° 7262 Cecina Tekohá Pyajhu - Comunidad Indígena | | | | 536.277.791 | | | 569.290.809 | | | 627.443.619 | 58.152.810 |
| A- | Reposicion de Aulas | Unid. | 3,00 | 54.724.393 | 164.173.179 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 0,00 | 147.401.008 | 0 | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 0 |
| | SSHH. de 3,60m x 4,35m | Unid. | 0,00 | 54.904.791 | 0 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRICPION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas | Unid. | 0,00 | 276.988.049 | 0 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | | 159.407 | 0 | 230,00 | 159.407 | 36.663.610 | 230,00 | 159.407 | 36.663.610 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 175,00 | 108.377 | 18.965.975 | 175,00 | 108.377 | 18.965.975 | 175,00 | 108.377 | 18.965.975 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000lts | Unid. | 0,00 | 173.392.868 | 0 | 1,00 | 173.392.868 | 173.392.868 | 1,00 | 156.768.568 | 156.768.568 | -16.624.300 |
| | (*) Puesto de Transformador de 25 Kv | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 43.682.892 | 43.682.892 | 1,00 | 43.682.892 | 43.682.892 | 0 |
| | (*) Acometida monofásica | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 7.265.709 | 7.265.709 | 1,00 | 7.265.709 | 7.265.709 | 0 |
| C- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| D- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| | Total 19-Escuela Basica N° 7478 Ypeti Tajy - Comunidad Indigena | | | | 228.308.757 | | | 804.434.505 | | | 787.810.205 | -16.624.300 |
| A- | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 0 |
| B- | SSHH. de 3,60m x 4,35m | Unid. | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 1,00 | 54.904.791 | 54.904.791 | 0 |
| C- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 152.111.934 | 152.111.934 | 1,00 | 152.113.954 | 152.113.954 | 2.020 |
| D- | Demolición del Bloq de madera | Unid. | 1,00 | 1.290.110 | 1.290.110 | 1,00 | 1.290.110 | 1.290.110 | 0,00 | 0 | 0 | -1.290.110 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 60,00 | 108.377 | 6.502.620 | 106,00 | 108.377 | 11.487.962 | 106,00 | 108.377 | 11.487.962 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Baranda metalica | m2 | 0,00 | 317.500 | 0 | 7,50 | 317.500 | 2.381.250 | 7,50 | 317.500 | 2.381.250 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 4,00 | 635.000 | 2.540.000 | 4,00 | 635.000 | 2.540.000 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Muro de contención en patio de formación (*) | m3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 12,74 | 437.064 | 5.568.195 | 5.568.195 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

Ing. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| H- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 2.796.008 | 2.796.008 | 1,00 | 2.796.008 | 2.796.008 | 0 |
| | Total 20-Escuela Básica N° 7677 Cerrito - Comunidad indígena | | | | 465.002.530 | | | 482.416.056 | | | 486.696.161 | 4.280.105 |
| A- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 149.569.606 | 149.569.606 | 1,00 | 149.568.345 | 149.568.345 | -1.261 |
| B- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| c- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 300,00 | 159.407 | 47.822.100 | 300,00 | 159.407 | 47.822.100 | 328,00 | 159.407 | 52.285.496 | 4.463.396 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 40,00 | 108.377 | 4.335.080 | 40,00 | 108.377 | 4.335.080 | 40,00 | 108.377 | 4.335.080 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 193,00 | 108.377 | 20.916.761 | 193,00 | 108.377 | 20.916.761 | 193,00 | 108.377 | 20.916.761 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 2.861.183 | 2.861.183 | 1,00 | 2.861.183 | 2.861.183 | 0 |
| | Total 21-Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepá Bogarín | | | | 501.092.246 | | | 506.122.027 | | | 510.584.162 | 4.462.135 |
| A- | Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 3,00 | 104.230.520 | 312.691.560 | 208.461.040 |
| C- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 147.922.323 | 147.922.323 | 1,00 | 147.920.896 | 147.920.896 | -1.427 |
| | Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 0,00 | 249.713.336 | 0 | 1,00 | 249.713.336 | 249.713.336 | 1,00 | 249.713.336 | 249.713.336 | 0 |
| | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 0,00 | 97.409.129 | 0 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 76 | 108.377 | 8.236.652 | 115 | 108.377 | 12.463.355 | 115 | 108.377 | 12.463.355 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 248 | 108.377 | 26.877.496 | 248 | 108.377 | 26.877.496 | 248 | 108.377 | 26.877.496 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1 | 3.258.418 | 3.253.418 | 1 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 3.239.135 | | 6 | 3.239.135 | 19.434.810 | 6 | 3.239.135 | 19.434.810 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0 | 635.000 | 0 | 3 | 635.000 | 1.905.000 | 3 | 635.000 | 1.905.000 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.342.605 | 1.342.605 | 1,00 | 1.342.605 | 1.342.605 | 0 |
| B- | Reposicion de Aulas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposicion de Aulas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposicion de Aulas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposicion de Aulas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposicion de Aulas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposicion de Aulas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 22-Escuela Básica N° 534 Santa María | | | | 647.256.397 | | | 693.462.937 | | | 901.922.550 | 208.459.613 |
| A- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 149.052.820 | 149.052.820 | 1,00 | 149.050.545 | 149.050.545 | -2.275 |
| | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 0,00 | 190.768.423 | 0 | 2,00 | 190.768.423 | 381.536.846 | 2,00 | 190.768.423 | 381.536.846 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 350,00 | 159.407 | 55.792.450 | 350,00 | 159.407 | 55.792.450 | 350,00 | 159.407 | 55.792.450 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 125,00 | 108.377 | 13.547.125 | 125,00 | 108.377 | 13.547.125 | 125,00 | 108.377 | 13.547.125 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 3.239.135 | | 4,00 | 3.239.135 | 12.956.540 | 4,00 | 3.239.135 | 12.956.540 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.994.355 | 1.994.355 | 1,00 | 1.994.355 | 1.994.355 | 0 |
| B- | Reposición de 2 Aulas (3er proyecto) | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Reposición de 2 Aulas (3er proyecto) | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| C- | Reposición de 1 Aula | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 50.300.462 | 50.300.462 | 1 | 54.494.281 | 54.494.281 | 4.193.819 |
| | Reposición de 1 Aula | Unid. | | | | 1 | 55.410.277 | 55.410.277 | 1 | 65.542.473 | 65.542.473 | 10.132.196 |
| | Total 23. Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro | | | | 445.049.340 | | | 784.726.453 | | | 799.050.193 | 14.323.740 |

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRICPION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| D- | Reposición de Aula (anexa al SS HH) | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 21.696.762 | 21.696.762 | 1 | 21.696.762 | 21.696.762 | 0 |
| A- | Aula de 5,80 m x 6,80m c/ losa de H° A° -Planta Baja | Unid. | 1,00 | 110.284.258 | 110.284.258 | 1,00 | 110.284.258 | 110.284.258 | 1,00 | 110.284.258 | 110.284.258 | 0 |
| B- | Aula de 5,80m x 6,80m techo de tejas en Planta Alta- Techo de tejas | Unid. | 1,00 | 105.063.976 | 105.063.976 | 1,00 | 105.063.976 | 105.063.976 | 1,00 | 105.063.976 | 105.063.976 | 0 |
| C- | SS HH Tipo 4,40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| E- | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 1,00 | 3.239.135 | 3.239.135 | 1,00 | 3.239.135 | 3.239.135 | 1,00 | 3.239.135 | 3.239.135 | 0 |
| F- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 147.324.707 | 147.324.707 | 1,00 | 147.326.804 | 147.326.804 | 2.097 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 120,00 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 0,00 | 120.798 | 0 | 62,00 | 120.798 | 7.489.476 | 0,00 | 120.798 | 0 | -7.489.476 |
| | Rejilla de Desague Corrida | ml | 0,00 | 0 | 0 | 62,00 | 143.385 | 8.889.870 | 62,00 | 143.385 | 8.889.870 | 0 |
| | Registro Pluvial | Unid. | 0,00 | 317.500 | 0 | 4,00 | 317.500 | 1.270.000 | 4,00 | 317.500 | 1.270.000 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,20m (*) | ml | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 62,00 | 97.591 | 6.050.642 | 6.050.642 |
| H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| J- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.407.780 | 1.407.780 | 1,00 | 1.407.780 | 1.407.780 | 0 |
| | Total 24. Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII | | | | 592.553.292 | | | 578.506.486 | | | 577.069.749 | -1.436.737 |
| A- | Bloque de 1 Aula de 7.20m x 7.20m c/ Losa de H° A°-Planta Baja | Unid. | 1 | 135.496.482 | 135.496.482 | 1 | 135.496.482 | 135.496.482 | 1 | 135.496.482 | 135.496.482 | 0 |
| B- | Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20 m. techo de tejas en Planta Alta | Unid. | 1 | 202.343.576 | 202.343.576 | 1 | 202.343.576 | 202.343.576 | 1 | 202.343.576 | 202.343.576 | 0 |
| E- | Demolición de 1 bloq. Construido con maderas | Unid. | 1 | 1.968.500 | 1.968.500 | 1 | 1.968.500 | 1.968.500 | 1 | 1.968.500 | 1.968.500 | 0 |
| F- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1 | 148.559.406 | 148.559.406 | 1 | 148.558.593 | 148.558.593 | -813 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 120 | 108.377 | 13.005.240 | 120 | 108.377 | 13.005.240 | 120 | 108.377 | 13.005.240 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 270 | 108.377 | 29.261.790 | 270 | 108.377 | 29.261.790 | 270 | 108.377 | 29.261.790 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | | 159.407 | | 120 | 159.407 | 19.128.840 | 120 | 159.407 | 19.128.840 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios | Global | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRICPION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Tanque de Agua 1000 litros y conexiones | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.649.800 | 3.649.800 | 3.649.800 |
| H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| J- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 1.733.655 | 1.733.655 | 1,00 | 1.733.655 | 1.733.655 | 0 |
| C- | Reposición de Aula 1 - techo de tejas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 83.429.433 | 83.429.433 | 1 | 87.877.599 | 87.877.599 | 4.448.166 |
| | Reposición de Aula 2 - techo de tejas | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 75.092.881 | 75.092.881 | 1 | 79.640.293 | 79.640.293 | 4.547.412 |
| | Reposición de Aula 3 - techo de tejas | Unid. | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.092.881 | 75.092.881 | 1 | 79.920.709 | 79.920.709 | 4.827.828 |
| | Reposición de Aula 4 - techo de tejas | Unid. | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.543.693 | 77.543.693 | 1 | 82.313.221 | 82.313.221 | 4.769.528 |
| D- | Reposición de Aula 5 - losa de H°A°- | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 37.279.559 | 37.279.559 | 1 | 37.279.559 | 37.279.559 | 0 |
| | Reposición de Aula 6 - losa de H°A°- | Unid. | 1 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1 | 37.279.559 | 37.279.559 | 1 | 37.279.559 | 37.279.559 | 0 |
| | Reposición de SSHH | Unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.366.264 | 57.366.264 | 57.366.264 |
| | Total 25-Escuela Básica N° 4245 San Luis | | | | 780.538.531 | | | 969.379.858 | | | 1.048.988.043 | 79.608.185 |
| A- | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 0 |
| B- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 150.159.118 | 150.159.118 | 1,00 | 150.158.545 | 150.158.545 | -573 |
| | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | | 97.409.129 | | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 300,00 | 159.407 | 47.822.100 | 300,00 | 159.407 | 47.822.100 | 300,00 | 159.407 | 47.822.100 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 75,00 | 108.377 | 8.128.275 | 75,00 | 108.377 | 8.128.275 | 75,00 | 108.377 | 8.128.275 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 275,00 | 108.377 | 29.803.675 | 275,00 | 108.377 | 29.803.675 | 275,00 | 108.377 | 29.803.675 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Demolición de SSHH (con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 3.239.135 | 3.239.135 | 3.239.135 |
| D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| F- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.824.900 | 1.824.900 | 1,00 | 1.824.900 | 1.824.900 | 0 |
| | Total 26- Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima | | | | 456.087.844 | | | 558.079.983 | | | 561.318.545 | 3.238.562 |
| B- | Reposición de SSHH | Unid. | 1,00 | 57.366.264 | 57.366.264 | 1,00 | 57.347.184 | 57.347.184 | 1,00 | 57.347.184 | 57.347.184 | 0 |
| A- | Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas | Unid. | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 0 |
| C- | Demolición bloque de 4 Aulas de mampostería | Unid | 1,00 | 7.761.351 | 7.761.351 | 1,00 | 7.761.351 | 7.761.351 | 1,00 | 7.761.351 | 7.761.351 | 0 |
| D- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 148.782.270 | 148.782.270 | 1,00 | 148.782.986 | 148.782.986 | 716 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 300,00 | 159.407 | 47.822.100 | 300,00 | 159.407 | 47.822.100 | 300,00 | 159.407 | 47.822.100 | 0 |

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 85,00 | 108.377 | 9.212.045 | 85,00 | 108.377 | 9.212.045 | 85,00 | 108.377 | 9.212.045 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 355,00 | 108.377 | 38.473.835 | 355,00 | 108.377 | 38.473.835 | 355,00 | 108.377 | 38.473.835 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.837.935 | 1.837.935 | 1,00 | 1.837.935 | 1.837.935 | 0 |
| | Total 27-Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos | | | | 617.189.015 | | | 620.389.132 | | | 620.389.848 | 716 |
| A- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| C- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 149.814.598 | 149.814.598 | 1,00 | 149.814.287 | 149.814.287 | -311 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 368,00 | 159.407 | 58.661.776 | 368,00 | 159.407 | 58.661.776 | 368,00 | 159.407 | 58.661.776 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 74,00 | 108.377 | 8.019.898 | 104,00 | 108.377 | 11.271.208 | 104,00 | 108.377 | 11.271.208 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 320,00 | 108.377 | 34.680.640 | 320,00 | 108.377 | 34.680.640 | 320,00 | 108.377 | 34.680.640 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 27,00 | 120.798 | 3.261.546 | 3.261.546 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 1.759.725 | 1.759.725 | 1,00 | 1.759.725 | 1.759.725 | 0 |
| B- | Reposición de Aulas + Área Administrativa 1 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 63.838.634 | 63.838.634 | 1,00 | 66.118.366 | 66.118.366 | 2.279.732 |
| | Reposición de Aulas + Área Administrativa 2 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 54.915.792 | 54.915.792 | 1,00 | 54.834.910 | 54.834.910 | -80.882 |
| | Reposición de Aulas + Área Administrativa 3 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 53.715.962 | 53.715.962 | 1,00 | 54.412.226 | 54.412.226 | 696.264 |
| | Reposición de Aulas + Área Administrativa 4 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 53.715.962 | 53.715.962 | 1,00 | 53.635.080 | 53.635.080 | -80.882 |





ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Reposición de Aulas + Área Administrativa 5 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 53.715.962 | 53.715.962 | 1,00 | 54.197.748 | 54.197.748 | 481.786 |
| | Reposición de Aulas + Área Administrativa 6 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 55.564.527 | 55.564.527 | 1,00 | 55.561.280 | 55.561.280 | -3.247 |
| | Reposición de Aula no contemplada (Aula 7) | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 45.464.367 | 45.464.367 | 1,00 | 48.899.947 | 48.899.947 | 3.435.580 |
| | Reposición de Aula 1 - techo de teja (8) | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 83.429.433 | 83.429.433 | 83.429.433 |
| | Reposición de Aula 1 - techo de tejas (9) | Unid. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 83.429.433 | 83.429.433 | 83.429.433 |
| | Total 28- Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora | | | | 706.683.172 | | | 766.692.645 | | | 943.541.097 | 176.848.452 |
| A- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| C- | Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 1,00 | 104.230.520 | 104.230.520 | 0 |
| | Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas | Unid. | 0,00 | 276.988.049 | 0 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 0 |
| | Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 0,00 | 249.713.336 | 0 | 1,00 | 249.713.336 | 249.713.336 | 1,00 | 249.713.336 | 249.713.336 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 368,00 | 159.407 | 58.661.776 | 368,00 | 159.407 | 58.661.776 | 100,00 | 159.407 | 15.940.700 | -42.721.076 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 32,00 | 108.377 | 3.468.064 | 56,50 | 108.377 | 6.123.301 | 56,50 | 108.377 | 6.123.301 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 295,00 | 108.377 | 31.971.215 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| D | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 3.239.135 | 0 | 6,00 | 3.239.135 | 19.434.810 | 6,00 | 3.239.135 | 19.434.810 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Demolición de un SSHH ( con paredes de mampostería) | Global | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 3.239.135 | 3.239.135 | 3.239.135 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 2.294.160 | 2.294.160 | 1,00 | 2.294.160 | 2.294.160 | 0 |
| B- | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Reposición de Aulas | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Total 29-Colegio Nacional General Higinio Morinigo | | | | 656.251.425 | | | 878.990.659 | | | 839.508.718 | -39.481.941 |
| A- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| B- | Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas | Unid. | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 1,00 | 276.988.049 | 276.988.049 | 0 |
| C- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 147.135.356 | 147.135.356 | 1,00 | 147.136.641 | 147.136.641 | 1.285 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 50,00 | 108.377 | 5.418.850 | 117,70 | 108.377 | 12.755.973 | 117,70 | 108.377 | 12.755.973 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles | Unid. | 0,00 | 635.000 | 0 | 2,00 | 635.000 | 1.270.000 | 2,00 | 635.000 | 1.270.000 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.577.235 | 1.577.235 | 1,00 | 1.577.235 | 1.577.235 | 0 |
| D- | Reposición de Aulas 1 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 37.909.172 | 37.909.172 | 1,00 | 38.410.442 | 38.410.442 | 501.270 |
| | Reposición de Aulas 2 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 38.844.950 | 38.844.950 | 1,00 | 40.567.194 | 40.567.194 | 1.722.244 |
| | Reposición de Aulas 3 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 39.900.299 | 39.900.299 | 1,00 | 42.191.872 | 42.191.872 | 2.291.573 |
| | Reposición de Aulas 4 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 55.426.611 | 55.426.611 | 1,00 | 55.815.759 | 55.815.759 | 389.148 |
| | Reposición de Aulas 5 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 44.957.836 | 44.957.836 | 1,00 | 49.628.812 | 49.628.812 | 4.670.976 |
| | Reposición de Aulas 6 | Unid. | 1,00 | 54.724.393 | 54.724.393 | 1,00 | 49.492.469 | 49.492.469 | 1,00 | 52.891.149 | 52.891.149 | 3.398.680 |
| | Total 30-Escuela Básica N° 3418 Virgen de Fatima | | | | 982.704.023 | | | 930.807.708 | | | 943.782.884 | 12.975.176 |
| A- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 449.729.101 | 449.729.101 | 1,00 | 449.729.101 | 449.729.101 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 50,00 | 108.377 | 5.418.850 | 110,00 | 108.377 | 11.921.470 | 110,00 | 108.377 | 11.921.470 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| H- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 2.900.288 | 2.900.288 | 1,00 | 2.900.288 | 2.900.288 | 0 |
| B- | Reposición de SSHH | Unid. | 1,00 | 57.366.264 | 57.366.264 | 1,00 | 54.287.735 | 54.287.735 | 1,00 | 53.652.736 | 53.652.736 | -634.999 |
| | Total 31-Colegio Nacional Sarita Teresa | | | | 584.720.400 | | | 592.344.547 | | | 591.709.548 | -634.999 |
| A- | Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 1,00 | 151.043.805 | 151.043.805 | 0 |
| B- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 148.559.364 | 148.559.364 | 1,00 | 148.558.593 | 148.558.593 | -771 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 100,00 | 120.798 | 12.079.800 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 100,00 | 108.377 | 10.837.700 | 100,00 | 108.377 | 10.837.700 | 100,00 | 108.377 | 10.837.700 | 0 |
| | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40 | m² | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 270,00 | 108.377 | 29.261.790 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| G- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.824.900 | 1.824.900 | 1,00 | 1.824.900 | 1.824.900 | 0 |
| | Total 32-Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís | | | | 382.788.466 | | | 385.771.722 | | | 385.770.951 | -771 |
| A- | Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS | Unid. | 1,00 | 448.429.333 | 448.429.333 | 1,00 | 456.053.686 | 456.053.686 | 1,00 | 456.053.686 | 456.053.686 | 0 |
| B- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| | Canal de Desagüe abierto de 0,60m | ml | 50,00 | 120.798 | 6.039.900 | 50,00 | 120.798 | 6.039.900 | 50,00 | 120.798 | 6.039.900 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 100,00 | 108.377 | 10.837.700 | 100,00 | 108.377 | 10.837.700 | 100,00 | 108.377 | 10.837.700 | 0 |
| | Bebedero colectivo de 0,50x2,45 | Unid. | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 1,00 | 3.847.606 | 3.847.606 | 0 |
| | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 1,00 | 10.077.339 | 10.077.339 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |
| | Baranda metalica | m2 | 0,00 | 317.500 | | 2,60 | 317.500 | 825.500 | 2,60 | 317.500 | 825.500 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| F- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.929.180 | 1.929.180 | 1,00 | 1.929.180 | 1.929.180 | 0 |
| | Total 33-Colegio Nacional Santa Bárbara | | | | 594.880.425 | | | 605.259.458 | | | 605.259.458 | 0 |
| A- | Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1,00 | 249.713.336 | 249.713.336 | 1 | 249.713.336 | 249.713.336 | 1 | 249.713.336 | 249.713.336 | 0 |
| B- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| C- | Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA | Unid. | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 0 |
| D- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 148.346.809 | 148.346.809 | 1,00 | 148.347.340 | 148.347.340 | 531 |
| | Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 0,00 | 190.768.423 | 0 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 1,00 | 190.768.423 | 190.768.423 | 0 |
| | Cercado Perimetral con PORTON | ml | 400,00 | 159.407 | 63.762.800 | 400,00 | 159.407 | 63.762.800 | 400,00 | 159.407 | 63.762.800 | 0 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 78,10 | 108.377 | 8.464.244 | 156,20 | 108.377 | 16.928.487 | 156,20 | 108.377 | 16.928.487 | 0 |
| 0 | Demolición de 1 Aula ( con paredes de mampostería) | Unid. | 0,00 | 3.239.135 | 0 | 8,00 | 3.239.135 | 25.913.080 | 8,00 | 3.239.135 | 25.913.080 | 0 |
| | Plataforma de mastil de 1,80x3,00 | Unid. | | 3.253.418 | | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 1,00 | 3.253.418 | 3.253.418 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452

Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| J- | Relevamiento | Global | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 0 |
| K- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| L | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| M- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.811.865 | 1.811.865 | 1,00 | 1.811.865 | 1.811.865 | 0 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | ADENDA N°4 | | | ADENDA CIERRE | | | DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | |
| E- | Reparación de Bloque de Acceso | Global | 1,00 | 87.648.300 | 87.648.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F- | Reparación de Bloque de Acceso | Global | 1,00 | 39.168.858 | 39.168.858 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| G- | Reparación de Bloque de 3 Aulas | Global | 1,00 | 15.864.269 | 15.864.269 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| H- | Reparación de Bloque de 2 Aulas | Global | 1,00 | 11.149.355 | 11.149.355 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Reparaciones Nuevas - Bloque de 2 Aulas | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 96.317.364 | 96.317.364 | 1,00 | 96.317.364 | 96.317.364 | 0 |
| | Reparaciones Nuevas - Bloque de 3 Aulas | Global | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 119.683.780 | 119.683.780 | 1,00 | 119.683.780 | 119.683.780 | 0 |
| | Total 34-IFD Caazapá | | | | 958.796.608 | | | 1.252.123.800 | | | 1.252.124.331 | 531 |
| A- | Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 221.540.728 | 221.540.728 | 1,00 | 221.540.728 | 221.540.728 | 1,00 | 221.540.728 | 221.540.728 | 0 |
| B- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 0 |
| C- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0 |
| D- | laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA | Unid. | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 0 |
| E- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 1,00 | 148.346.809 | 148.346.809 | 1,00 | 148.347.340 | 148.347.340 | 531 |
| | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 0,00 | 108.377 | 0 | 70,00 | 108.377 | 7.586.390 | 70,00 | 108.377 | 7.586.390 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0 |
| | Relevamiento | Global | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 0 |
| G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| I- | Regularización del sistema de acometida eléctrica | Global | 0,00 | | 0 | 1,00 | 1.811.865 | 1.811.865 | 1,00 | 1.811.865 | 1.811.865 | 0 |
| | Total 35-IFD San Juan Nepomuceno | | | | 857.085.058 | | | 867.429.114 | | | 867.429.645 | 531 |
| A- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 152.518.884 | 152.518.884 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B- | SS HH Tipo 4.40m x 6.15m | Unid. | 1,00 | 97.409.129 | 97.409.129 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C- | laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA | Unid. | 1,00 | 215.609.309 | 215.609.309 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| D- | Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 147.401.008 | 147.401.008 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| E- | Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1,00 | 221.540.728 | 221.540.728 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F- | Reparación de Bloque de 6 Aulas | Global | 1,00 | 53.294.573 | 53.294.573 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1,00 | 4.445.000 | 4.445.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios | Global | 1,00 | 2.921.000 | 2.921.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Relevamiento | Global | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452

Asunción - Paraguay

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total 36-IFD YUTY | | | | 910.379.631 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| A- | Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II | Unid. | 1,00 | 179.133.170 | 179.133.170 | 1,00 | 179.133.170 | 179.133.170 | 1,00 | 179.143.166 | 179.143.166 | 9.996 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 1,00 | 7.620.000 | 7.620.000 | 0 |
| D- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| | Total 37-Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral | | | | 194.373.170 | | | 194.373.170 | | | 194.383.166 | 9.996 |
| B- | Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II | Unid. | 1,00 | 179.133.170 | 179.133.170 | 1,00 | 179.133.170 | 179.133.170 | 1,00 | 179.143.166 | 179.143.166 | 9.996 |
| E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 1,00 | 5.080.000 | 5.080.000 | 0 |
| F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1,00 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| | Total 11-Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zapa Roa | | | | 186.753.170 | | | 186.753.170 | | | 186.763.166 | 9.996 |
| | **Total general** | | | | **23.740.586.896** | | | **25.490.695.052** | | | **26.491.146.717** | **1.000.451.665** |

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

**ECON. ALEJANDRO DUARTE**
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452

Asunción - Paraguay