15 (quince)

CONTRATISTA

Concret-Mix

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN 2G CONSORCIO

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 LIBRO DE OBRA Nº 0000153

PARA: Fiscalización FECHA: 31-08-2025

DE: Contratista

ASUNTO: Dias de lluvia y Receso

REFERENCIA:

Agosto
03 — 15mm
04 — 12mm
05 — 10mm
06 — EH
07 — EH
08 — EH
09 — EH EH: Exceso humedad
10 — EH
19 — 20mm
20 — EH
23 — 15mm
24 — 15mm
25 — 12mm
26 — EH
31 — 10mm

Dias de Receso
02-08
03-08
04-08
05-08

ANEXO:

FISCALIZACIÓN FECHA:...../...../.....

MOPC FECHA:...../...../.....

Ing. Fernando Cano
Ingeniero Residente
CONTRATISTA FECHA:...../...../.....

Escaneado con CamScanner