MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	8388/2021		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021		
Descripción	Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	391943		
Ítem/Lote	Lotes 14, 15		
Proveedor o Contratista	SAN ALFREDO S.R.L.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	28/10/2021		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato será desde las fechas que se mencionan a continuación, hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD). - Lote 14: 01/11/2021 al 31/10/2023 - Lote 15: - Ítems 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: 01/11/2021 al 31/10/2023 - Ítems 3 y 5: 11/11/2021 al 10/11/2023		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 3.714.817.560.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 (veinticuatro) meses		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida de los Lotes 14 y 15, para la prestación del servicio contratado.		

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Monto a ser aumentado/disminuido

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ IVA Incluido
14	1	4	Mes	12.930.744
	2	4	Mes	12.960.300
	3	4	Mes	13.013.616
	4	4	Mes	12.945.832
	5	4	Mes	12.867.104
	6	4	Mes	13.011.412
	7	4	Mes	12.868.240
	8	4	Mes	27.301.800
	9	4	Mes	26.713.380
	10	4	Mes	13.778.100
	11	4	Mes	26.070.900
	12	4	Mes	25.882.720
Monto Total de la Ampliación				**210.344.148**

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ IVA Incluido
15	1	4	Mes	88.296.120
	2	4	Mes	49.177.968
	3	3	Mes	19.448.025
	4	4	Mes	26.503.680
	5	3	Mes	29.478.600
	6	4	Mes	51.692.608
	7	4	Mes	13.060.800
	8	4	Mes	24.951.600
	9	4	Mes	13.176.900
	10	4	Mes	25.259.536
	11	4	Mes	13.290.300
	12	4	Mes	12.896.400
	13	4	Mes	25.250.700
Monto Total de la Ampliación				**392.483.237**

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado

No aplica.

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)

Lote 4: 16,67%
Lote 13: 15,76%
Lote 16: 16,67%
Lote 17: 16,02%
Total Contrato: 16,18%

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
14	1	01/11/2023	29/02/2024
	2	01/11/2023	29/02/2024
	3	01/11/2023	29/02/2024
	4	01/11/2023	29/02/2024
	5	01/11/2023	29/02/2024
	6	01/11/2023	29/02/2024
	7	01/11/2023	29/02/2024
	8	01/11/2023	29/02/2024
	9	01/11/2023	29/02/2024
	10	01/11/2023	29/02/2024
	11	01/11/2023	29/02/2024
	12	01/11/2023	29/02/2024

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
15	1	01/11/2023	29/02/2024
	2	01/11/2023	29/02/2024
	3	**11/11/2023**	**10/02/2024**
	4	01/11/2023	29/02/2024
	5	**11/11/2023**	**10/02/2024**
	6	01/11/2023	29/02/2024
	7	01/11/2023	29/02/2024
	8	01/11/2023	29/02/2024
	9	01/11/2023	29/02/2024
	10	01/11/2023	29/02/2024
	11	01/11/2023	29/02/2024
	12	01/11/2023	29/02/2024
	13	01/11/2023	29/02/2024

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)

No aplica.

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

En atención a que en el presente ejercicio se deberán iniciar los trámites correspondientes para dar continuidad a la prestación del servicio de los contratos originados en la LPN ANDE N° 1638/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – GRUPO 1" y de los contratos originados en la LPN ANDE N° 1685/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza

Lic. Francisca Sosa C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – GRUPO 2", se ha previsto en el PAC 2023 el llamado a LPN con N° de ID 425261, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - AD REFERÉNDUM 2024 (Grupo 1 y 2)", unificándose ambas contrataciones en un solo llamado, a fin de posibilitar una mejor administración, control y organización de la ejecución de la misma, planificándose que los nuevos contratos entren en vigencia a partir de marzo de 2024.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución del Contrato N° 8388/2021, originado en la LPN ANDE 1638/2021, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, previendo así que el servicio de limpieza de 13 locales afectados a los Lotes 14 y 15 de la contratación no sea interrumpido, considerando además, las gestiones y plazos legales que deben ser cumplidos para la aprobación de la adjudicación y posterior suscripción de los nuevos contratos del nuevo llamado a ser tramitado en el presente ejercicio.
Asimismo, es importante mencionar, que es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del **Contrato N° 8388/2021**, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio de los **Lotes 14 y 15**, según lo detallado precedentemente.

Lic. Francisca Sosa C.
Dpto. de Servicios Generales

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 19/05/2023