ADENDA Nº 1
AL CONTRATO Nº 62/2016
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA "DEL PESCADOR" DE LA CIUDAD DE AYOLAS – PRIMERA ETAPA, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS Y LA EMPRESA "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES"

En Ayolas, 30 de octubre de 2016

REUNIDOS

Por una parte la Municipalidad de Ayolas; en adelante **la Municipalidad**, representada por el Intendente Municipal Abg. Carlos Alberto Duarte Gutierrez, acompañado por la Secretaria General, Lic. Nilda Giménez Duarte, domiciliados en esta ciudad, y por la otra, la Empresa "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES", con RUC Nº 3935016-9, representada para este acto por el Señor Hugo Rafael Díaz Gómez, con C.I. Nº 3.935.016, con domicilio en el Barrio Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas, en adelante LA EMPRESA, reconociendo la capacidad legal necesaria para formalizar la presente Adenda para la ampliación de plazo y monto de contrato para la ejecución de trabajos adicionales al Contrato Nº 62/2016, las partes exponen: ----------

PRIMERO: Que, en fecha 3 de noviembre de 2016, la Municipalidad de Ayolas y la Empresa "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES", suscribieron un Contrato para la "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA "DEL PESCADOR" DE LA CIUDAD DE AYOLAS – PRIMERA ETAPA", con una vigencia de 55 (Cincuenta y cinco) días calendario, por un monto de Gs. 138.387.042 (Guaraníes, Ciento treinta y ocho millones trescientos ochenta y siete mil cuarenta y dos) con el alcance definido en dicho Contrato.----------

SEGUNDO: Que, teniendo en cuenta la remisión del listado de trabajos adicionales por la Arq. Mara Lía González Cabrera; según Nota de fecha 30 de noviembre del corriente y la aprobación del Intendente Municipal, según Resolución N° 2843/2016 de fecha 30 de noviembre de 2016; surge la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la obra a 45 (cuarenta y cinco) días calendario, el plazo de vigencia del contrato a 60 (sesenta) días calendario, y ampliar el presupuesto de la obra para la ejecución de los trabajos adicionales.----------

TERCERO: La Municipalidad se compromete a abonar la suma total de Gs. 27.559.000 (Guaraníes, Veintisiete millones quinientos cincuenta y nueve mil) equivalente al 19,91% del monto total del contrato inicial firmado, una vez culminada la efectiva ejecución de los trabajos. Se detalla los trabajos adicionales con sus respectivos precios.----------

TRABAJOS ADICIONALES

Ítem	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		Un.	Cantidad	Unitario	Total
A	TRABAJOS ADICIONALES				
A.1	Letras Corpóreas con Leyenda PLAZA DEL PESCADOR en chapa de acero inoxidable retro iluminadas con 370 módulos de luces LED	un	1,00	4.950.000	4.950.000
A.2	Palmera Imperiales (medianos)	un	8,00	180.000	1.440.000
A.3	Iluminación de muro perimetral con cinta de luces LED	ml	87,00	60.000	5.220.000
A.4	Iluminación de pescados con reflectores	un	3,00	310.000	930.000
A.5	Iluminación de palmeras con reflectores	un	8,00	215.000	1.720.000
A.6	Terminación de muros perimetrales con sardinel térmico	ml	93,00	143.000	13.229.000

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL 0971-986 339 - AYOLAS

Total Obra IVA incluido	27.559.000.-

En prueba de conformidad, suscriben ambas partes la presente adenda, el Intendente de la Municipalidad de Ayolas, Abg. Carlos Alberto Duarte Gutiérrez, la Secretaria General Lic. Nilda Giménez Duarte, y por la otra el Señor Hugo Rafael Díaz Gómez, en representación de la empresa "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES", previa lectura y ratificación de su contenido, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS SECRETARIA

LIC. NILDA GIMENEZ DUARTE
Secretaria Gral. Municipal

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS INTENDENCIA

ABG. CARLOS A. DUARTE GUTIERREZ
Intendente Municipal

HD CIVILES EMPRENDIMIENTOS
CEL. 0971-986 339 - AYOLAS PY

HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ
P/LA EMPRESA "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES"