***RESOLUCION GD N 1.004/2010***

***POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO Nº 494/2010, FIRMADO CON LA FIRMA E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES" del ING. ELIO ACOSTA HERRERA CON RUC Nº 691384-9, POR LA SUMA DE 62. 443.400 (GUARANÍES SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS).----------***

Caacupé, 24 de noviembre de 2010.

***VISTOS:***

El Pedido de la Secretaria de Salud y Acción Social. ----------

Los Dictámenes de la Fiscal de Obras y del Auditor Interno de la Institución Departamental. -

Lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley Nº 2051/03 ***"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS*** y Art. Nº 85 del Decreto Nº 21.909/03 que reglamenta la citada Ley., y.----------

***CONSIDERANDO:***

Que, la empresa *E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES* del ING. ELIO ACOSTA HERRERA ha sido la empresa adjudicada para la ejecución de la obra - ***PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS CON TANQUE ELEVADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, para lo cual se ha firmado el contrato Nº 494, en fecha 24 de setiembre de 2010, cuyos documentos se hallan en el legajo para las verificaciones que correspondan.----------

Que, la Secretaria de Salud y Acción Social ha solicitado la ampliación de la Obra de referencia a fin de que la misma pueda ser equipada para su eficaz funcionamiento. ----------

Que, conforme al pedido mencionado en el párrafo anterior la Fiscal de Obras y el Auditor Interno han emitido sus dictámenes a favor de la ejecución de ampliación de la obra. ----------

Que, la modificación de Contratos correspondientes a la ampliación de Obras está autorizada en la Ley 2051/03 en su Artículo Nº 62 y en su Decreto Reglamentario 21909/03 en su Art. 85 respectivamente.----------

Que, esta Gobernación comparte los mismos fundamentos legales mencionados precedentemente.----------

***POR TANTO***

***EL GOBERNADOR DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES.***

***RESUELVE***

***ART. 1º. – AUTORIZAR,*** la ejecución de ***OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO Nº 494/2010,*** firmado con la firma ***E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del ING. ELIO ACOSTA HERRERA*** con ***RUC Nº 691384-9,*** por la suma de ***G. 62. 443.400 (***Guaraníes **sesenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos) con IVA incluido.** -

...///...

(*Continuación Resolución 1.004/2010*)

*Art. 2º. - LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U O C)* procederá a comunicar a la Empresa Adjudicada sobre la ADDENDA realizada al Contrato 494/2010 y agregará copias autenticadas de las actuaciones producidas al legajo correspondiente y tramitará las acciones correspondientes a fin de poner a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la autorización de la presente ADDENDA. ----------

*Art. 3º. - LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)* preparará y tramitará la firma de la ADDENDA, en las condiciones establecidas en el Art. 62 de la Ley Nº 2051/03. ---------

*Art. 4º. - COMUNICAR* a quienes corresponda y, cumplido, archivar.----------

*Lic. Angel Franco Maqueda*
*Secretario General*

*Abog. Pedro Milciades Duré Arguello*
*Gobernador*