28-veintiocho.

Asunción, 15 de febrero del 2024

**Señores**
**Constructora Feldmann S.A.**
Sr. Alejandro Gabriel Feldmann Lichi
Representante Legal
República Argentina N° 2.779 (Asunción)
**Presente**

**Nota N°: 02/24**
**Referencia:** LLAMADO MOPC N° 32/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA. - ID 382.997.
**Objeto:** Nota D.C.V. N° 191/2024.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted en relación a la nota D.C.V. N° 191/2024 cuya copia se adjunta, a través de la cual el MOPC comunica la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a inclemencias climáticas (periodo Agosto/23 a Diciembre/23) y la aprobación de su correspondiente Cronograma y Curva de Avance Físico-Financiero reprogramados en función a la nueva fecha de terminación **(25/06/2024)**.

Al respecto, se procede a la entrega de un (1) ejemplar original del Cronograma y Curva de Avance Físico-Financiero debidamente suscriptos por el Contratista, por la Fiscalización y por MOPC.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

**Ing. Antonio Pangrazio**
Representante Legal

**RECIBIDO**

**Firma:**.....

**Aclaración:** Julio Bonin

**Fecha:** 15 FEB 2024 **Hora:** 16:20

Activar W
Ve a Configu