DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 279/2020

Asunción, 28 de setiembre de 2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1261/2016

"AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN TRES BOCAS – PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA - SEGUNDO LLAMADO"

CONTRATO N° 6825/2016 – Lote 1

ID 304.765

Reajuste de Precios Nº 2 - Certificados Nos. 16 al 25

La Dirección de Contrataciones Públicas, en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Art. 7º Funciones del Decreto N° 2992/19, que Reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en las Notas presentadas por la firma CIE S.A.., registradas en ANDE - Mesa de Entrada como Expedientes SG/DSME/10475/2018, SG/DSME/11593/2018, SG/DSME/12631/2018, SG/DSME/13800/2018, SG/DSME/14503/2018, SG/DSME/1258/2019, SG/DSME/2730/2019, SG/DSME/3503/2019, SG/DSME/5118/2019 y SG/DSME/6577/2019, por las que solicita el Reajuste de Precios por variación del Salario Mínimo Oficial, Cemento y Gasoil del Contrato N° 6825/2016 – Lote 1, suscrito en fecha 15 de diciembre de 2016, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1261/2016, el cual cuenta con la aprobación de la Gerencia Técnica; emite el siguiente parecer:

Que, el informe elaborado por el Departamento de Supervisión de Estaciones, manifiesta que corresponde el pago del reajuste solicitado por el Contratista, en consideración a la variación del:

- Ajuste de Precios correspondiente a la porción en Guaraníes.

  - ✓ **Salario mínimo diario:** a ₲ 82.065 (guaraníes ochenta y dos mil sesenta y cinco) según Resolución MTESS N° 380/18 de fecha 27 de junio de 2018, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para el Certificado N° 16. En relación al salario mínimo diario vigente a la fecha de presentación de ofertas (01/11/16) de ₲ 70.858 (guaraníes setenta mil ochocientos cincuenta y ocho) según Resolución MTESS N° 84/14 de fecha 12 de marzo de 2014, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

  - ✓ **Índice de Precios al Consumidor – IPC del Cemento (C):** Para el Certificado Nº 16: 101,4 (ago/2018); para el Certificado Nº 17: 101,8 (set/2018); para el Certificado Nº 18: 102,0 (oct/2018); para el Certificado Nº 19: 102,4 (nov/2018); para el Certificado Nº 20: 108,6 (dic/2018); para el Certificado Nº 21: 111,4 (ene/2019); para el Certificado Nº 22: 108,7 (feb/2019); para el Certificado Nº 23: 107,1 (mar/2019); para el Certificado Nº 24: 108,5 (abr/2019) y para el Certificado Nº 25: 106,9 (may/2019); índices publicados por el Banco Central del Paraguay, correspondientes a los meses de los Certificados. En relación al IPC (Co) 101,6 vigente a la fecha de a la fecha de presentación de ofertas (01/11/16).

Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 279/2020

Asunción, 28 de setiembre de 2020

- ✓ **Precio por litro del gasoil a** 4.930 (guaranies cuatro mil novecientos treinta), por litro de PETROPAR (Gasoil común o Tipo III) a partir del 5/06/2018 que afecta a los Certificados Nos. 16, 17, 18, 19 y 20; a ₲ 4.880 (guaranies cuatro mil ochocientos ochenta), por litro de PETROPAR (Gasoil común o Tipo III) a partir del 29/12/2018 que afecta a los Certificados Nos. 21, 22, 23, 24 y 25. En relación al precio vigente a la fecha de presentación de ofertas (01/11/16) de ₲ 4.190 (guaranies cuatro mil ciento noventa) por Decreto Nº 6.128 de fecha 21 de octubre de 2016 de la Presidencia de la República del Paraguay (Ministerio de Industria y Comercio).

Conforme a lo establecido en la **Cláusula 13.3 – Condiciones Especiales del Contrato,** que expresa: "*Si durante la ejecución de las obras se verificaren variaciones de los rubros que integran la fórmula de ajuste prevista en esta cláusula, se reconocerá un ajuste de precios en la proporción indicada más abajo*".

La fórmula a ser utilizada es la siguiente:

$$Ap = Po\left(0,10 + 0,45\frac{S}{So} + 0,225\frac{C}{Co} + 0,225\frac{D}{Do}\right) - Po$$

Aplicada la fórmula correspondiente con los valores respectivos, arroja un monto total de reajuste de **₲ 405.000.717** (guaranies cuatrocientos cinco millones setecientos diecisiete), correspondiente a los Certificados de Obras Nº 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, que serán cubiertos con fondos del rubro presupuestario correspondiente.

Asimismo, cuenta con el Informe Detallado de Auditoria Nº 03/2019 de fecha 04/09/2019, de la Oficina de Auditoria Técnica dependiente de la Auditoria Interna de la ANDE sobre Reajuste de Precios, en cumplimiento a lo dispuesto por Ley Nº 4678/2013 de fecha 3 de enero de 2013.

Se adjunta el documento suscrito por el Ing. Francisco Rivas, representante de la firma CIE S.A., y por el Ing. Cristhian Alderete, Jefe del Departamento de Supervisión de Estaciones, que demuestra la conformidad de las partes contratantes.

Teniendo en cuenta el parecer de la Unidad Administradora del Contrato, de conformidad a lo establecido en el Contrato en cuestión, transcripto más arriba, en concordancia con la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **Art. 61° – DEL REAJUSTE DE PRECIOS**, que establece: "*El reajuste de precios y el procedimiento debe pactarse en el contrato, según las normas que se establezcan en el reglamento de esta Ley*", y en cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP 5695/2019 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de fecha 30 de diciembre de 2019, y con el parecer Técnico y Legal contenido en este Dictamen, corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución la presente solicitud de ajuste de precios.

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Dirección de Contrataciones Públicas

LOB/cal
DCP/DVN

Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DPTO. DE VERIFICACION TECNICA Y NORMATIVA

ANEXO AL DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 279/2020

PLANILLA DE VERIFICACION - REAJUSTE DE PRECIOS

Licitación:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1261/2016.
Descripción:	AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN TRES BOCAS - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA - SEGUNDO LLAMADO.
Contrato N°:	6825/2016 - Lote 1.
Proveedor:	CIE S.A.
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Departamento de Supervisión de Estaciones.
Certificado Nro.:	Certificados Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
Montos de los Certificados:	Certificado 16: ₲ 43.088.515 (ago/18); Certificado 17: ₲ 32.349.307 (set/18); Certificado 18: ₲ 24.285.429 (oct/18); Certificado 19: ₲ 48.316.747 (nov/18); Certificado 20: ₲ 73.242.300 (dic/18); Certificado 21: ₲ 14.416.981 (ene/19); Certificado 22: ₲ 34.171.633 (feb/19); Certificado 23: ₲ 42.276.828 (mar/19); Certificado 24: ₲ 39.770.608 (abr/19) y Certificado 25: ₲ 53.082.369 (may/19).
Monto del Contrato:	₲ 17.042.824.440 (guaranies diecisiete mil cuarenta y dos millones ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta), IVA Incluido.
Fecha de presentación de ofertas:	01/11/2016.
Documentos respaldatorios:	Notas de solicitud del Contratista, Cálculo de la Unidad Administradora del Contrato, Documentos que avalan la variación del Salario Mínimo, Gas Oil y Cemento, y Documentos de conformidad suscrito por las partes.

Fórmula de Reajuste - Cláusula **CGC 13.3** de las Condiciones Especiales del Contrato:	AP = Po (0,10 + (0,45 * S/So) + (0,225 * C/Co) + (0,225 D/Do)) - Po	**Monto ₲**
Reajuste Certificado N° 16	Ap=390057796*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*101,40/101,60) + (0,225*4930/4190)) - 390057796	
	Ap=390057796*(1,110467) - 390057796	**43.088.515**
Reajuste Certificado N° 17	Ap=290511321*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*101,80/101,60) + (0,225*4930/4190)) - 290511321	
	Ap=290511321*(1,111353) - 290511321	**32.349.307**
Reajuste Certificado N° 18	Ap=217229852*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*102,00/101,60) + (0,225*4930/4190)) - 217229852	
	Ap=217229852*(1,111796) - 217229852	**24.285.429**
Reajuste Certificado N° 19	Ap=428788507*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*102,40/101,60) + (0,225*4930/4190)) - 428788507	
	Ap=428788507*(1,112682) - 428788507	**48.316.747**
Reajuste Certificado N° 20	Ap=579393571*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*108,60/101,60) + (0,225*4930/4190)) - 579393571	
	Ap=579393571*(1,126412) - 579393571	**73.242.300**
Reajuste Certificado N° 21	Ap=110961306*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*111,40/101,60) + (0,225*4880/4190)) - 110961306	
	Ap=110961306*(1,129928) -110961306	**14.416.981**
Reajuste Certificado N°	Ap=275691072*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*108,70/101,60) + (0,225*4880/4190)) - 275691072	

22	Ap=275691072*(1,123949) - 275691072	**34.171.633**
Reajuste Certificado N° 23	Ap=351121866*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*107,10/101,60) + (0,225*4880/4190)) - 351121866	
	Ap=351121866*(1,120405) - 351121866	**42.276.828**
Reajuste Certificado N° 24	Ap=322013569*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*108,50/101,60) + (0,225*4880/4190)) - 322013569	
	Ap=322013569*(1,123506) - 322013569	**39.770.608**
Reajuste Certificado N° 25	Ap=442493196*(0,10 + (0,45*82065/70858)+(0,225*106,90/101,60) + (0,225*4880/4190)) - 442493196	
	Ap=442493196*(1,119962) - 442493196	**53.082.369**
Monto del Ajuste ₲:	**Guaraníes cuatrocientos cinco millones setecientos diecisiete**	**405.000.717**
Monto del Ajuste de Precios, conforme a la Planilla adjunta, elaborada por la Unidad Administradora del Contrato, y verificada por el DCP/DVN.		

Preparado por: Carlos López

Verificado por: .....

Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa