TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO Nº1 - MES DE ENERO 2018

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 1 (MEU 19189)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 7/5/2018 31/1/2018			
Po	Monto del Certificado N° 1 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 178.510.389**	**₲ 53.553.117**	**₲ 124.957.272**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	31/1/2018			₲ 2.061.541
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	31/1/2018			₲ 47.600
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	31/1/2018			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	31/1/2018			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	31/1/2018			₲ 57.500
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	31/1/2018			₲ 4.630

$$FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1$$

FA= 0,396%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 124.957.272
Reajuste= ₲ 495.169

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado Nº 1 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: enero/2018

Son Guaranies: Cuatrocientos noventa y cinco mil ciento sesenta y nueve guaranies

Arq. Karina Larrosa
Dpto Técnico
BARRAIL HNOS

Supervisión de obra

Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS

Contratista

Ana Butierov Arbo
Arquitecta

46 (cuarenta y seis)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA: "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO N°2 - MES DE FEBRERO 2018

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 2 (MEU 19190)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 7/5/2018 28/2/2018	✓	✓	✓
Po	Monto del Certificado N° 2 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 81.644.039**	**₲ 24.493.212**	**₲ 57.150.827**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	28/2/2018			₲ 2.061.541
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	28/2/2018			₲ 47.600
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	28/2/2018			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	28/2/2018			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	28/2/2018			₲ 57.500
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	28/2/2018			₲ 4.630

$$FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1$$

FA= 0,396%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 57.150.827
Reajuste= ₲ 226.472

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado N° 2 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: febrero/2018

Son Guaranies: Doscientos vienti seis mil cuatrocientos setenta y dos guaranies.-

Supervisión de obra

Arq. Karina Larrosa
Dpto. Técnico
BARRAIL HNOS

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS
Contratista

Ana Butlerov Arbo
Arquitecta

45 (cuarenta y cinco)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA: "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO Nº 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO Nº3 - MES DE MARZO 2018

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N. 3 (MEU 29657)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 18/7/2018 31/3/2018	✓	✓	✓
Po	Monto del Certificado Nº 3 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 204.132.347**	**₲ 61.239.704**	**₲ 142.892.643**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	31/3/2018			₲ 2.061.541
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	31/3/2018			₲ 47.600
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	31/3/2018			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	31/3/2018			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	31/3/2018			₲ 57.500
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	31/3/2018			₲ 4.630

$$FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1$$

FA= 0,396%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 142.892.643
Reajuste= ₲ 566.241

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado Nº 3 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: Marzo /2018

Son Guaranies: Quinientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y un guaranies.-

Arq. Karina Larrosa
Dpto. Técnico
BARRAIL HNOS

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS

Supervisión de obra

Contratista

Ana Butterov Arbo
Arquitecta

44 (cuarenta y cuatro)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO Nº 4 - MES DE ABRIL 2018

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 4 (MEU 38565)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 18/9/2018 30/4/2018			
Po	Monto del Certificado Nº 4 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 255.736.858**	**₲ 76.721.057**	**₲ 179.015.801**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	30/4/2018			₲ 2.061.541
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	30/4/2018			₲ 47.600
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	30/4/2018			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	30/4/2018			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	30/4/2018			₲ 57.500
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	30/4/2018			₲ 4.630

FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1

FA= 0,396%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 179.015.801
Reajuste= ₲ 709.387

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado Nº 4 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: abril/2018

Son Guaranies:Setecientos nueve mil trescientos ochenta y siete guaranies.-

Supervisión de obra

Ana Dutkiroy Arbo
Arquitecta

Arq. Karina Larrosa
Dpto. Técnico
BARRAIL HNOS

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS
Contratista

43 (cuarenta y tres)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO Nº 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO Nº 5 - MES DE MAYO 2018

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 5 (MEU 40240)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 26/9/2018 31/5/2018			
Po	Monto del Certificado Nº 5 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 183.698.646**	**₲ 55.109.594**	**₲ 128.589.052**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	31/5/2018			₲ 2.061.541
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	31/5/2018			₲ 47.600
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	31/5/2018			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	31/5/2018			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	31/5/2018			₲ 57.500
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	31/5/2018			₲ 4.630

$$FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1$$

FA= 0,396%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 128.589.052
Reajuste= ₲ 509.560

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado Nº 5 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: Mayo/2018

Son Guaranies: Quinientos nueve mil quinientos sesenta guaranies.-

Supervisión de obra

Arq. Karina Larrosa
Dpto. Técnico
BARRAIL HNOS

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS
Contratista

Ana Bustamante Arbo
Arquitecta

42 (cuarenta y dos)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO N° 6- MES DE JUNIO 2018

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 6 (MEU 42116)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 10/10/2018 30/6/2018			
Po	Monto del Certificado N° 6 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 257.768.129**	**₲ 77.330.439**	**₲ 180.437.690**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	30/6/2018			₲ 2.133.695
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	30/6/2018			₲ 47.600
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	30/6/2018			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	30/6/2018			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	30/6/2018			₲ 57.500
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	30/6/2018			₲ 5.000

FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1

FA= 1,703%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 180.437.690
Reajuste= ₲ 3.071.964

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado N° 6 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: Junio/2018

Son Guaranies: Tres millones setenta y un mil novecientos sesenta y cuatro guaranies.-

Supervisión de obra

Ana Butterov Arbo
Arquitecta

Arq. Karina Larrosa
Dpto. Técnico
BARRAIL HNOS

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS
Contratista

41 (cuarenta uno)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA: "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO Nº7 - MES DE JULIO 2018

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 7 (MEU 43431)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 17/10/2018 31/7/2018			
Po	Monto del Certificado N° 7 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 242.999.808**	**₲ 72.899.942**	**₲ 170.099.866**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	31/7/2018			₲ 2.133.695
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	31/7/2018			₲ 47.600
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	31/7/2018			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	31/7/2018			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	31/7/2018			₲ 57.500
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	31/7/2018			₲ 4.990

$$FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1$$

FA= 1,691%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 170.099.866
Reajuste= ₲ 2.876.136

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado Nº 7 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: Julio/2018

Son Guaranies: Dos millones ochocientos setenta y seis mil ciento treinta y seis guaranies.-

Supervisión de obra

Ana Butterov Arbo
Arquitecta

Arq. Karina Larrosa
Dpto. Técnico
BARRAIL HNOS

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS
Contratista

40 (cuarenta)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO Nº8 - MES DE AGOSTO 2018

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 8 (MEU 45134)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 24/10/2018 31/8/2018			
Po	Monto del Certificado N° 8 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 796.110.912**	**₲ 238.833.274**	**₲ 557.277.638**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	31/8/2018			₲ 2.133.695
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	31/8/2018			₲ 47.600
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	31/8/2018			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	31/8/2018			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	31/8/2018			₲ 57.500
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	31/8/2018			₲ 4.990

$$FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1$$

FA= 1,691%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 557.277.638
Reajuste= ₲ 9.422.738

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado Nº 8 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: Agosto/2018

Son Guaranies: Nueve millones cuatrocientos veintidos mil setecientos treinta y ocho guaranies.-

Arq. Karina Larrosa
Enlc. Tecnico
BARRAIL HNOS

Supervisión de obra

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS

Contratista

Ana Butlerov Arbo
Arquitecta

39 (treinta y nueve)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 466/2017
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Gs. 2.773.561.639

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO Nº9 - MES DE JUNIO 2019

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 9 - (MEU 45823/2019)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	16/11/2017 6/9/2019 30/6/2019			
Po	Monto del Certificado Nº 9 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 572.960.511**	**₲ 171.888.153**	**₲ 401.072.358**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 2.061.541
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	30/6/2019			₲ 2.133.695
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	30/6/2019			₲ 48.000
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	30/6/2019			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	30/6/2019			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	30/6/2019			₲ 55.000
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	16/11/2017			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	30/6/2019			₲ 5.180

$$FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1$$

FA= 1,428%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 401.072.358
Reajuste= ₲ 5.728.076

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado Nº 9 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: Junio/2019

Son Guaranies: Cuatro millones nueve mil seiscientos cincuenta y seis guaranies.-

Arq. Karina Larrosa
Dpto. Técnico
BARRAIL HNOS

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS

Supervisión de obra

Ana Butierrez Arce
Arquitecta

Contratista

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

OBRA: "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HÉROES-ETAPA FINAL"
CONTRATISTA: BARRAIL HNOS. S.A.
CONTRATO: SG MINISTRO 189/2019 - CONVENIO NRO.2 AL CONTRATO N°466/2017
MONTO CONVENIO NRO.2 AL CONTRATO : Gs. 533.921.222

OBS.: PRESENTACION DE OFERTA EN FECHA 12/07/2018 según nota BH PEF-030-18 con MEU 28860. La misma presenta una correccion solicitada por la Fiscalizacion en fecha 08/02/19, según MEU

RESUMEN DE REAJUSTE - CERTIFICADO N°10 - MES DE JULIO 2019

Cod	Detalle	Observación	Fecha	Costo Contratista	Deducción Anticipo (30%)	Po
	Certificado N° 10 - (MEU 45823/2019)	Fecha de present de oferta: Fecha de present de certif.: Fecha para consid. reajuste:	12/7/2018 6/9/2019 31/7/2019			
Po	Monto del Certificado Nº 9 menos deduccion del anticipo c/ IVA			**₲ 533.921.222**	**₲ 0**	**₲ 533.921.222**
So	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha pres. de Oferta	12/7/2018			₲ 2.133.695
Sm	Salario p/actividades diversas no especificadas publicado por el MJ y T.	Fecha vigente	31/7/2019			₲ 2.214.775
Co	Precio Bolsa de Cemento	Fecha pres. de Oferta	12/7/2018			₲ 47.600
Cm	Precio Bolsa de Cemento	Fecha vigente	31/7/2019			₲ 48.000
Lo	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha pres. de Oferta	12/7/2018			₲ 22.000
Lm	Precio de litro de pintura látex exterior	Fecha vigente	31/7/2019			₲ 22.000
To	Precio de la teja española	Fecha pres. de Oferta	12/7/2018			₲ 1.600.000
Tm	Precio de la teja española	Fecha vigente	31/7/2019			₲ 1.600.000
Ao	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha pres. de Oferta	12/7/2018			₲ 57.500
Am	Precio del m3 de Arena Lavada	Fecha vigente	31/7/2019			₲ 55.000
Go	Precio del litro de Gasoil	Fecha pres. de Oferta	12/7/2018			₲ 4.290
Gm	Precio del litro de Gasoil	Fecha vigente	31/7/2019			₲ 5.180

FA= [0,25(Sm/So) + 0,20(Cm/Co) + 0,20 (Lm/Lo) + 0,15(Tm/To) + 0,15(Am/A0) + 0,05(Gm/Go)] - 1

FA= 1,503%

Reajuste=FAxPo
Po= ₲ 533.921.222
Reajuste= ₲ 8.025.821

FA= Factor de Ajuste
Po= Monto del Certificado Nº 10 menos deduccion del anticipo c/ IVA
Fecha de apertura: noviembre/2017
Mes de certificado: Julio/2019

Son Guaranies: Ocho millones veinticinco mil ochocientos veintiun guaranies.-

Arq. Karina Larrosa
Dpto. Técnico
BARRAIL HNOS

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS

Supervisión de obra

Contratista

Ana Butlerov Arbo
Arquitecta