37 treinta y siete

Asunción, 03 de enero de 2024

DV Nº 11 /2024

Señores
CONSTRUPAR S.A.
Quesada N° 4493 e/Saravi
Asunción – Paraguay
Tel. 662948/662954/607759
P R E S E N T E

REF.: LPN N° 93/2022 LPN. OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (0+000 A 18+620) 18,62 km. LOTE 1. CONTRATO S. G. MINISTRO N° 66/2023. ID N° 419.394

ASUNTO: ORDEN DE INICIO.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al Contrato S.G. MINISTRO Nº 66/2023 de fecha 04 de mayo de 2023, *entre esa Empresa Contratista y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la ejecución de la Obra de la referencia.*

Al respecto, según lo establecido en los Aspectos Generales Ítem Nº 09 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, por medio de la presente nota se les imparte ***ORDEN DE INICIO*** *con un plazo de ejecución de 24 (veinticuatro) meses.*

Se establecerá como fecha de inicio del Plazo de Ejecución de la Obra, a partir de la recepción por parte del Contratista de la presente Orden de Inicio.

Atentamente.

Recibido Amira Bautista 04/I/24 09:45

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE VIALIDAD

ING. ALFREDO SANCHEZ
Director
Dirección de Vialidad

Msc. Ing. Pabliza Balbuena G.
Ministerio Obras Ejecución - Dv
MOPC