Concepción, 17 de noviembre del 2017.

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Nº 01**, con relación a la licitación por Concurso de Ofertas Nº 07/2017 ***"Construcción, Cambios y Remodelaciones Varios al Edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias"***, **ID Nº 332.822;** C.C.: **CO-28005-17-142412**, procedimiento realizado conforme a los **Art. 62** de la Ley 2051/03, y del **Art. 85** del Decreto Nº 21.909/03, que al respecto se aclara cuanto sigue:

Que a partir de la presente Adenda y por **Resolución Rec. Nº 327/17**, de fecha 15 de noviembre del 2017, se **AMPLIA EL MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa **AC CONSTRUCCIONES, RUC 1746291-6**, con representación legal del **Sr. DE LOS SANTOS CORONEL TORRES**, titular de la Cédula de Identidad Civil Nº **1.746.291**, por un monto total de **Gs. 18.000.000** (Guaraníes dieciocho millones), equivalente al **9,5%** del monto originalmente adjudicado, según consta en la Res. REC Nº 216/17, y el Contrato de Licitación UNC Nº 036/2017, de fecha 07 de agosto del 2017.

El rubro para el pago de la ampliación está previsto en el Programa Anual de Compras (PAC) 2017, del **Tipo 2 – Prog. 1 - Sub Prog. 2** (Facultad de Ciencias Agrarias), **Objeto de Gasto 520** – "CONSTRUCCIONES", **Fuente de Financiamiento 30** (Recursos Propios).

La ampliación de los montos se dará conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-007	Techo de chapa tipo termo panel antillama	m2	40,04	155.000	**6.206.200**
2	72101601-001	Desmonte de techo de tejas con recuperación	m2	33,5	15.300	**512.550**
3	72101607-006	Revoque de Pared	m2	6,4	12.150	**77.760**
4	72131601-012	Pintura de muro al látex	m2	2,8	12.150	**34.020**
6	72131601-001	Desmonte de bocas	unid	2,2	56.700	**124.740**
8	72131601-012	Pinturas de chapa termo panel	m2	80,99	17.100	**1.383.219**
9	72131601-007	Techo de chapa tipo termo panel antillama	m2	35,5	155.000	**5.502.500**
10	72101601-001	Desmonte de techo de tejas con recuperación	Global	32,7	15.300	**500.310**
11	72101607-006	Revoque de Pared	m2	2,9	27.000	**78.300**
12	72131601-012	Pintura de muro al látex	m2	2,9	12.150	**35.235**
14	72131601-001	Desmonte de bocas	unid	1,5	56.700	**85.050**
16	72131601-012	Pinturas de chapa termo panel	m2	78,9	17.100	**1.349.190**
18	72102507-003	Colocación de yeso acartonado (pared)	m2	5,3	126.000	**667.800**
19	72131601-012	Pinturas de cielorraso y pared	m2	84,4	17.100	**1.443.240**
TOTAL						**18.000.000**

La empresa contratista, ha presentado una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado por medio de la **Póliza N° 18.1509.0009011.0000**, cuya vigencia es desde el 07 de julio del 2017, hasta el 31 de diciembre del 2017, aclaramos que el citado documento deberá ser adendado por parte de la empresa contratista, cubriendo en ella el porcentaje del **5%** del monto total de la ampliación, el cual equivale a un total de **Gs. 900.000** (Guaraníes novecientos mil), y ampliar la eficacia de la misma, por un periodo mínimo de **05 (cinco) meses corridos**.

Ing. Agr. Cornelio Vázquez Torres
Decano de la F.C.A.
Contratante

Sr. De Los Santos Coronel Torres
Rep. Rep. Legal – AC Construcciones
Contratista
AC Construcciones
De Los Santos Coronel T.
RUC: 1746291 - 6

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector de la U.N.C.
Contratante