22 (Veintidos)

CONTRATISTA

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000039

PARA: FISCALIZACION FECHA: 31-01-2024

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: DIAS DE LLUVIAS ENERO 2024

REFERENCIA:

01-01 – 15 mm
02-01 – E.H.
03-01 – E.H
08-01 – 10 mm
09-01 – 12 mm
10-01 – E.H.
11-01 – 85 mm
12-01 – E.H.
13-01 – E.H
14-01 – BUENO
15-01 – 25 mm
16-01 – E.H.
20-01 – 35 mm
21-01 – E.H.
22-01 – 18 mm
23-01 – E.H.

RECESO
04-01
05-01
06-01
07-01

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ingeniero Fernando Cano
Jefe de Obra
FECHA: ...../...../.....

23 (Veintitres)

CONTRATISTA | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | FISCALIZACIÓN

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** **N°** 0000048

PARA: Fiscalización **FECHA:** 29-02-24
DE: Contratista
ASUNTO: Dias de lluvias y excesos de Humedad / Dias de receso
REFERENCIA:

La contratista comunica a esta fiscalización que el periodo de receso mensual del personal fue el siguiente:

Sabado 10/02/2024 Inicio de receso
Martes 13/02/2024 Fin de Receso
Miercoles 14/02/2024 Reinicio de Actividades

Dias de lluvia y/o Excesos de Humedad

23-02-24 - 30mm
24-02-24 EH
25-02-24 EH
26-02-24 EH

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ..... / ..... / .....
MOPC FECHA: ..... / ..... / .....
CONTRATISTA FECHA: ..... / ..... / .....

CONTRATISTA

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN
2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** N° 0003057

PARA: FISCALIZACIÓN FECHA: 31-03-2024
DE: CONTRATISTA
ASUNTO:
REFERENCIA:

L CONTRATISTA COMUNICA A ESTA FISCALIZACIÓN LOS DIAS DE LLUVIA Y EXCESO DE HUMEDAD EN EL MES DE MARZO:

03-03 - 8M
08-03 13MM
09-03 EH
16-03 55MM
17-03 EH
18-03 EH
21-03 40MM
22-03 EH
31-03 25MM

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000065

PARA: FISCALIZACION FECHA: 30-04-2024
DE: CONTRATISTA
ASUNTO:
REFERENCIA:

La Contratista comunica a esta fiscalización los días de lluvia y exceso de humedad en el mes de Abril.

04-04 – 15mm
05-04- EH
06-04- EH
07-04- 30mm
08-04- EH
09-04- EH
13-04- 30mm
14-04- 58mm
15-04 - 27mm
16-04- 18mm
17-04- EH
18-04- EH
19-04- EH
22-04- 17mm
23-04- 24mm
24-04- 85mm
25-04- EH
26-04- EH
27-04- EH

Receso descrito en el folio 55.

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ..... / ..... / .....

MOPC FECHA: ..... / ..... / .....

Ing. Fernando Cano Jefe de Obra
CONTRATISTA FECHA: ..... / ..... / .....

CONTRATISTA | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** N° 0000076

PARA: Fiscalizacion FECHA: 31-05-2024
DE: Contratista
ASUNTO: Dias de lluvia y franco. (Receso de la Contratista).
REFERENCIA:

Dias lluviosos y Exceso Humedad
02-05 — 90 mm
03-05 — 15 mm
04-05 — EH
05-05 — EH
06-05 — EH
07-05 — EH
08-05 — EH
09-05 — 15 mm
10-05 — EH
13-05 — 16 mm
14-05 — EH
15-05 — EH
16-05 — 20 mm
17-05 — EH
18-05 — 15 mm
19-05 — EH
20-05 — EH
23-05 — 10 mm
24-05 — EH

Dias de Receso
13-05
14-05
15-05
16-05

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ..... / ..... / .....
MOPC FECHA: ..... / ..... / .....
CONTRATISTA FECHA: ..... / ..... / .....
Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra

CONTRATISTA | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1

LIBRO DE OBRA

N° 0000084

PARA: Fiscalización FECHA: 30-06-2024

DE: Contratista

ASUNTO: Días de lluvia y franco

REFERENCIA:

Esta Contratista comunica a la fiscalización de los Días de lluvia, exceso humedad y Días de Receso.

02-06 — 10mm
03-06 — 10mm
04-06 — 12mm
05-06 — Exceso de Humedad
09-06 — 12mm
10-06 — 10mm
11-06 — Exceso de Humedad
12-06 — Exceso de Humedad
16-06 — 25mm
17-06 — 10mm
18-06 — Exceso de Humedad
19-06 — Exceso de Humedad
24-06 — 12mm
25-06 — 12mm
26-06 — Exceso de Humedad

Días de Receso:
08-06
09-06
10-06
11-06

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA Ing. Fernando Cano Director de Obra FECHA: ...../...../.....