A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6880

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 8531/2021 – LOTE 3, SUSCRITO CON LA FIRMA CX CONSTRUCCIONES S.A., INHERENTE A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1160/2021, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIONES DE EDIFICIOS EN SEDE CENTRAL Y AGENCIA REGIONAL DE LA ANDE.

Asunción, 23 de marzo de 2022

VISTO: El pedido formulado en el Interno DSA/DSG/5080/2022 de fecha 25 de enero de 2022 del Departamento de Servicios Generales de la División de Servicios Generales y Transporte, con la aprobación de la Dirección de Servicios Administrativos, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 8531/2021 – Lote 3, suscrito con la firma CX Construcciones S.A., inherente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1160/2021, con ID N° 402104, para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios en Sede Central y Agencia Regional de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad Administradora del Contrato, el Departamento de Servicios Generales, manifiesta que se han presentado imprevistos que requieren de la ampliación de los trabajos, con el fin de poder culminar de forma satisfactoria los requerimientos de mantenimiento;

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en ampliar las cantidades correspondientes al Lote 3 del referido Contrato. Asimismo, establecer como plazo de ejecución en 6 (seis) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo;

Que el costo adicional cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 102.1/2022 de fecha 23 de febrero de 2022;

Que cuenta con Dictamen UOC/ANDE N° 11/2022, de fecha 11 de febrero de 2022;

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1, conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6880

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 8531/2021 – LOTE 3, SUSCRITO CON LA FIRMA CX CONSTRUCCIONES S.A., INHERENTE A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1160/2021, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIONES DE EDIFICIOS EN SEDE CENTRAL Y AGENCIA REGIONAL DE LA ANDE.

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 8531/2021 – Lote 3, suscrito con la firma CX Construcciones S.A., inherente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1160/2021, para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios en Sede Central y Agencia Regional de la ANDE, el cual consiste en ampliar las cantidades correspondientes al Lote 3 del referido Contrato. Asimismo, establecer el plazo de ejecución en 6 (seis) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Lote 3

Ítem	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Porcentaje de Ampliación %	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas	Metros cuadrados	20	4	20	9.996	39.984
2	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes	Metros cuadrados	16	3,2	20	7.728	24.729
3	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos, etc.	Metros cuadrados	32	6,4	20	8.988	57.523
5	Mano de Obra de Remoción de aberturas vidriadas c/ perfilería	Metros cuadrados	43	8,6	20	27.132	233.335
6	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	39	7,8	20	7.140	55.692
7	Mano de Obra de Remoción de parasol metálico	Metros cuadrados	6	1,2	20	13.272	15.926

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 8531/2021 – LOTE 3, SUSCRITO CON LA FIRMA CX CONSTRUCCIONES S.A., INHERENTE A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1160/2021, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIONES DE EDIFICIOS EN SEDE CENTRAL Y AGENCIA REGIONAL DE LA ANDE.

8	Mano de Obra de Remoción de piso de baldosas (Galería)	Metros cuadrados	122	24,4	20	8.988	219.307
9	Mano de Obra de Remoción de pavimentos tipo ladrillo de Hº c/ recuperación	Metros cuadrados	120	24	20	15.624	374.976
10	Mano de Obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	6	1,2	20	32.004	38.404
11	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	6	1,2	20	136.836	164.203
12	Mano de Obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	18	3,6	20	20.832	74.995
13	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	18	3,6	20	21.588	77.716
14	Mano de Obra de Reparaciones de revoque de losa	Metros cuadrados	20	4	20	37.464	149.856
15	Materiales para Reparaciones de revoque de losa	Metros cuadrados	20	4	20	27.888	111.552
16	Mano de Obra instalación de agua corriente y desagüe cloacal (kitchenette)	Unidad Medida Global	1	0,2	20	243.600	48.720

17	Materiales para instalación de agua corriente con caños PVC tricapa c/ terminación aro metálico y desagüe cloacal, incluye rejillas sifonada, desengrasador y llaves de paso	Unidad Medida Global	1	0,2	20	478.800	95.760
24	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	14	2,8	20	25.368	71.030
25	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	14	2,8	20	159.936	447.820
26	Mano de obra de piso de Hº de 1,50x1,50x0,06 m con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	122	24,4	20	37.800	922.320
27	Materiales para piso de Hº de 1,50x1,50x0,06 m con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	122	24,4	20	179.676	4.384.094
28	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	120	24	20	21.840	524.160
29	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	120	24	20	118.944	2.854.656
30	Mano de obra de colocación de azulejos	Metros cuadrados	10	2	20	26.292	52.584

31	Materiales para azulejos	Metros cuadrados	10	2	20	83.832	167.664
32	Mano de obra de colocación de ventanas en carpintería de aluminio	Metros cuadrados	32	6,4	20	178.752	1.144.012
33	Materiales para ventajas en carpintería de aluminio color fosco, con vidrios laminados crudo 3+3 color gris	Metros cuadrados	32	6,4	20	557.172	3.565.900
34	Mano de Obra de colocación de columnas, portones y rejas metálicas	Metros cuadrados	34	6,8	20	141.372	961.329
35	Materiales para columnas, portones y rejas metálicas	Metros cuadrados	34	6,8	20	180.600	1.228.080
42	Mano de obra colocación de parasoles metálicos	Metros cuadrados	6	1,2	20	72.072	86.486
43	Provisión de parasoles metálicos	Metros cuadrados	6	1,2	20	210.000	252.000
44	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	286	57,2	20	39.984	2.287.084
45	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	286	57,2	20	78.120	4.468.434
46	Mano de obra de pintura de paredes/muros/canteros al látex	Metros cuadrados	265	53	20	10.836	574.308
47	Mano de obra de pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	370	74	20	12.516	926.184

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 8531/2021 – LOTE 3, SUSCRITO CON LA FIRMA CX CONSTRUCCIONES S.A., INHERENTE A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1160/2021, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIONES DE EDIFICIOS EN SEDE CENTRAL Y AGENCIA REGIONAL DE LA ANDE.

48	Mano de obra de pintura al látex de CENEFA superior e inferior incluido pilares	Metros cuadrados	122	24,4	20	23.520	573.888
49	Materiales para pintura al látex	Metros cuadrados	757	151,4	20	11.256	1.704.158
50	Mano de obra de pintura de reja/portón al sintético	Metros cuadrados	136	27,2	20	15.120	411.264
51	Materiales para pintura de reja/portón al sintético	Metros cuadrados	136	27,2	20	25.116	683.155
52	Mano de obra de pintura de cordones y franja peatonal (sintético)	Metros cuadrados	18,4	3,68	20	13.440	49.456
53	Materiales para pintura de cordones y franja peatonal (sintético)	Metros cuadrados	18,4	3,68	20	25.116	92.426
54	Mano de Obra de Limpieza de Obra diaria y final	Unidad Medida Global	1	0,2	20	1.329.972	265.994
Monto Total ₲ (IVA incluido)							**30.481.197**

por un monto total de ₲ 30.481.197 (guaraníes treinta millones cuatrocientos ochenta y un mil ciento noventa y siete), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Servicios Administrativos y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA

Firmado digitalmente por ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA
Fecha: 2022.03.24 08:24:07 -03'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ