ROGGIO

CITE N° 11.477

Asunción, 16 de noviembre de 2017

Señor
Ing. Gustavo Robadin, Jefe
UEP – GMANS
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CONTRATO SG MINISTRO 55/2013. LLAMADO N° 182/2011. "LOTE 2 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO CHORE -JHUGUA REY".

Asunto: Pedido de Pago de Intereses por mora Componente Externo

Anexo:
- Factura N° 001-001-0002730
- Planilla de cálculo de intereses

MEC Nº 36219/17.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted, en atención a su nota UEP GMANS N° 135/2017, con el objeto de manifestar nuestra conformidad en relación al pedido de pago en concepto de Intereses moratorios (expediente MOPC N° 36.219/17). y remitir la factura correspondiente por el monto de Gs. 175.904.241.

Sin otro particular, nos despedimos de Ud., saludándolo con la mayor consideración.

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Aviadores del Chaco Nº 3802 - Asunción - Paraguay - Teléfonos: (595 21) 673 175/6 - Fax: 671 961

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléfono: (021) 673 175 - Fax: (021) 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12549963
Inicio Vigencia 16/01/2018
Fin Vigencia 31/07/2018
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

001-001-0003426

Nº 001-001 0003426

Fecha 10 DE JULIO	**de 201**8
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:** 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:** X
Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒	
Nota de Remisión Nº:	**Fecha:**

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE Nº 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº55/2013		0,00	0,00	175.904.241,00
	FONDO EXTERNO GS				
	INTERESES MORATORIOS 175.904.241				
SUB TOTALES			0,00	0,00	175.904.241,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO					175.904.241,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 ***10%:*** 15.991.295,00 ***TOTAL IVA:*** 15.991.295,00

ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMANS

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléfono: (021) 673 175 - Fax: (021) 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12549963
Inicio Vigencia 16/01/2018
Fin Vigencia 31/07/2018
R.U.C.: 80005623-0

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001 0001299

Fecha 10 DE JULIO	**de 201**8
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:** 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:** X
Comprobante de Venta: 001-001-0002730	**Fecha:** 17/11/2017

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ACREDITACIÓN		
			EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE Nº 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION N°55/2013 FONDO EXTERNO GS INTERESES MORATORIOS 175.904.24		0,00	0,00	175.904.241,00
SUB TOTALES			0,00	0,00	175.904.241,00

TOTAL A ACREDITAR (en letras) GUARANIES: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO — 175.904.241,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 ***10%:*** 15.991.295,00 ***TOTAL IVA:*** 15.991.295,00

ING. GUSTAVO A. BORDAGARAY
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMAMB

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléfono: (021) 673 175 - Fax: (021) 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12237602
Inicio Vigencia 05/07/2017
Fin Vigencia 31/01/2018
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
Nº 001-001 0002730

Fecha	17 DE NOVIEMBRE	**de 201** 7	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:**	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:**	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión Nº:		**Fecha:**	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE Nº 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION N°55/2013		0,00	0,00	175.904.241,00
	FONDO EXTERNO GS				
	INTERESES MORATORIOS 175.904.241				
SUB TOTALES			0,00	0,00	175.904.241,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO				175.904.241,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 ***10%:*** 15.991.295,00 ***TOTAL IVA:*** 15.991.295,00

ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMANS

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambare

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte.
CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 2 TRAMO: CHORE - JHUGUA REY Long.: 29,00 KM

DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGO ATRASADO DE FACTURAS COMPONENTE EXTERNO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CONCEPTO	MONTO DE FACTURA	FACTURA N°	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	FECHA DE COBRO	STR (M. H.)	MONTO	MONTO TRANSFERIDO SIN IVA	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES COMERCIAL (%)	INTERES= (11 x12x13/360/100)
Certificado N° 1	171.215.898	4.450	39.481	16-oct-13	28	13-nov-13	15-nov-13	126.544	171.215.898	152.537.800	2	13,06	110.675
Certificado N° 2	207.827.427	4.456	39.482	16-oct-13	28	13-nov-13	20-nov-13	127.435	207.827.427	185.155.344	7	13,06	470.192
Certificado N° 3	117.812.404	4.454	39.484	16-oct-13	28	13-nov-13	20-nov-13	127.437	117.812.404	104.960.141	7	13,06	266.540
Certificado N° 4	359.908.585	4.483	41.168	31-oct-13	28	28-nov-13	30-nov-13	139.186	359.908.585	320.645.831	2	13,06	232.646
	359.908.585	4.483	41.168	31-oct-13	28	1-dic-13	17-dic-13		359.908.585	320.645.831	17	12,59	1.906.329
Certificado N° 6	819.179.485	97	47.909	13-dic-13	28	10-ene-14	17-ene-14	855.908	819.179.485	729.814.451	7	13,48	1.912.925
Certificado N° 7	860.185.295	128	2.174	16-ene-14	28	13-feb-14	28-feb-14	23.024	860.185.295	766.346.899	15	12,87	4.109.535
	860.185.295	128	2.174	16-ene-14	28	1-mar-14	31-mar-14		860.185.295	766.346.899	31	12,15	8.017.904
Certificado N° 8	762.218.089	190	5.885	24-feb-14	28	24-mar-14	31-mar-14	52.033	762.218.089	679.067.024	7	12,15	1.604.296
	762.218.089	190	5.885	24-feb-14	28	1-abr-14	30-abr-14		762.218.089	679.067.024	30	12,52	7.084.933
	762.218.089	190	5.885	24-feb-14	28	1-may-14	31-may-14		762.218.089	679.067.024	31	12,02	7.028.721
	762.218.089	190	5.885	24-feb-14	28	1-jun-14	13-jun-14		762.218.089	679.067.024	13	12,47	3.057.877
Certificado N° 9	1.015.533.104	239	10.817	2-abr-14	28	30-abr-14	30-abr-14	63.348	1.015.533.104	904.747.675	0	12,52	0
	1.015.533.104	239	10.817	2-abr-14	28	1-may-14	31-may-14		1.015.533.104	904.747.675	31	12,02	9.364.641
	1.015.533.104	239	10.817	2-abr-14	28	1-jun-14	30-jun-14		1.015.533.104	904.747.675	30	12,47	9.401.836
	1.015.533.104	239	10.817	2-abr-14	28	1-jul-14	18-jul-14		1.015.533.104	904.747.675	18	12,10	5.473.723
Certificado N° 10	813.384.506	300	12.558	21-abr-14	28	19-may-14	31-may-14	82.219	813.384.506	724.651.651	12	12,02	2.903.438
	813.384.506	300	12.558	21-abr-14	28	1-jun-14	30-jun-14		813.384.506	724.651.651	30	12,47	7.530.338
	813.384.506	300	12.558	21-abr-14	28	1-jul-14	31-jul-14		813.384.506	724.651.651	31	12,10	7.550.468
	813.384.506	300	12.558	21-abr-14	28	1-ago-14	7-ago-14		813.384.506	724.651.651	7	12,24	1.724.671
Certificado N° 11	1.170.953.581	362	16.930	27-may-14	28	24-jun-14	30-jun-14	82.418	1.170.953.581	1.043.213.190	6	12,47	2.168.145
	1.170.953.581	362	16.930	27-may-14	28	1-jul-14	31-jul-14		1.170.953.581	1.043.213.190	31	12,10	10.869.702
	1.170.953.581	362	16.930	27-may-14	28	1-ago-14	8-ago-14		1.170.953.581	1.043.213.190	8	12,24	2.837.540
Certificado N° 12	698.717.956	394	20.091	20-jun-14	28	18-jul-14	31-jul-14	97.804	698.717.956	622.494.179	13	12,10	2.719.954
	698.717.956	394	20.091	20-jun-14	28	1-ago-14	31-ago-14		698.717.956	622.494.179	31	12,24	6.561.089
	698.717.956	394	20.091	20-jun-14	28	1-sept-14	23-sept-14		698.717.956	622.494.179	23	11,98	4.764.501
Certificado N° 15	813.156.776	559	31.811	23-sept-14	28	21-oct-14	22-oct-14	113.703	813.156.776	724.448.764	1	12,23	246.111
Certificado N° 19	1.152.485.522	741	880	12-ene-15	28	9-feb-15	28-feb-15	31.769	1.152.485.522	1.026.759.829	19	11,98	6.491.974
	1.152.485.522	741	880	12-ene-15	28	1-mar-15	31-mar-15		1.152.485.522	1.026.759.829	31	11,94	10.556.802
	1.152.485.522	741	880	12-ene-15	28	1-abr-15	14-abr-15		1.152.485.522	1.026.759.829	14	12,05	4.811.511
Certificado N° 20	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	13-mar-15	31-mar-15	135.373	102.054	92.776	18	11,94	554
	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	1-abr-15	30-abr-15		102.054	92.776	30	12,05	932
	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	1-may-15	31-may-15		102.054	92.776	31	11,34	906
	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	1-jun-15	30-jun-15		102.054	92.776	30	11,79	912
	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	1-jul-15	31-jul-15		102.054	92.776	31	11,50	919
	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	1-ago-15	31-ago-15		102.054	92.776	31	11,33	905
	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	1-sept-15	30-sept-15		102.054	92.776	30	11,36	878
	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	1-oct-15	31-oct-15		102.054	92.776	31	12,00	959
	102.054	808	4.678	13-feb-15	28	1-nov-15	20-nov-15		102.054	92.776	20	12,45	642
Certificado N° 22	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	12-abr-16	30-abr-16	168.526	524.263.164	500.433.020	18	12,79	3.200.269
	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	1-may-16	31-may-16		524.263.164	500.433.020	31	12,54	5.403.843
	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	1-jun-16	30-jun-16		524.263.164	500.433.020	30	12,48	5.204.503
	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	1-jul-16	31-jul-16		524.263.164	500.433.020	31	12,60	5.429.698
	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	1-ago-16	31-ago-16		524.263.164	500.433.020	31	12,53	5.399.533
	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	1-sept-16	30-sept-16		524.263.164	500.433.020	30	12,35	5.150.290
	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	1-oct-16	31-oct-16		524.263.164	500.433.020	31	11,55	4.977.223
	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	1-nov-16	30-nov-16		524.263.164	500.433.020	30	11,45	4.774.965
	524.263.164	1550/1921	9.702	15-mar-16	28	1-dic-16	28-dic-16		524.263.164	500.433.020	28	11,76	4.577.294
										Monto de los Intereses, sin IVA			175.904.241

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal