Zinaida Turcott

De: Ernesto Rodriguez
Enviado el: martes, 05 de julio de 2022 10:26
Para: Zinaida Turcott
Asunto: RV: RP46618 - Ratificación de Prórrogas LPN 1264 2016 - ID19705964.pdf

Acuse de recibo de la empresa Contratista TECMONT SA como requerido por esa Jefatura.
Atte.,

Ing. Ernesto D. Rodríguez M.
Dpto. de Supervision de Obras de Distribución
Tel.: 2472700 - Int. 3170 – 3196.
Corp. 0994-206975.
ANDE

De: Hugo Brizuela [mailto:hugo.brizuela@tecmontsa.com]
Enviado el: martes, 05 de julio de 2022 10:24 a.m.
Para: Ernesto Rodriguez; enrique.duarte@tecmontsa.com
CC: Carlos Arellano; Zinaida Turcott
Asunto: RE: RP46618 - Ratificación de Prórrogas LPN 1264 2016 - ID19705964.pdf

Ing. Ernesto
Recibo la ratificacion de la prorroga atravez de la orden de ejecucion N°7

Atte. Ing Hugo A. Brizuela B.

De: Ernesto Rodriguez <ernesto_rodriguez@ande.gov.py>
Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 18:04
Para: HUGO BRIZUELA <hugo.brizuela@tecmontsa.com>; enrique.duarte@tecmontsa.com
CC: Carlos Arellano <carlos_arellano@ande.gov.py>; Zinaida Turcott <zinaida_turcott@ande.gov.py>
Asunto: RV: RP46618 - Ratificación de Prórrogas LPN 1264 2016 - ID19705964.pdf

Buenas tardes estimados ingenieros Enrique Duarte y Hugo Brizuela de la empresa Contratista TECMOMT S.A., en adjunto se remite resolución firmada por el Pte. de la ANDE el Ing. Felix Sosa en relación a la ratificación de la prorroga concedidas através de la Orden de Ejecución N° 7, favor comunicar acuse de recibo.
Atte.,

Ing. Ernesto D. Rodríguez M.
Dpto. de Supervision de Obras de Distribución
Tel.: 2472700 - Int. 3170 – 3196.
Corp. 0994-206975.
ANDE

De: Zinaida Turcott
Enviado el: viernes, 01 de julio de 2022 02:35 p.m.