Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 1

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 - ID N° 435.812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapá Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN

A los efectos de realizar un Control de la obra se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedará en custodia y responsabilidad del contratista cuyas paginas serán enumeradas y cada una de ellas firmadas por el Fiscal designado por la Gobernación de Alto Paraná.
En dicho libro de obra se dejara constancia del control de todos los trabajos desde preparación de la obra hasta la recepción definitiva.
Por lo tanto en el dia de la fecha nos constatamos en el lugar de la obra correspondiente al contrato N° 36/2023 con ID N° 435.812. Adjudicado a la empresa Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal Rdriguez.
Asi habiendo realizado la apertura del libro de obra, se ha iniciado los trabajos de preparación de la obra.

Marianela Rey
marianela.rey@...
Ruc. 4.255...

SERVICON S.R.L.
RUC 80085144 - 7

ELIAN CONSTRUCCIONES
TEL. 574 293
Por el Contratante
KM 6 B° Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 2

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 - 435.812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Cuarupa - Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
* Fecha: 06/12/2023
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 07/12/2023
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 08/12/2023
- Sin actividades (Feriado)
* Fecha: 09/12/2023
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 10/12/2023
Sin actividades (Domingo)
* Fecha: 11/12/2023
- Sin actividades, terreno humedo por lluvia
* Fecha: 12/12/2023 09/01/24 (1)
- Colocación de cartel de obra
- Trabajos de replanteo y marcación
- Preparación de suelo con motoniveladora
- Acopio de materiales

SERVICON S.R.L.
RUC: 80095144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Por el Contratista
Km 6 Barrio Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista 3º Via:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº 3

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023-ID N° 435812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Cuarzupa - Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
* Fecha: 13/12/2023 30/01/24
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 14/12/2023 31/01/24
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 15/12/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha: 16/12/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo
* Fecha: 17/12/2023
- Sin actividades (domingo)
* Fecha: 18/12/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 4

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 - ID N: 435812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Guazapa - Tramo 1 – Tavapy

DESCRIPCIÓN
* Fecha: 19/12/2023
- Preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 20/12/2023
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 21/12/2023
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 22/12/2023
- Sin actividades, terreno humedo por lluvia
* Fecha: 23/12/2023
- Preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 24 y 25 de Diciembre Sin actividades
* Fecha: 26/12/2023
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 27/12/2023
- sin actividades por lluvia
* Fecha: 29/12/2023
- Preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Por el Contratante
Telef. 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 5

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023-IDN: 435 812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Cacapa Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN

* Fecha: 30/12/2023
- Preparación de tierra colorado para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 31/12/2023
- sin actividades (Domingo)

* Fecha: 01/01/2024
- Sin actividades (Año nuevo)

* Fecha: 02/01/2024
- Preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha: 03/01/2024
- Preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo
- Fiscal de obra verifica los trabajos y captura varias fotografías

* Fecha: 04/01/2024
- sin actividades por lluvia

* Fecha: 05/01/2024
- Sin actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Mariamela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Por el Contratante
Telef. 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 6

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°36/2023 - ID N°435.812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Cacrapá Trumo1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
* Fecha: 08/01/2024
Sin actividades por lluvia
* Fecha: 09/01/2024
- Sin actividades, ~~[illegible]~~ por lluvia.
* Fecha: 10/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 11/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 12/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado
- Fiscal de obra verifica los trabajos y captura varios Fotografías.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

ELIAN CONSTRUCCIONES
Por el Contratante
TELEF.: 574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Fecha:

1º Vía: Contratante 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 7

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N: 36/2023 - ID N: 435 812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Línea Garcapé Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
* Fecha ; 15/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, Colocación de cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 16/01/2024
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 17/01/2024
- Sin Actividades por lluvia
* Fecha: 18/01/2024
- Sin actividades, terreno Humedo por lluvia
* Fecha: 19/01/2024
- Sin actividades, terreno humedo por lluvia
* Fecha: 20/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, Colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

ELIAN CONSTRUCCIONES
TEL: 574293
KM 6 B° Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 8

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 - ID N° 435.812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Línea Cazapá - Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
* Fecha: 22/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado.
* Fecha: 23/01/2024
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 24/01/2024
- Sin actividades por lluvia.
* Fecha: 25/01/2024
- Sin actividades, terreno humedo por lluvia
* Fecha: 26/01/2024
- Sin actividades, terreno humedo por lluvia
- Fiscal de obra verifica la zona de trabajo

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF: 571 293
KM 3 B° Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 9

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Contrato Nº 36/2023 - ID Nº 438812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Guarapa - Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
* Fecha: 29/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo
* Fecha: 30/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo
* Fecha: 31/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo
* Fecha: 01/02/2024 = 01/02/24
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 02/02/2024 =
- Sin actividades.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista 3º Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 10

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N: 36/2023 - ID 435 812
Contratante: Gobernación de Alto Paraná
Fiscalización:
Contratista: Elian Construcciones
Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
* Fecha: 03/02/2024
- Sin actividades por lluvia
* Fecha: 04/02/2024
- Sin actividades por lluvia (domingo)
* Fecha: 05/02/2024
- Sin actividades, terreno Humedo
* Fecha: 06/02/2024
- Sin actividades, terreno humedo
* Fecha: 07/02/2024
- Preparacion de tierra colorada para colchon, colocacion de cordon de H° y colocacion de piedra a mano y martillo.
* Fecha: 08/02/2024
- Preparación de tierra colorada para colchon, colocacion de cordon de H° y colocacion de piedra a mano y martillo
* Fecha: 09/02/2024
- Sin actividades

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Por el Contratista
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 11

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N° 36/2023 ID 435812

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización:

Contratista: Elian construcciones

Ubicación de la Obra: Línea Caazapa - Tramo 1 . Tavapy

DESCRIPCIÓN

* Fecha: 10/02/2024
- Sin actividades por lluvia

* Fecha: 11/02/2024
- Sin actividades, terreno humedo (Domingo)

* Fecha: 12/02/2024
- Sin actividades por lluvia

* Fecha: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de Febrero de 2024:
- Sin actividades por lluvias

* Fecha: 25/02/2024
- Sin actividades (Domingo)

* Fecha: 26, 27, 28 y 29 de Febrero de 2024
- Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº 36/2023 ID Nº 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 7 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 01/03/2024
-Sin actividades por lluvia (Dia de los Héroes)
Fecha: 02/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha: 03/03/2024
-Sin actividades (Domingo).
Fecha: 04/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 05/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha: 06/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha: 07/03/2024
-Preparación de tierra colocada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 ID N°435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 7 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha= 08/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha= 09/03/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha= 10/03/2024
- Sin. actividades (Domingo)
Fecha= 11/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha = 12/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha= 13/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 10x30x50 cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltica.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 ID N° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Laazapa - Tramo 1 - Tavapy.

DESCRIPCIÓN
Fecha: 14/03/2024
Colocación de cordones prefabricado de H° 10x30x50 cm, preparación de cuneta, esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.
Fecha: 15/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H°, colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha: 16/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 17/03/2024
-Sin actividades (Domingo)
Fecha: 18/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 19/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 20/03/2024
-Sin actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°: 36/2023 [ID N°: 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Cazapa - Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha- 21/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha-22/03/2024
-Sin actividades p.a lluvia
Fecha-23/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha-24/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha-25/03/2024
-Sin actividades por humedad.
Fecha-26/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha-27/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº 36/2023 ID Nº 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 7 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 28/03/2024
-Sin actividades en el lugar
Fecha: 29/03/2024
-Sin actividades en el lugar.
Fecha: 30/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha: 31/03/2024
-Sin actividades (Domingo)
Fecha: 01/04/2024
-Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 10x30x50 cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.
Fecha: 02/04/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa-Tramo 1- Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 03/04/2024
Colocación de cordones prefabricado de H° 10x30x50 cm, preparación de cancha esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.
Fecha: 04/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 05/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 06/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 07/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha: 08/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha: 09/04/2024
-Sin actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°36/2023 ID N° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I - Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 7 - Tavapy.

DESCRIPCIÓN
Fecha=10/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=11/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=12/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=13/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=14/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=15/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=16/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=17/04/2024
-Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Contrato N°36/2023 ID N°435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I - Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 18/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=19/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=20/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=21/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=22/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=23/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=24/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=25/04/2024
-Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº 36/2023 ID Nº 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 1 - Tavapy

DESCRIPCIÓN

Fecha - 26/04/2024
-Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° 70x30x50 cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltica.

Fecha - 27/04/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha - 28/04/2024
-Sin actividades (Domingo)

Fecha - 29/04/2024
-Colocación de cordones prefabricado de H° 70x30x50 cm, preparación de cancha esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.

Fecha - 30/04/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha - 07/05/2024
-Se procede a completar espacio cantidad de m² faltante para compactación del tramo, limpieza y retiro de desechos para limpieza.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°-36/2023 ID N° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: (~~Tavapy 7- Camino a So~~) Linea Caazapa - Tramo 7- Tavapy

DESCRIPCIÓN

Fecha: 02/05/2024

-Visita tecnica de fiscalizadores para verificación de obras, esparcido de tierra colorada sobre empedrado para compactar.

Fecha: 03/05/2024

-Compactación de empedrado, posterior ripio, pintura de cordones para entrega del trabajo completado.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 01

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°: 36/2023 - IDN°: 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I. Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapá Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN

Al los efectos de realizar un control de la obra se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedará en custodia y responsabilidad del contratista cuyas paginas serán enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Gobernación de Alto Paraná.
En dicho libro de obra se dejara constancia del control de todos los trabajos desde preparación de la obra hasta la recepción definitiva.
Por lo tanto en el dia de la fecha nos constatamos en el lugar de la obra correspondiente al contrato N°: 36/2023 con IDN°: 435.872.
Adjudicado a la empresa Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez.
Asi habiendo realizado la apertura del libro de obra, se ha iniciado los trabajos de preparación de la obra.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

.....
Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 B° Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista 3° Via:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº 2

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 35/2023 IDN 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná.

Fiscalización: I. Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Línea Caazapá - Tramo 2 - Tavapy.

DESCRIPCIÓN

*Fecha = 29/01/2024
- Colocación de cartel de obra
- Trabajos de replanteo y marcación
- Preparación de suelo con motoniveladora
- Acopio de materiales.

*Fecha = 30/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

*Fecha = 31/01/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

*Fecha = 01/02/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

*Fecha = 02/02/2024
- Sin actividades.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratista

ELIAN CONSTRUCCIONES
TEL.EF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista 3º Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº 3

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº 36/2023 ID 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná.

Fiscalización: I. Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapá - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
*Fecha: 03/02/2024 -Sin actividades por lluvia
*Fecha: 04/02/2024 -Sin actividades por lluvia (Domingo).
*Fecha: 05/02/2024 -Sin actividades, terreno humedo
*Fecha: 06/02/2024 -Sin actividades, terreno humedo
*Fecha: 07/02/2024 -Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
*Fecha- 08/02/2024 -Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
*Fecha: 09/02/2024 Sin actividades

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista 3º Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 4

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°: 35/2023 ID N° 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: IServicon SRL

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Laazapá - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
*Fecha: 10/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha: 11/02/2024
-Sin actividades, terreno humedo (Domingo)
*Fecha: 12/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha: 13/02/2024
-Sin actividades por lluvia.
*Fecha: 14/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha: 15/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha: 16/02/2024
-Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

.....
Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 5

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N° 36/2023 ID 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná

Fiscalización: I Serviran S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapá - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
*Fecha = 17/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha = 18/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha = 19/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha = 20/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha = 21/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha = 22/02/2024
-Sin actividades por lluvia
*Fecha = 23/02/2024
-Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80065144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

.....
Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
Km 6 B° Don Bosco Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista 3° Vía:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 6.

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°: 36/2023 ID 435.872

Contratante: Gobernación de Alto Paraná.

Fiscalización: I. Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Cazapá - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
*Fecha = 24/02/2024
- Sin actividades por lluvia.
*Fecha: 25/02/2024
- Sin actividades por lluvia
*Fecha - 26/02/2024
- Sin actividades por lluvia
*Fecha - 27/02/2024
- Sin actividades por lluvia
*Fecha - 28/02/2024
Sin actividades por lluvia
*Fecha - 29/02/2024
- Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

.....
Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 B° Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista 3° Via:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 ID N° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN

Fecha - 01/03/2024
-Sin actividades por lluvia (Dia de los Héroes)

Fecha - 02/03/2024
-Sin actividades por humedad

Fecha - 03/03/2024
-Sin actividades (Domingo)

Fecha - 04/03/2024
-Sin actividades por lluvia

Fecha - 05/03/2024
-Sin actividades por humedad

Fecha - 06/03/2024
-Sin actividades por humedad

Fecha - 07/03/2024
-Preparación de terra (~~basaltica~~) cobrada para colchón, colocación de cordón de H°, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº 36/2023 IDN°435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha = 08/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 09/03/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha = 10/03/2024
-Sin actividades (Domingo)
Fecha = 11/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha = 12/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha = 13/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 10x30x5cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltina a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltina.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°: 36/2023 I DIN° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Laazapa - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha=14/03/2024
Colocación de cordones prefabricado de H° 10x30x50cm, preparación de cancha, esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.
Fecha=15/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha=16/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=17/03/2024
-Sin actividades (Domingo)
Fecha=18/03/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha=19/03/2024
Sin actividades por lluvia
Fecha=20/03/2024
-Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

LIBRO DE OBRA Nº

Obra: Construcción de Pavimento Hpo Empedrado - Contrato N°36/2023 ID N° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Laazapa - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha = 21/03/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha = 22/03/2024
- Sin actividades por lluvia
Fecha = 23/03/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha = 24/03/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha = 25/03/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha = 26/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha = 27/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°36/2023 IDN°435-872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa-Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 28/03/2024
-Sin actividades en el lugar
Fecha: 29/03/2024
-Sin actividades en el lugar
Fecha: 30/03/2024
-Preparación de tierra cobrada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha: 31/03/2024
-Sin actividades (Domingo)
Fecha: 01/04/2024
-Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 70x30x50cm preparación de tierra cobrada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.
Fecha: 02/04/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°36/2023 IDN°435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Línea Caazapa - Tramo 2 - Tavapy.

DESCRIPCIÓN

Fecha=03/04/2024
-Colocación de cordones prefabricado de 4° 10x30x50cm, preparación de cancha, esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.

Fecha=04/04/2024
-Sin actividades por lluvia

Fecha=05/04/2024
-Sin actividades por lluvia

Fecha=06/04/2024
-Sin actividades por lluvia

Fecha=07/04/2024
-Sin actividades por humedad

Fecha=08/04/2024
-Sin actividades por lluvia

Fecha=09/04/2024
-Sin actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 36/2023 ID N° 435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Cazapa - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha = 10/04/2024
Sin actividades por lluvia
Fecha = 11/04/2024
Sin actividades por lluvia
Fecha = 12/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha = 13/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 14/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 15/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 16/04/2024
-Sin actividades por lluvia
Fecha = 17/04/2024
-Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

LIBRO DE OBRA Nº

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°36/2023 ID N°435.672

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Cazapa - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha=18/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=19/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=20/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=21/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=22/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=23/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=24/04/2024
-Sin actividades por humedad
Fecha=25/04/2024
-Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Vía: Contratante - 2° Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°36/2023 ID N°435.872

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN

Fecha: 26/04/2024

-Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° 70x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltica.

Fecha: 27/04/2024

-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha: 28/04/2024

Sin actividades (Domingo)

Fecha: 29/04/2024

-Colocación de cordones prefabricado de H° 70x30x50cm, preparación de cuneta esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.

Fecha: 30/04/2024

Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha: 01/05/2024

-Se procede a completar espacio cantidad de m² faltante para compactación del tramo, limpieza y retiro de desechos para limpieza final.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°36/2023 IDN°435.812

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Linea Caazapa - Tramo 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha: 02/05/2024
-Visita tecnica de fiscalizadores para verificación de obras, esparcido de tierra colorada sobre empedrado para compactar.
Fecha: 03/05/2024
Compactación de empedrado, posteria ripio, pintura de cordones para entrega del trabajo completado.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista