INCONPAR S.A. ACUSE

INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC79/2012-PAQ 1-030-2014

Asunción, 28 de marzo de 2014.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 10.309
Fecha: 28 MAR 2014
Firma: Hora:

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 13 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 13** correspondiente al periodo **Enero de 2014**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 247.975.263**.- (Doscientos Cuarenta y Siete Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Certificado Nº 13 (Mes de Enero de 2014)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**37,24%**
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2480/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Fotocopia Autenticada del Original Conste

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

055 - (CINCUENTA Y CINCO)

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos

SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
Timbrado Nº 10111602
Válido Hasta 30/Junio/2014

F A C T U R A

Nº 001-001- 0000029

FECHA DE EMISION: AS 28 DE MARZO 2014 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMU... — VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD 3004239-5 — NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION: AVDA. ALBERDI — TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA		0=	99.760	
	LA FISCALIZACIÓN DE LA CONS-			28/07/14	
	-TRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMEN-		Monto=	247.975	263
	-TACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL		Mes=	10309	
	TRAMO I - LOTE 2 CONTRATO Nº 36/2012		cert.	13	
	ADDENDA CON RESOLUCIÓN Nº 1430/12		STM=	79.547	
	CERTIF. 13 - ENERO 2014				
	FONDO LOCAL 250.254.250 -				
	FOND. INIC (10%) 25.095.425 -				
	TOTAL (SIN IVA) 225.768.825 -				
	IVA (10%) 22.576.882 -				
	MONTO 248.345.707 -				
	RETENCIÓN (GANANCIAS) 370.444				
	MONTO FINAL 247.975.263 -				247.975.263 -

Fotocopia Autentica del Original. Conste.

KATIA SCHULZ KRONE — NOTARIO — ESCRIBANO PUBLICO — REGISTRO Nº 1071 — Matrícula Nº 2.222 — Asunción - Paraguay

SUB TOTALES		247.975.263 -
TOTAL A PAGAR GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL		247.975.263 -
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES -		
LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) — (10%) 22.543.206 -	TOTAL IVA:	22.543.206 -

PUNTO CREATIVO - de Jorge Prado - RUC: 671260-6 / Hab. Nº 1824
Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tal. 50X3 -001/050 - 4/06/2013

Original: Comprador - **Duplicado:** SET - **Triplicado:** Contabilidad

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

056 - (CINCUENTA Y SEIS)

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000029
Monto de la Factura:	₲ 247.975.263
Nro. Solicitud de Transferencia:	79547
Fecha Solicitud de Transferencia:	29-07-2014
Fecha de la Transferencia:	04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	04-08-2014
Monto Cheque/Depósito:	₲ 235.339.963
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATIA SCHULZ KRONAWETTER ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	**₲ 7.976.981.127**

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

057 - (CINCUENTA Y SIETE)

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor: **₲ 7.976.981.127**

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Auténtica
del Original. Conste.

KATIA SCHULZ KRONG
NOTARIA Y ESCRIBANO PÚBLICO
REGISTRO Nº 1074
Marqués 281 Tel.227 [illegible]
Asunción - Paraguay

058 - (CINCUENTA Y OCHO)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Superintendencia de Bancos

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ABRIL 2014							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,52	13,42	7,21	7,43	24,29	27,01	12,73	13,36
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	17,45	18,94	8,77	8,96	30,62	35,00	14,57	15,22
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,15	9,34	6,97	7,07	16,45	17,13	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	11,73	11,87	11,00	11,03	14,90	14,99	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	24,16	27,46	8,69	8,87	23,68	26,62	13,07	13,69
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	27,76	31,78	10,24	10,53	29,93	35,05	13,03	13,48
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	42,04	51,00	-	-	42,38	51,70	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,85	0,86	0,29	0,29	0,55	0,55	0,18	0,18
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	5,10	5,19	1,68	1,69	5,98	6,11	2,86	2,89
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	7,62	7,82	3,65	3,67	9,53	9,94	5,29	5,37
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	10,56	10,92	5,92	5,99	11,38	11,84	6,36	6,50
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

Fotocopia auténtica del Original. Conste
INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima
059 - (CINCUENTA Y NUEVE)

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC79/2012-PAQ 1-043-2014

Asunción, 28 de abril de 2014.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 13.442
Fecha: 28 ABR. 2014
Hora:
Para su consideración:

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 14 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 14** correspondiente al periodo **Febrero de 2014**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 247.975.263**.- (Doscientos Cuarenta y Siete Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Certificado Nº 14 (Mes de Febrero de 2014)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**40,53%**
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Es fotocopia Auténtica
Original Consta

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

060 - (SESENTA)

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos

SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
Timbrado Nº 10111602
Válido Hasta 30/Junio/2014

F A C T U R A

Nº 001-001- 0000031

FECHA DE EMISION: 25 DE ABRIL 2014 | CONDICION DE VENTA: CONTADO | | CREDITO | X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: M. OBRAS Y SERVICIOS TECNICOS | VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD 80004239-2 | NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION: | TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	SERVICIO DE CONSULTORIA		0-	25.948	
	PARA LA FISCALIZACION DE LA			25/08/14	
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE		Monto-	947.975	263
	PAVIMENTACION EN LA RED		Mov-	13448	
	VIAL NACIONAL PAQ. 1. CONTRATO		cont-	14	
	N° 369/2012. ADJUDICADO		SIM-	91391	
	RESOLUC. Nº 2430/12.				
	CERTIF. 14 - FEBRERO 2014				
	TOTAL LOCAL 450 734 - 50 -				
	+ AMPLIACION 10% 50 973 45 -				
	TOTAL (Incl. IVA) 525 769 225 -				
	IVA 10% 76 832				
	MENOS 11 345 107 -				
	SALDO A FAVOR 10 % 513				
	MONTO FINAL 247.975 263 -				247.975 263 -

Fotocopia Autentica
del Original. Conste.

ESCRIBANIA CHULEZ KRONC
REGISTRO Nº 1074
Mariscal Lopez 281 Telefax 071
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES | | | 247 975 263 -

TOTAL A PAGAR GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 247 975 263 -

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) ——— (10%) 22 543 206 - TOTAL IVA: 22 543 206 -

PUNTO CREATIVO - de Jorge Prado - RUC: 671260-6 / Hab. Nº 1824
Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tal. 50X3 -001/050 - 4/06/2013

Original: Comprador - Duplicado: SET - Triplicado: Contabilidad

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

061 - (SESENTA Y UN)

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000031
Monto de la Factura:	₲ 247.975.263
Nro. Solicitud de Transferencia:	91391
Fecha Solicitud de Transferencia:	25-08-2014
Fecha de la Transferencia:	29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	29-08-2014
Monto Cheque/Depósito:	₲ 235.819.966
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Autentica del Original. Conste.

KATHERINE SCHULZ KRUNG ESCRIBANO PÚBLICO REGISTRO Nº 107 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	₲ 7.976.981.127

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

062 - (SESENTA Y DOS)

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor: ₲ 7.976.981.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC N° 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 981 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Auténtica
del Original Conste.

ESCRIBANO PUBLICO
SCHULZ KRONG
REGISTRO
Nº 1074
Marquio 281 Tel/Zz1 920
Asunción - Paraguay

063 - (SESENTA Y TRES)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Superintendencia de Bancos



Fotocopia Auténtica del Original. Conste.

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	may-14							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,02	12,84	6,81	7,00	23,96	26,58	12,85	13,46
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	17,76	19,38	8,64	8,86	29,09	33,02	13,45	14,14
PRESTAMOS DE DESARROLLO <= 1 AÑO	8,97	9,18	7,56	7,67	17,49	18,26	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	11,25	11,39	9,73	9,83	16,45	16,52	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	22,92	25,97	7,37	7,46	22,85	25,59	13,09	13,52
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,51	30,30	10,27	10,51	28,40	32,92	12,76	13,77
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,51	50,21	-	-	41,97	51,08	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,84	0,84	0,26	0,26	0,52	0,52	0,19	0,19
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,60	4,67	2,04	2,06	4,24	4,31	4,00	4,05
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	7,94	8,18	4,72	4,77	6,70	6,85	5,02	5,09
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	10,39	10,72	5,87	5,94	11,45	11,90	5,36	5,45
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima
INCONPAR S.A.

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

ACUSE

INC-MOPC79/2012-PAQ 1-054-2014

Asunción, 06 de junio de 2014.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 15 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación N° 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 15** correspondiente al periodo **Marzo de 2014**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 260.292.761**.- (Doscientos Sesenta Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Sesenta y Uno) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Certificado Nº 15 (Mes de Marzo de 2014)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**43,82%**
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 18464
Fecha: 06 JUN. 2014
Hora:

COPIA

Ing. Felix A. Sperensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

065 - (SESENTA Y CINCO)

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos

SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
Timbrado Nº 10111602
Válido Hasta 30/Junio/2014

FACTURA

Nº 001-001- 0000042

FECHA DE EMISION: AS. 06 DE JUNIO DE 2014 | CONDICION DE VENTA: CONTADO | | CREDITO |

NOMBRE O RAZON SOCIAL: | VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD 4000239-5 | NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION: | TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA		0-	23340	
	LA FISCALIZACION DE LA CONS-			31/07/14	
	TRUCCION DE OBRAS DE		Monto=	960.992	761
	PAVIMENTACION EN LA RED		Mon=	18464	
	VIAL ADICIONAL PARA L		cert=	15	
	CONTRATO SG Nº 568/13 APROBA		SIM=	83021	
	POR RES. Nº 2440/13				
	CERTIF. Nº 15 MARZO/14				
	FONDO LOCAL 250 54.50-				
	DEVOL. ANT. (2) 25 625.425-				
	TOTAL (SIN IVA) 25.768.775-				
	RETENCION 11 97.725-				
	TOTAL 16.966.550-				
	IVA 10% 23.696.655-				
	MONTO (SIN IVA) 260.663.761-				
	RETENC. CONTRATO - 370.444-				
	MONTO FINAL 260.292.761-				260.292.761

Fotocopia Autentica del Original. Conste

CHULZ KRONE ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay

SUB TOTALES		260.292.761-
TOTAL A PAGAR GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOS		260.292.761-

DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO.-

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) ——— (10%) 23.662.978 TOTAL IVA: 23.662.978-

PUNTO CREATIVO - de Jorge Prado - RUC: 671260-6 / Hab. Nº 1824
Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tal. 50X3 -001/050 - 4/06/2013

Original: Comprador - **Duplicado:** SET - **Triplicado:** Contabilidad

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

066 - (SESENTA Y SEIS)

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000042
Monto de la Factura:	₲ 260.292.761
Nro. Solicitud de Transferencia:	83021
Fecha Solicitud de Transferencia:	31-07-2014
Fecha de la Transferencia:	11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	11-08-2014
Monto Cheque/Depósito:	**₲ 247.533.683**
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Autentica del Original. Conste.

NATALIA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	**₲ 7.976.981.127**

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

067 - (SESENTA Y SIETE)

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor:	**₲ 7.976.981.127**

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATIA SCHULZ KRONC
NOTARIA Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Marquio 281 Tel:227 820
Asunción - Paraguay

068 - (SESENTA Y OCHO)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Superintendencia de Bancos

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JULIO 2014							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,10	12,95	7,13	7,34	23,82	26,39	12,56	13,16
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	16,78	18,27	8,99	9,24	29,34	33,54	13,42	14,03
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,52	8,69	7,05	7,17	17,79	18,34	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,34	12,50	9,90	9,96	15,34	15,34	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	21,41	24,14	8,69	8,95	23,70	26,60	12,96	13,55
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,01	29,61	8,00	8,29	31,39	36,72	12,03	13,13
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,65	50,43	-	-	42,18	51,39	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,79	0,80	0,22	0,22	0,53	0,53	0,15	0,15
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,84	4,92	1,34	1,35	3,76	3,82	5,66	5,79
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	6,33	6,48	3,38	3,40	7,14	7,38	4,45	4,49
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	9,31	9,55	5,18	5,25	10,47	10,80	5,37	5,44
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-
KARINA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO 74 Asunción - Paraguay
INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y CABO 1º MARECOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ACUSE

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC79/2012-PAQ 1-055-2014

Asunción, 06 de junio de 2014.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 16 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación N° 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 16** correspondiente al periodo **Abril de 2014**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 259.444.127.-** (Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Veinte y Siete) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Certificado Nº 16 (Mes de Abril de 2014)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	47,11%
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Copia Auténtica del Original

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 18463
Fecha: 06 JUN 2014
Firma: Hora:

COPIA

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

070 - (SETENTA)

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos

SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
Timbrado Nº 10111602
Válido Hasta 30/Junio/2014

FACTURA

Nº 001-001- 0000043

FECHA DE EMISION: 15 DE JUNIO DE 2014 | CONDICION DE VENTA: CONTADO | | CREDITO | X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y C. | VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD 000 4239-5 | NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION: AVDA MARISCAL LOPEZ | TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA				
	LA FISCALIZACIÓN DE LA CONS-				
	-TRUCCIÓN DE OBRAS DE				
	PAVIMENTACION EN LA RUTA				
	VIAL NACIONAL PROV L				
	CONTRATO LPN 569/12				
	CERTIF. Nº 16 ABRIL 14				
	TONDO IDEAL 250. 54.50				
	IVA 10% 25.422				
	TOTAL (SIN IVA) 225.775				
	REAJUSTE 1.197.225				
	TOTAL 236.166.350				
	IVA 10% 23.696.455				
	MONTO (+IVA) 260.663.005				
	-FONDO GARANTIA 10% 1.919.078				
	TOTAL + IVA 259.444.127				259.444.127

Fotocopia Autentica del Original. Conste

SCHULZ KRONC ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

SUB TOTALES 259.444.127

TOTAL A PAGAR GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE Y SIETE 259.444.127

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) — (10%) 23.595.830 TOTAL IVA: 23.595.830

PUNTO CREATIVO - de Jorge Prado - RUC: 671260-6 / Hab. Nº 1824
Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tal. 50X3 -001/050 - 4/06/2013

Original: Comprador - **Duplicado:** SET - **Triplicado:** Contabilidad

071 - (SETENTA Y UN)

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000043
Monto de la Factura:	₲ 259.444.127
Nro. Solicitud de Transferencia:	83700
Fecha Solicitud de Transferencia:	31-07-2014
Fecha de la Transferencia:	20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	20-08-2014
Monto Cheque/Depósito:	**₲ 246.726.647**
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATIA SCHULZ KRONG ABOGADO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	**₲ 7.976.981.127**

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

072 - (SETENTA Y DOS)

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor:	**₲ 7.976.981.127**

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC N° 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

paraguay

INCONFAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Autentica
del Original. Conste.

KARINA SCHULZ KRONIG
ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO
Nº 1074
Asunción - Paraguay

073 - (SETENTA Y TRES)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Superintendencia de Bancos

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JULIO 2014							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,10	12,95	7,13	7,34	23,82	26,39	12,56	13,16
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	16,78	18,27	8,99	9,24	29,34	33,54	13,42	14,03
PRESTAMOS DE DESARROLLO <= 1 AÑO	8,52	8,69	7,05	7,17	17,79	18,34	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,34	12,50	9,90	9,96	15,34	15,34	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	21,41	24,14	8,69	8,95	23,70	26,60	12,96	13,55
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,01	29,61	8,00	8,29	31,39	36,72	12,03	13,13
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,65	50,43	-	-	42,18	51,39	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,79	0,80	0,22	0,22	0,53	0,53	0,15	0,15
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,84	4,92	1,34	1,35	3,76	3,82	5,66	5,79
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	6,33	6,48	3,38	3,40	7,14	7,38	4,45	4,49
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	9,31	9,55	5,18	5,25	10,47	10,80	5,37	5,44
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

Fotocopia Auténtica del Original Conste
KARJA SCHILZ PADRON
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Asunción - Paraguay
CONPAR S.A.
Peritos Calígrafos Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y CABO 1º MARECOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY