Aduana
Paraguay

NOTA UOC N° 110_2023

Asunción, 20 de junio de 2023.

SEÑOR
ABOG. PABLO SEITZ, DIRECTOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aduanas, en cumplimiento a las disposiciones normativas contenidas en la Resolución N° 1807/2022, comunica el ***reconocimiento de prórroga y suspensión del plazo de ejecución*** otorgada al contratista JULIO GOMEZ RODRIGUEZ, otorgada en el marco de la ejecución del **Contrato N° 71/2022 "CONSTRUCCION DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA". -ID N° 407.203.-**

Al respecto, solicitamos la difusión de la prórroga y suspensión concedida, para lo cual remitimos las documentaciones exigidas en el art. 7 de la Resolución 1807/2022:

1. Contrato N° 71/2022 (Clausula 8) mediante el cual se acredita la competencia para reconocer prórrogas.
2. Dictamen UOC N° 053/2023.
3. Comunicación del administrador del contrato a la UOC – Nota DOI N° 105/2023.
4. Documento/Acto por el cual se reconoce la prórroga (notificación al contratista).
5. Solicitud de la prórroga y registros de precipitaciones.
6. Solicitud de suspensión y documento/acto por el cual se reconoce la prórroga (notificación al contratista).
7. Acta de inicio.

RESUMEN DE EVENTOS.

1.Descripción	2.Fecha del documento (acto administrativo)	3.Plazo de ejecución (fecha)	4.Estado SICP
Inicio de las obras	11-01-2023	12-05-2023	
1era prórroga por lluvias (20 días).	05-05-2023	01-06-2023	Publicado.
2da prórroga por lluvias (6 días).	22-05-2023	07-06-2023	En trámite
Suspensión- inicio (columna 3).	02-06-2023	05-06-2023	En trámite

Atentamente.

ADUANA PARAGUAY DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA