Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución N° 789

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO A MODIFICAR EL CONTRATO N° 240/10, SUSCRITO CON LA FIRMA ING. ROBERTO ROSA CHÁVEZ AYALA, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2010 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE VILLARRICA", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Asunción, 04 de Noviembre de 2011

VISTO: *La Nota UOC N° 1674/11 de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo, de fecha 25 de octubre de 2011, por la cual solicita autorización para proceder a la modificación del Contrato N° 240/2010 suscrito con la firma* ***Ing. Roberto Rosa Chávez Ayala,*** *en el marco del Llamado a Licitación Pública Nacional N° 19/2010 "Mejoramiento de Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Villarrica".*

El informe DAI N° 138/2011, de la Dirección de Auditoría Interna que al respecto de las modificaciones planteadas, concluye en los siguientes términos: ***"Luego de verificado los precios presupuestados de los trabajos complementarios a realizarse con relación al presupuesto original, pueden constatarse que los costos por rubros se ajustan al presupuesto original";*** *y recomienda:* ***"Esta Dirección basada en la opinión técnica de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias da su acuerdo para la celebración del Convenio Modificatorio, debiendo darse celeridad al proceso administrativo, atendiendo que el plazo de ejecución fenece el 12/10/2011, sugiriendo que sean ampliadas por lo menos hasta el 10/11/2011";*** *y*

CONSIDERANDO: *Que, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 62 establece, que* ***"En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio".***

"Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

...///...

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 789/11

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO A MODIFICAR EL CONTRATO Nº 240/10, SUSCRITO CON LA FIRMA ING. ROBERTO ROSA CHÁVEZ AYALA, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 19/2010 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE VILLARRICA", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Que, el contrato, en su cláusula CGC 19.1, de las Condiciones Especiales del Contrato, establece: "El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por: ... ***Cuando haya modificaciones importantes en la Obra, en estos casos la prórroga será tratada entre el Director de Obras y el Contratista. Pero en todos los casos el alcance de la prórroga se someterá a la aprobación de la Contratante, quien notificará a la Contratista, mediante orden de ejecución****".*

POR TANTO*, en ejercicio de sus atribuciones;*

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1º.- ***AUTORIZAR*** *a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo a modificar el Contrato Nº 240/2010 suscrito con la firma* ***Ing. Roberto Rosa Chávez Ayala,*** *en el marco del Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 19/2010 "Mejoramiento de Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Villarrica", conforme el Anexo I – Detalle de Obras Modificadas, con 13 (trece) fojas en total, que forman parte esta Resolución; y ampliar el plazo de ejecución, de conformidad con el Dictamen 138/11 de la Dirección de Auditoría Interna.*

Art. 2º.- ***MODIFICAR*** *el Contrato Vigente en las cláusulas relacionadas con la modificaciones autorizadas en el articulo 1º y asentar en una Adenda.*

Art. 3º.- ***COMUNICAR*** *a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

HUMBERTO BLASCO GAVILÁN
Ministro

Resolución Nº 769/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		TRABAJOS EN PANADERIA A COMPENSAR						
		ADECUACION DE PANADERIA NUEVA						
1	72101607-003	Remocion de pared 0,15	m2	EVENTO	1	22,00	60.000	1.320.000
2	72131601-009	Remocion de piso calcareo	m2	EVENTO	1	38,40	7.865	302.016
3	72131601-009	Remocion de contrapiso	m2	EVENTO	1	38,40	7.865	302.016
4	72131601-009	Remocion de azulejo baño	m2	EVENTO	1	11,19	7.865	88.009
		ESTRUCTURA RESISTENTE						
		Estructura resistente de Hº Aº dosaje 1:2:4						
5	72131601-004	Viga de cadena inferior de 0,15x0,30 p/ asiento de pared superior	m3	EVENTO	1	0,28	2.000.000	560.000
		MAMPOSTERIA						
6	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	1	23,40	60.000	1.404.000
		CONTRAPISO						
7	72131601-009	De hormigon de cascotes sobre terreno natural espesor de 0,10 m	m2	EVENTO	1	38,40	30.000	1.152.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		REVOQUE						
8	72131601-008	Revoque exterior filtrado con hidrofugo a dos capas de esp.=2 cm con aditivo Muroplast dosaje 1:6	m2	EVENTO	1	28,80	17.480	503.424
		PISOS						
9	72131601-009	Alizado de cemento esp.=8 cm	m2	EVENTO	1	38,40	86.000	3.302.400
		CARPINTERIA METALICA						
10	72101903-001	Reja de hierro con varillas vert. De 10 mm varillas y planchuelas de 1"x3/16 marco perfin angulo de 1x1/8"	unid.	EVENTO	1	1,00	379.442	379.442
		PINTURA						
11	72102401-002	Exterior de paredes y pilares al latex con sellador acrilica	m2	EVENTO	1	28,80	6.615	190.512
12	72131601-012	de rejas metalicas con antioxido y esmalte sintetico	m2	EVENTO	1	1,68	21.795	36.616
		INSTALACIONES						
		Instalacion de agua corriente						
13	72102304-007	Registro cloacal de 0,40x0,40 m. prof. 0,50 m	unid.	EVENTO	1	2,00	174.000	348.000
		ARTEFACTO SANITARIO						

Ministerio de Justicia y Trabajo

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
14	72102304-002	Provision y colocacion de silla turca c/ descarga alta y accesorios	unid.	EVENTO	1	1,00	540.000	540.000
15	72102304-002	Lavatorio con griferia y conexión flexible	unid.	EVENTO	1	1,00	125.000	125.000
16	72102304-002	Porta rollo con colocacion	unid.	EVENTO	1	1,00	27.050	27.050
17	72102304-002	Provision y colocacion de duchas	unid.	EVENTO	1	1,00	95.000	95.000
18	72102304-002	Bachas de acero inoxidable	unid.	EVENTO	1	1,00	137.900	137.900
		INSTALACION ELECTRICA						
19	72102201-003	Provision y colocacion de tablero metalico para 6 disyuntores termomagneticos modelo europeo, tipo interperie de embutir con cerradura, barra de neutro y tierra	unid.	EVENTO	1	1,00	217.230	217.230
20	72102201-003	De tablero Seccional a tablero con conexión trifasica con cable premsamblado de 16 mm 2	ml	EVENTO	1	50,00	68.300	3.415.000
21	72102201-003	Disyuntor termomagnetico monofasico de 10 A marca Merling gering	unid.	EVENTO	1	1,00	75.000	75.000
22	72102201-003	Disyuntor termomagnetico trifasico de 15 A marca Merling gering	unid.	EVENTO	1	2,00	75.000	150.000
23	72102201-003	Disyuntor termomagnetico trifasico de 30 A marca Merling gering	unid.	EVENTO	1	1,00	280.540	280.540
24	72102201-003	Linea de toma corriente especial, incluye cajas de conexión, electrodos y cables	bc	EVENTO	1	3,00	84.500	253.500
25	72102201-003	Linea de toma corriente , incluye cajas de conexión, electrodos y cables	bc	EVENTO	1	2,00	84.500	169.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
26	72102201-003	Linea para iluminacion, incluye interruptor, cajas de conexión	bc	EVENTO	1	3,00	84.500	253.500
27	72102201-003	Luminaria fluorescente de 2 x 40 w, modelo industrial, marca LUXACRIL, montado, equipado con reactor electronico de alto factor de pontencia, partida rapida	unid.	EVENTO	1	3,00	175.500	526.500
28	72102201-003	Toma corriente especial de 10 A - 220 V instalacion de embutir	unid.	EVENTO	1	3,00	162.500	487.500
29	72102201-003	Toma corriente universal de 10 A - 220 V instalacion de embutir	unid.	EVENTO	1	3,00	16.300	48.900
30	72102201-003	Jabalina de cobre de 5/8"x2,40 m marca Copperwell	unid.	EVENTO	1	1,00	80.470	80.470
		OBRAS VARIAS						
31	72131601-013	Desmovilizacion y limpieza final manual o con maquinas	gl	EVENTO	1	1,00	1.500.000	1.500.000
		TRABAJOS DE CELDA DE AISLAMIENTO						
		OBRAS CIVILES						
32	76111701-001	Preparacion de terreno con nivelacion y limpieza (yuyos o basura) por medio de trabajos manuales	m2	EVENTO	1	24,00	2.600	62.400
33	72131601-002	Trazado y replanteo de obra	m2	EVENTO	1	24,00	2.000	48.000
		Movimiento de suelo						

Ministerio de Justicia y Trabajo • Ministro •

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
34	72103004-001	Excavacion manual de tierras c/ herramientas normales	m3	EVENTO	1	5,90	25.000	147.500
35	72102905-001	Relleno y compactacion con acarreo	m3	EVENTO	1	9,50	26.000	247.000
36	72102905-001	Tierra para relleno con cargado y transporte	m3	EVENTO	1	10,00	26.000	260.000
		Mamposteria de nivelacion						
37	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m de ladrillos comunes y mortero con dosaje 1:2:8	m2	EVENTO	1	7,38	80.000	590.400
38	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,60 m de ladrillos comunes y mortero con dosaje 1:2:8	m2	EVENTO	1	2,91	120.000	349.200
		ESTRUCTURA RESISTENTE						
		Estructura de Hormigon Armado (dosaje 1:2:4)						
39	72131601-004	Viga y cadena superior de Hº Aº	m3	EVENTO	1	0,35	2.000.000	700.000
		IMPERMEABILIZACIONES						
40	72102507-001	Aislacion de techo de losa rapida no transitable con membrana asfaltica de 4 mm	m2	EVENTO	1	23,87	55.000	1.312.850
		ALBAÑILERIA						
		Mamposteria de elevacion						

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
41	72131601-005	Ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	1	67,50	60.000	4.050.000
		TECHO						
42	72131601-007	Provision y montaje de losa rapida	m2	EVENTO	1	23,87	68.900	1.644.643
		CONTRAPISO						
43	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes, sobre terreno natural, espesor de 0,10 m	m2	EVENTO	1	23,87	30.000	716.100
		REVOQUE						
44	72101607-006	Revoque interior a dos capas, e=1 cm y 0,5 cm cada capa, dosaje 1:4:20 filtrado	m2	EVENTO	1	147,60	16.258	2.399.681
45	72101607-006	Revoque exterior con hidrofugo a dos capas, e=2 cm, con aditivo Muroplast, sustituto de la cal, dosaje 1:6	m2	EVENTO	1	32,40	17.480	566.352
46	72131601-008	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	EVENTO	1	23,87	31.025	740.567
		ZOCALO						
47	72101607-005	Zocalo ceramico, p.e.i. 5; misma marca del piso elegido	ml	EVENTO	1	19,00	17.858	339.302
		CARPINTERIA METALICA						
48	73121602-004	Rejas de hierro con varilla vert. 10 mm, varillas y planchuelas de 1"x3/16, marco perfil angulo 1x1/8", con colocacion	unid.	EVENTO	1	4,00	379.442	1.517.768

Ministerio de Justicia y Trabajo

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
49	72101903-001	Ventana tipo balancin en perfil de hierro L de 5/8"x1/8", hierro T de 3/4" x 1/8"	m2	EVENTO	1	0,09	180.000	16.200
		PINTURAS						
50	72102402-001	Pintura interior de paredes de latex con enduida, sellador acrilico, pintura nacional	m2	EVENTO	1	45,91	6.615	303.695
51	72102401-001	Pintura exterior de paredes al y pilares al latex con sellador acrilico y pintura nacional	m2	EVENTO	1	32,40	6.615	214.326
52	72131601-012	Pintura de losa al latex con enduida, sellador acrilico; pintura nacional	m2	EVENTO	1	23,87	10.200	243.474
53	72131601-012	Pintura rejas con antioxido y esmalte sintetico nacional	m2	EVENTO	1	7,10	21.795	154.745
		INSTALACIONES						
		Instalacion de agua corriente						
54	72102304-002	Caños para agua fria de 20 mm	ml	EVENTO	1	20,00	51.630	1.032.600
55	72102304-002	Canilla cromada de 1/2" para agua fria	unid.	EVENTO	1	1,00	41.820	41.820
56	72102304-002	Llave de paso de 1/2" tipo esclusa marca FV	unid.	EVENTO	1	1,00	55.000	55.000
57	72102304-002	Registro de 0,30x0,30 m de ladrillos comunes dosaje de 1:1:6, revocado con hidrofugo dosaje 1:3 rectangular con tapa de Hº Aº	unid.	EVENTO	1	1,00	107.100	107.100
		INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL						

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
58	72102304-007	Cañeria cloacal al PVC de 100 mm con ramales, codos, tapon macho, anillo de goma, adhesivo sanitario	ml	EVENTO	1	50,00	64.500	3.225.000
59	72102304-006	Rejilla de piso sifonada 0,15x0,15 m con prolongador	unid.	EVENTO	1	1,00	52.800	52.800
60	72102304-006	Registro cloacal de 0,40 x 0,40 m (profundiad media 0,50 m)	unid.	EVENTO	1	2,00	174.000	348.000
61	72102304-006	Registro cloacal de 0,60 x 0,60 m (profundiad media 0,50 m) con tapa metalica y contratapa de cemento	unid.	EVENTO	1	1,00	271.033	271.033
		ARTEFACTO SANITARIO						
62	72131601-011	Provision y colocacion de silla turca descarga alta y accesorios	unid.	EVENTO	1	1,00	540.000	540.000
63	72131601-011	Lavatorio con griferia y conexión flexible	unid.	EVENTO	1	1,00	125.000	125.000
64	72131601-011	Portarrollo con colocacion	unid.	EVENTO	1	1,00	27.050	27.050
		INSTALACION ELECTRICA						
65	72131601-001	Linea para toma corriente, incluye cajas de conexión, electroducto y cables	bc	EVENTO	1	1,00	84.500	84.500
66	72102201-003	Linea para iluminacion incluye interruptor, caja de conexión, elestroducto y cables	bc	EVENTO	1	6,00	84.500	507.000
67	72102201-003	Luminaria fluorescentes 1 x 40 W modelo industrial, marca luzacril montado, equipado con reactor eslectronico de alto factor de potencia,	unid.	EVENTO	1	6,00	165.000	990.000
68	72102201-003	Toma corriente universal de 10 A - 220 V instalacion de embutir	unid.	EVENTO	1	1,00	16.300	16.300

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		OBRAS VARIAS						
69	72131601-013	Desmovilizacion y limpieza final manual o con maquina	gl	EVENTO	1	1,00	1.500.000	1.500.000
		TRABAJOS EN MAYORES CANTIDADES						
		BLOQUE Y AMPLIACION						
		CIMIENTO						
70	72131601-003	Piedra Bruta colocada	m3	EVENTO	1	15,84	200.000	3.168.000
		MAMPOSTERIA						
		DINTEL						
71	72131601-999	De hormigon prefabricado	ml	EVENTO	1	2,00	52.085	104.170
		CONTRAPISO						
72	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	m2	EVENTO	1	4,70	30.000	141.000
73	72101607-005	Zocalos	ml	EVENTO	1	1,20	17.858	21.430
		ABERTURAS						

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
74	73121602-004	Rejas metalicas	unid.	EVENTO	1	4,00	379.442	1.517.768
		BLOQUE A Y B REFACCION						
		PINTURA						
75	72131601-012	Pintura para Mamposteria Revocada	m2	EVENTO	1	314,62	6.615	2.081.211
76	72131601-012	Puertas	m2	EVENTO	1	5,00	17.500	87.500
		BLOQUE ADMINISTRATIVO REF.						
		PINTURA						
77	72131601-005	Mamposteria revocada	m2	EVENTO	1	1338,50	6.615	8.854.178
78	72131601-012	Puertas	m2	EVENTO	1	55,20	13.885	766.452
79	72131601-012	Rejas metalicas	m2	EVENTO	1	34,40	21.795	749.748
		BLOQUE MUJERES REF.						
		PINTURA						
80	72131601-005	Mamposteria revocada	m2	EVENTO	1	169,44	6.615	1.120.846

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
81	72131601-012	Rejas metalicas	m2	EVENTO	1	10,11	21.795	220.347
		BLOQUE PRIVADAS REF.						
		PINTURA						
82	72131601-012	Mamposteria revocada exterior	m2	EVENTO	1	14,34	6.615	94.859
83	72131601-012	Puertas	m2	EVENTO	1	4,48	17.500	78.400
		BLOQUE DORMITORIO DE RECLUSOS 1 REF.						
		PINTURA						
84	72131601-012	Mamposteria revocada interior	m2	EVENTO	1	174,90	6.615	1.156.964
		BLOQUE TINGLADO REFACCION						
		PINTURA						
85	72131601-012	Mamposteria revocada exterior	m2	EVENTO	1	52,04	6.615	344.245
		BLOQUE TINGLADO AMPLIACION						
		ABERTURA						

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
86	73121602-004	Reja metalica Ø 16 mm (1,40x2,70)	unid.	EVENTO	1	1,00	1.200.000	1.200.000
		TRABAJOS A REALIZARSE ADICIONALES						
		BLOQUE A y B AMPLIACION						
		AISLACION						
87	72102507-001	Aislacion de techo de losa rapida no transitable con membrana asfaltica de 4 mm	m2	EVENTO	1	58,00	55.352	3.210.416
		TECHO						
88	72131601-007	Provision y montaje de losa rapida	m2	EVENTO	1	58,00	69.452	4.028.216
		PINTURA						
89	72131601-012	Pintura de canaleta	ml	EVENTO	1	64,00	21.822	1.396.608
90	72131601-012	Pintura de bajada	ml	EVENTO	1	19,50	20.618	402.051
		INSTALACIONES						
		Instalacion electrica						
91	72102201-003	Linea para iluminacion, incluye interruptor, cajas de conexión, electrodos y cables	bc	EVENTO	1	2,00	84.500	169.000

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

Resolución Nº 789/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
92	72102201-003	Luminaria fluorescente de 1 x 20 W. montado, equipado con reactor electronico de alto factor de potencia, partida rapida	unid.	EVENTO	1	2,00	82.963	165.926
		BLOQUE A y B REFACCION						
		INSTALACIONES						
		Instalacion electrica						
93	72102201-003	Linea para iluminacion, incluye interruptor, cajas de conexión, electroducto y cables				9,00	82.000	738.000
94	72102201-003	Linea y montaje para ventilador de techo, incluye soporte, cajas de conexión, electroducto y cables				4,00	78.000	312.000
		MONTO TOTAL						**75.947.263**

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución N° 859

POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN 789/11 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO A MODIFICAR EL CONTRATO N° 240/10, SUSCRITO CON LA FIRMA ING. ROBERTO ROSA CHÁVEZ AYALA, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2010 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE VILLARRICA", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Asunción, 30 de Noviembre de 2011

VISTO: *La Nota UOC N° 1949/11 de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo, de fecha 22 de noviembre de 2011, por la cual solicita autorización para proceder a los trámites pertinentes para la ampliación del plazo de ejecución y de la planilla Detalle de Obras Modificadas, Anexo I, de la Resolución N° 789/11, conforme se indica en el informe DAI N° 171/11.*

El informe DAI N° 171/2011, de la Dirección de Auditoría Interna que al respecto de las modificaciones planteadas, concluye en los siguientes términos: "En la Resolución MJT N° 789/11, no fueron incluidos los rubros descriptos en el punto anterior conforme el informe DAI N° 138/11 de fecha 03/11/2011 lo expuesto en la Recomendación dice ...esta Dirección basada en la opinión técnica de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias da su acuerdo para la celebración del Convenio Modificatorio, debiendo darse celeridad al proceso administrativo, atendiendo que el plazo de ejecución fenece el 12/10/2011, sugiriendo sean ampliadas por lo menos hasta el 10/11/2011; y recomienda: "Es parecer de esta Dirección que, sean incluidas los rubros que figuran en el cuadro del bloque de Panadería, encontrando razonable la ampliación de plazos hasta el 30/11/2011 a fin de realizar estos trabajos en tiempo y forma satisfactoria, basados en la opinión expuesta por la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias".

La Resolución N° 789/11 por la cual se autoriza a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo a modificar el Contrato N° 240/11; y

CONSIDERANDO: *Que la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 62 establece, que "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio".*

...///...

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 859/11

POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN 789/11 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO A MODIFICAR EL CONTRATO Nº 240/10, SUSCRITO CON LA FIRMA ING. ROBERTO ROSA CHÁVEZ AYALA, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 19/2010 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE VILLARRICA", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

Que, el Contrato, en su cláusula CGC 19.1., de las Condiciones Especiales del Contrato, establece: "El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por: Cuando haya modificaciones importantes en la Obra, en estos casos la prórroga será tratada entre el Director de Obras y el Contratista. Pero en todos los casos el alcance de la prórroga se someterá a la aprobación de la Contratante, quien notificará a la Contratista, mediante orden de ejecución".

***POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones;*

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1º.- ***AMPLIAR** la Resolución Nº 789/11 y autorizar a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo a ampliar el plazo de ejecución y agregar al Anexo I de la Resolución Nº 789/11, la planilla "Detalle de Obras Adicionadas", con 1 (una) foja, que forma parte de la presente Resolución.*

Art. 2°.- ***MODIFICAR** el Contrato Vigente en las cláusulas relacionadas con la modificaciones autorizadas en el artículo 1º y asentar en una Adenda.*

Art. 3°.- ***COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

HUMBERTO BLASCO GAVILÁN
Ministro

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

Resolución Nº 859

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS ADICIONADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 19/2010 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA

							ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		INSTALACIONES						
		Instalacion de agua corriente						
1	72102304-002	Caños para agua fria de 20 mm	ml	EVENTO	1	20,00	51.630	1.032.600
2	72102304-002	Canilla pico movil, agua fria, FV	unid.	EVENTO	1	1,00	137.573	137.573
3	72102304-002	Llave de paso de 1" 1/2 tipo marca FV	unid.	EVENTO	1	1,00	55.000	55.000
4	72102304-007	Registro 0,30x0,30 m ladrillos comunes revocado con hidrofugo y tapa HºAº	unid.	EVENTO	1	1,00	107.100	107.100
		INSTALACION DESAGUE CLOACAL						
5	72102304-007	Cañeria cloacal PVC de 100 mm con accesorios	ml	EVENTO	1	25,00	64.500	1.612.500
6	72102304-007	Cañeria cloacal PVC de 75 mm con accesorios	ml	EVENTO	1	6,00	79.572	477.432
7	72102304-006	Rejilla de piso sifonada 0,15x0,15 m	unid.	EVENTO	1	2,00	52.800	105.600
		MONTO TOTAL						**3.527.805**

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *