22-veintidos

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**MESA DE ENTRADA ÚNICA**
**EXPEDIENTE Nº 32756/2023**

TITULAR:
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

NOMBRE Y APELLIDO:
David Loraschi

TELEFONO:
0986148195

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. LLAMADO MOPC Nº 54/2019. REF: REMITE PROPUESTA DE DOCUMENTACION TECNICA PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 LOTE 2.

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 27/07/2023 14:06:42

M.O.P.C. - V.M.O.
Exp. Nº 10612
28 JUL 2023 7:55

**SECRETARIA GENERAL**
**GABINETE DEL MINISTRO**

Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrullia Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ.
D.Contaduría ____ D.Bienes y S.
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P.
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 28 JUL 2023

☐ VMAF ☐ DV ☐ [illegible] ☐ [illegible]
☐ C.TEC. ☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ [illegible]
☐ COAF ☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ SG
☐ CAPE ☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ UEP
☐ UOC ☐ [illegible]

Ing. Rubén Andino Lezcano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.07.27 15:01:37 -04'00'

MOPC
DCV
Fecha: 31 JUL 2023

☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPCA
☐ DGESA ☐ DRB ☐ DPP ☑ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DGES ☐ [illegible] ☐ CA
☐ [illegible] ☐ DV ☐ [illegible] ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ [illegible] ☐ UEP/BID

Ing. [illegible] Núñez Yeger
Director de Caminos Vecinales
M.O.P.C

740

RECIBIDO
Fecha: 31 JUL 2023 14:30
Firma: [illegible]

Consorcio Supervisor de Puentes

ACUSE - MOPC - DCN
Edif Ex. Lap - 2º Piso

Señor
**Ing. Cesar Nuñez Yeger** – Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
**Presente**

Asunción, 26 de julio del 2023

**Nota N° 50/23**
**Referencia:** LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA) – ID N° 365.089
**Objeto:** Convenio Modificatorio N° 1 del LOTE 2 – DC Ingeniería.

La presente constituye un Informe Técnico que se elabora al efecto de presentar al MOPC la propuesta de Documentación Técnica para el Convenio Modificatorio de Obra N° 1 – LOTE 2 (DC Ingeniería).

La propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 comprende trabajos que serán efectivamente desarrollados en concordancia a las necesidades observadas en el campo y adecuadas a las condiciones imperantes en la zona. Las soluciones han sido adoptadas principalmente en función de las condiciones reales existentes en la zona de obra y en la búsqueda de una correcta terminación de las mismas, considerando las Especificaciones Técnicas constructivas y las ETAGs.

Las documentaciones que hacen al Convenio Modificatorio de Obra son las siguientes:

Documentación Técnica

- Justificación Técnica.
- Anexo 1 – Planilla comparativas.
- Anexo 2 – Cómputos Métricos y respaldos
- Anexo 3 – Cronograma Físico – Financiero y Curva de Avance.
- Anexo 4 – Especificaciones técnicas de ítems nuevos.
- Anexo 5 – Análisis de Costos unitarios de ítems nuevos
- Anexo 6 – Estudios Técnicos
- Anexo 7 – Planos

La Fiscalización de Obra ha analizado y verificado todos los documentos que hacen al Convenio Modificatorio de Obra N° 1 e informa que se encuentran correctos y en correspondencia con lo establecido en el Contrato de Obra.

**Ing. Antonio Pengrazio**
Director de Fiscalización

CONSORCIO
SUPERVISOR DE PUENTES

**Adjuntos**

- 4 Ejemplares originales

M.O.P.Y.C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha 27 JUL 2023 Hora 13:40
Firma

RC3 Coronel Mongelos N° 550
Teléfono: 021 623-525