Concepción, 17 de mayo del 2024

ADENDA CONTRACTUAL Nº 02

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 02**, con relación a la licitación por ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2023 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.N.C. QUINTA ETAPA - PLURIANUAL AÑOS 2023 Y 2024" – ID 427.063***; C.C.: LP-28005-23-233951, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03 y en el Art. 95 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, que hacen referencia a los Convenios Modificatorios en Obras Públicas, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 223/2024 de fecha 10 de mayo del 2024, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **AGFI INGENIERÍA DEL ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI - RUC 3965457-5**, por un valor de **Gs. 190.000.000.- (guaraníes ciento noventa millones), equivalente al 20 % (veinte por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 28/2023 de fecha 08 de noviembre del 2023.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***427.063***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2024	1	1	0	4	522	30	001	1	**190.000.000**

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	AMPLIAICIÓN 20 %			
			Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
MOVIMIENTO DE SUELO						
4	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m³	14,4	53.600	771.840
5	72131601-002	Relleno del terreno h: 0,80 m. Con compactación mecánica c/ 30 cm.	m³	96	103.000	9.888.000
FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO						
6	72131601-003	Cimentación y nivelación de Piedra Bruta.	m³	12,8	491.000	6.284.800
7	72131601-9973	Encadenado inferior de fundación 0.30x0.20m.	ml	46	104.800	4.820.800
8	72131601-004	Zapatas H° A°	m³	8,36	1.975.000	16.511.000
9	72131601-015	Pilares H° A° - Planta baja	m³	3	2.053.000	6.159.000
10	72131601-9973	Vigas H° A°	m³	7,8	1.960.000	15.288.000
11	72131704-001	Losa de H° A°	m³	15,6	2.192.000	34.195.200

Mg. David Arturo Cáceres Secretario General Universidad Nacional de Concepción

Prof. Dr. Roberto Gustavo Barrios Decano Facultad de Medicina Universidad Nacional de Concepción

AGFI INGENIERIA Andrés A. Agüero Figari Ingeniero Civil

Prof. Dr. Clarito Rojas Martín Rector Universidad Nacional de Concepción

jaam

12	72131601-9984	Rampa de H° A°.	m^3	2,4	1.971.000	4.730.400
MAMPOSTERÍA Y MUROS						
13	72131601-005	Elevación de 0,20 tipo mixto, con ladrillos comunes y huecos.	m^2	80	153.000	12.240.000
AISLACIÓN HIDRÓFUGA						
16	72131601-006	Contrapiso de 05 cm y carpeta hidrofugada, pend. 1,5%. Para desagüe pluvial.	m^2	86	60.000	5.160.000
CONTRAPISOS						
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón de ripio, espesor 10 cm.	m^2	84	30.500	2.562.000
20	72131601-009	Carpeta para regularización y asentamiento de piso.	m^2	84	28.000	2.352.000
REVOQUES						
21	72101607-006	Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	m^2	160	34.500	5.520.000
22	72131601-008	Revoque de losa, pilares y vigas.	m^2	120	37.000	4.440.000
INSTALACIONES AGUA Y DESAGÜE CLOACAL - DESAGÜE PLUVIAL LOSA						
31	72102508-999	Mesada de granito natural, con 7 bacha inox. Grifería pico alto.	m^2	0,311	1.140.000	354.960
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
32	72131601-001	Provisión e instalación de caño corrugados ¾" y 1"; cajas de llaves y conexiones; tomas dobles y simples; cables de 2 mm2 y 4 mm2; llaves de puntos y toma; llave combinación de punto y toma y circuitos alimentadores de luz, toma y equipos de ventilación.	unidad	20,8	180.000	3.744.000
34	72131601-001	Línea de alimentación subterránea desde el transformador: cable de 4 x 25mm2 del tipo vinil flex uv; caño 4p de 1.1/5"	m	50	119.000	5.950.000
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS						
38	72102201-003	Instalación de extractor de aire metálico de 50 cm.	unidad	2	617.000	1.234.000
PINTURA						
39	72131601-012	Pintura de pared interior con enduido y pintado con látex acrílico.	m^2	80	25.000	2.000.000
40	72131601-012	Pintura de pilares, vigas y losa de H° A°. Tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m^2	120	28.000	3.360.000
41	72131601-012	Pintura exterior texturada.	m^2	80	39.300	3.144.000
VARIOS						

Prof. Dr. Roberto Gustavo Barros — Decano — Facultad de Medicina — Universidad Nacional de Concepción

AGFI INGENIERIA
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Mg. David Arturo Cuenca Barr
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

Prof. Dr. Clarito Lezcano Marín
Rector
Universidad Nacional de Concepción

47	72102508-999	Instalación de Mesa de Autopsia 0.80 x 2 m. acero inoxidable, según modelo.	unidad	3	11.470.000	34.410.000
48	72102508-999	Instalación de Mesada de granito natural con pata metálica. Dimensiones 3 x 1.20 m.	unidad	2	2.440.000	4.880.000
TOTAL						**190.000.000**

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el Art. 89 del Decreto Nº 2992/2019. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 10 % del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será hasta el 31 de julio del 2024.

AGFI INGENIERIA
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Ing. Andrés Aníbal Agüero Figari
Rep. Legal de AGFI INGENIERÍA
Contratista

Dr. Roberto Gustavo Barrios
Decano de la Facultad de Medicina – UNC
Contratante

Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector - UNC
Contratante