CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Actividades de servicios de Ingeniería
Construcción de Edificios

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 — ISO 9001:2015 — STAREGISTER

Waldino Ramón Lovera N° 340 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15788040
Fecha Inicio Vigencia 29/07/2022
Fecha Fin Vigencia 31/07/2023
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 Nº 0001281

Fecha de Emisión: 22 de Diciembre del 2022 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (x)**

Nombre o Razón Social: U.O.P.C — R.U.C. o C.I.: 80001239-5

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Llamado UOPC Nº 39/2020.				
	Licitación Pública Internacional				
	para la contratación de fisca				
	lización de obras de construcción				
	de tramos de caminos vecinales				
	en los Departamentos de Caazapa y Guaira ID Nº 382.997. Certi				
	ficado nº 10 Noviembre 2022.				
	Costo del servicio 139.401.440				
	Ajuste del Mes 8.184.375				
	Dev. Anticipo 13.940.144				
	Monto Liquido 133.645.671				133.645.671

VALOR PARCIAL: — 133645.671

TOTAL A PAGAR: Ciento treinta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y uno — 133.645.671

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) 12.149.606 TOTAL: 12.149.606

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
2 Tal. 50x3 del 001.201 al 001.300 - Julio 2022

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

FISCALIZACIÓN
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)
WALDINO R. LOVERA 540
Tel: 602926

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
Certificado N°: 10
Mes/Año: Noviembre/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	1.364.711.557
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	1.225.310.117
	3. Monto de los trabajos del mes	139.401.440
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	111.270.940
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	28.130.500
	6. Certificado del mes	139.401.440

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	139.401.440
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	8.184.375
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	147.585.815
	5. Devolución de anticipo (10%)	-13.940.144
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	133.645.671
	9. Son guaraníes: Ciento treinta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y uno	

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

WALDINO R. LOVERA 540
Tel: 602926

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 10
Mes/Año: Noviembre/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	315.885.977
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	126.993.302
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	13.940.144
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	140.933.446
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	174.952.531
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	111.270.940
	2. Monto acumulado anterior	866.638.210
	3. Monto acumulado	977.909.150
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	28.130.500
	2. Monto acumulado anterior	358.671.907
	3. Monto acumulado	386.802.407
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	8.184.375
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	44.622.902
	4. Ajustes acumulados	52.807.277
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	1.364.711.557
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	174.952.531
	5. Ajustes acumulados	52.807.277
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	1.592.471.365

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 10 Mes/Año: Noviembre/2022

LLAMADO LPI 32/2020. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 194/2021 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Blas Zaldivar	Ingeniero Residente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	–	7,00	1,00	8,00	13,00	15.000.000	60 %	11,4000 %	5.292.000	1.026.000	6.318.000
Ing. Jhonny Gutierrez	Ingeniero Residente 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	–	8,00	1,00	9,00	12,00	15.000.000	60 %	11,4000 %	5.688.000	1.026.000	6.714.000
Ing. Leonardo Appel	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	2,79	–	1,20	0,13	1,33	1,47	9.000.000	60 %	11,4000 %	485.503	80.028	565.531
		CAMPO	1,90	–	0,90	0,10	1,00	0,90	9.000.000	60 %	11,4000 %	365.040	61.560	426.600
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	SEDE	3,21	–	1,50	0,16	1,66	1,54	5.500.000	60 %	11,4000 %	372.544	60.192	432.736
		CAMPO	1,90	–	0,90	0,10	1,00	0,90	5.500.000	60 %	11,4000 %	223.080	37.620	260.700
Ing. David Luraschi / / Ing. David Luraschi	Gerente Coordinador de Fiscalización (Adicional)	SEDE	3,21	–	1,17	0,16	1,33	1,88	5.000.000	100 %	11,4000 %	490.980	91.200	582.180
		CAMPO	1,90	–	0,70	0,10	0,80	1,10	5.000.000	100 %	11,4000 %	294.000	57.000	351.000
Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	–	7,00	1,00	8,00	13,00	10.000.000	60 %	11,4000 %	3.528.000	684.000	4.212.000
Ing. José Pavón	Especialista en Geotecnia	SEDE	2,79	–	1,20	0,13	1,33	1,47	9.000.000	60 %	11,4000 %	485.503	80.028	565.531
		CAMPO	1,90	–	0,90	0,10	1,00	0,90	9.000.000	60 %	11,4000 %	365.040	61.560	426.600
Ing. Milciades Benitez	Especialista en Diseño Geométrico	SEDE	2,79	–	0,93	0,13	1,06	1,73	9.000.000	60 %	11,4000 %	321.754	80.028	401.782
		CAMPO	1,90	–	0,70	0,10	0,80	1,10	9.000.000	60 %	11,4000 %	241.920	61.560	303.480
Ing. Jorge Pusineri	Especialista en Hidrología e Hidráulica	SEDE	2,79	–	1,20	0,13	1,33	1,47	9.000.000	60 %	11,4000 %	485.503	80.028	565.531
		CAMPO	1,90	–	0,90	0,10	1,00	0,90	9.000.000	60 %	11,4000 %	365.040	61.560	426.600
Ing. Milciades Benitez / Ing. Rubén del Puerto	Especialista en Pavimento	SEDE	2,79	–	0,93	0,13	1,06	1,73	9.000.000	60 %	11,4000 %	321.754	80.028	401.782
		CAMPO	1,90	–	0,70	0,10	0,80	1,10	9.000.000	60 %	11,4000 %	241.920	61.560	303.480
Ing. Diego Díaz	Especialista Ambiental	SEDE	2,79	–	1,20	0,13	1,33	1,47	9.000.000	60 %	11,4000 %	485.503	80.028	565.531
		CAMPO	1,90	–	0,90	0,10	1,00	0,90	9.000.000	60 %	11,4000 %	365.040	61.560	426.600
Willian Garay	Topógrafo 1	SEDE												

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA

Folio Nº 129(ciento veintinueve.--)

Folio Nº 430(cuarenta y tres)

Walber Salinas	Topógrafo 2	CAMPO	21,00	--	8,00	1,00	9,00	12,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	2.429.344	438.205	2.867.549
		SEDE												
Zunilda Zaracho	Ayudante de Topografía 1	CAMPO	21,00	--	8,00	1,00	9,00	12,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	2.598.476	438.205	3.036.681
		SEDE												
	Ayudante de Topografía 2	CAMPO	21,00	--	8,00	1,00	9,00	12,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	1.905.549	321.350	2.226.899
		SEDE												
Ramón Rivera	Laboratorista de suelo y asfalto 1	CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	21,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
		SEDE												
Hugo González	Laboratorista de suelo y asfalto 2	CAMPO	21,00	--	8,00	1,00	9,00	12,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	2.598.476	438.205	3.036.681
		SEDE												
Silvia Cantero	Ayudante de Laboratorio 1	CAMPO	21,00	--	7,50	1,00	8,50	12,50	6.406.500	60 %	11,4000 %	2.344.779	438.205	2.782.984
		SEDE												
	Ayudante de Laboratorio 2	CAMPO	21,00	--	8,00	1,00	9,00	12,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	1.905.549	321.350	2.226.899
		SEDE												
Ezequiel Acosta	Inspector de Pista 1	CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	21,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
		SEDE												
Gustavo Ramírez	Inspector de Pista 2	CAMPO	21,00	--	7,00	1,00	8,00	13,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	2.260.213	438.205	2.698.418
		SEDE												
Ernesto Báez	Técnico Ambiental (Adicional)	CAMPO	21,00	--	7,00	1,00	8,00	13,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	2.260.213	438.205	2.698.418
		SEDE												
Crispin Peralta	Chofer 1	CAMPO	21,00	--	6,00	1,00	7,00	14,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	2.091.081	438.205	2.529.286
		SEDE												
Rosiani Giménez	Chofer 2	CAMPO	21,00	--	8,00	1,00	9,00	12,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	1.905.549	321.350	2.226.899
		SEDE												
		CAMPO	21,00	--	9,00	1,00	10,00	11,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	1.905.549	321.350	2.226.899
Reajustes del mes (SIN IVA)												**40.566.275**	**7.440.341**	**48.006.615**
IVA (10%)												**4.056.627**	**744.034**	**4.800.662**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**44.622.902**	**8.184.375**	**52.807.277**

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA

Folio Nº 128(ciento veintiocho.--)

Folio Nº 42(cuarenta y dos)