Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

F. C. = 9

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Lugar: Tramo Vial LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Repartición	Dirección de Vialidad
Dependencia	Departamento de Ejecución

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indiectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral. Gs.	
Por Equipam. en Gral. Gs.	
Total General de la Obra Gs.	58.538.554.732

Cuenta	
Sub Cuenta	

Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.
Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 431/2017. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 208/2018. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 692/2019. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

Fecha de Iniciación	27/12/2017
Fecha de Terminación Reprogramada OE nota DV Nº 1134/2019	29/02/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	16-ene.-20	Factura	001-002 Nº 0002322	Pedido de Pago del Certificado de Ajustes N°s 01 al 24, corresp. al mes de Ene/18 a Dic/19	Certificado de Ajustes de los certificados correspondientes desde enero/18 a diciembre/19 N°s 01 al 24	2.513.749.268
Total Gs.						**2.513.749.268**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 58.538.554.732 Gs.

Ing. Enrique Sosa
Jefe de Obras - CCCSA

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Area Dirección UEP

522 cuatrocientos veintidos

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

F. C. = 9

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Lugar: Tramo Vial LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Repartición	Dirección de Vialidad
Dependencia	Departamento de Ejecución

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indiectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral. Gs.	
Por Equipam. en Gral. Gs.	
Total General de la Obra Gs.	58.538.554.732

Cuenta	
Sub Cuenta	

Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.
Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 431/2017. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 208/2018. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 692/2019. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

Fecha de Iniciación	27/12/2017
Fecha de Terminación Reprogramada OE nota DV Nº 1134/2019	29/02/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	16-ene.-20	Factura	001-002 Nº 0002322	Pedido de Pago del Certificado de Ajustes N°s 01 al 24, corresp. al mes de Ene/18 a Dic/19	Certificado de Ajustes de los certificados correspondientes desde enero/18 a diciembre/19 N°s 01 al 24	2.513.749.268
Total Gs.						**2.513.749.268**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 58.538.554.732 Gs.

Ing. Enrique Sosa
Jefe de Obras - CCCSA

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Area Dirección UEP

Cuatro millones quinientos

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	58.538.554.732

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.	Fecha de Iniciación	27/12/2017
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 431/2017. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 208/2018. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 692/2019. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2	Fecha de Terminación Reprogramada OE nota DV Nº 1134/2019	29/02/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	16-ene.-20	Factura	001-002 Nº 0002322	Pedido de Pago del Certificado de Ajustes N°s 01 al 24, corresp. al mes de Ene/18 a Dic/19	Certificado de Ajustes de los certificados correspondientes desde enero/18 a diciembre/19 N°s 01 al 24	2.513.749.268
Total Gs.						**2.513.749.268**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 58.538.554.732 Gs.

Ing. Enrique Sosa
Jefe de Obras - ECCSA

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Area Dirección UEP

420 cuatrocientos veinte

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Repartición	Dirección de Vialidad
Dependencia	Departamento de Ejecución

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indiectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral. Gs.	
Por Equipam. en Gral. Gs.	
Total General de la Obra Gs.	58.538.554.732

Cuenta	
Sub Cuenta	

Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.
Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 431/2017. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 208/2018. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 692/2019. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

Fecha de Iniciación	27/12/2017
Fecha de Terminación Reprogramada OE nota DV Nº 1134/2019	29/02/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	16-ene.-20	Factura	001-002 Nº 0002322	Pedido de Pago del Certificado de Ajustes N°s 01 al 24, corresp. al mes de Ene/18 a Dic/19	Certificado de Ajustes de los certificados correspondientes desde enero/18 a diciembre/19 N°s 01 al 24	2.513.749.268
Total Gs.						**2.513.749.268**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 58.538.554.732 Gs.

Ing. Enrique Sosa
Jefe de Obras - CCCSA

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Area Dirección UEP