Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Asunción, 03 de mayo del 2022
DOC Nº 333/22

Señor
PABLO SEITZ
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, con el objeto de dar respuesta a la Nota DNC N° 3079/2022 por la cual se remite el aspecto observado referente a la Adenda al Contrato PR/DL N° 258/20 suscrito en fecha 14 de diciembre de 2020, resultado de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 20/20 para la ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL"*** ID N° 381.490.

Aspectos Observados:

1. En la nota de Reparo DOC N°208/2022 indican lo siguiente *"...la nota de fecha 29 de diciembre de 2021, de la firma MARSEG, quien expresa las justificaciones por la demora en la entrega de los bienes solicitados. En la citada nota expresan que a consecuencia de unos problemas de funcionamiento regular de algunas maquinas principales, la producción fue suspendida por una semana (del 03 al 8 de enero de 2022), por lo cual, para poder realizar la reparación y mantenimiento de todas las maquinarias, han solicitado la prorroga en el plazo de entrega de los bienes..."*. Sin embargo, entre las documentaciones remitidas no se visualiza dicha documentación. Solicitamos a la convocante remitir la misma como reparo.

Respuesta:

1. Se adjunta a la presente nota, la nota de la firma MARSEG SEGURIDAD INDUSTRIAL de fecha 29 de diciembre de 2021.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar atentamente.

Abg. Rodrigo Irala
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

MARSEG

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FECHA: 29/ DICIEMBRE/ 2021

SEÑORES

GUAINDUPAR S.A.

PRESENTE.

ME DIRIJO A USTEDES CON RELACION A LA ENTREGA DE CALZADOS DE SEGURIDAD SOLICITADAS PARA PETROPAR.

A CONSECUENCIA DE UNOS PROBLEMAS DE FUNCIONAMIIENTO REGULAR DE AGUNAS MAQUINAS PRINCIPALES TOMAMOS LA DECISION DE PARAR LA PRODUCCION POR UNA SEMANA (03 AL 08 DE ENERO) PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODAS LA MAQUINARIAS QUE ES DE SUMA NECESIDAD. ESO AFECTARIA A VUESTRO PEDIDO Y GENERARIA UNOS 8 A 10 DIAS DE RETRASO PARA SU ENTREGA.

CREEMOS QUE EN FECHA 14 DE ENERO ESTARIA SALIENDO LA CARGA PARA SU CORRESPONDIENTE ENTREGA.

APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLES CON EL APRECIO DE SIEMPRE.

CLAUDIO GOUVEIRA

DPTO. COMERCIAL