27 (veintisiete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

100 Guarania años

Asunción, 24 de octubre del 2025

NOTA DV Nº 3088/2025

Señores
ECOMIPA S.A.
Presente:

Referencia: Contrato S.G. MINISTRO N° 225/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote N° 1.

Asunto: Aprobación de Prórroga y Cronograma de Obra y Curva de Avance Físico – Financiero.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del Proyecto de Referencia y en atención a la Nota N° 101/2025, MEU N° 43850/2025, presentada por la Empresa Fiscalizadora Consorcio Control Ruta 5, a través del cual remiten una solicitud de prórroga por lluvia y sus consecuencias y así también aprobación del Cronograma de Obra y Curva de Avance Físico-Financiero propuestos por la Empresa Contratista.

Al respecto, se emite la presente **APROBACIÓN** de la prórroga de 101 (ciento uno) días por lluvia y sus consecuencias y así también del Cronograma de obra y Curva de Avance Físico Financiero, quedando así el fin del plazo con prórroga por inclemencias climáticas el **08 de marzo de 2026.**

Atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN * DIRECCIÓN DE VIALIDAD *

Ing. Hugo Maidana Ruiz
Coordinador
UNE FOCEM-DV

Ing. Alejandro Bordón
Director
Dirección de Vialidad

Recibido

Misión: *"Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".*

Visión: *"Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".*