**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 267/2017**

Asunción, 1 de junio de 2017

***LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE (SBE) Nº 1216/2016***

*"ADQUISICIÓN DE PREFORMADOS, CONECTORES Y TERMINALES PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN"*

**Contrato N° 6592/2016 - Lotes 2, 3 y 6 - ID 312773**

## CONVENIO MODIFICATORIO N° 2

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al **Artículo N° 10. Atribuciones** del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en el Interno DD/SMD/057/2017 de fecha 19 de abril de 2017, generado por el Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución, por el que solicita la emisión de Convenio Modificatorio, referente al Contrato Nº 6592/2016 suscrito con la firma SAS PARAGUAY S.A., en fecha 19 de setiembre de 2016, en el marco de la Licitación Pública Internacional ANDE (SBE) Nº 1216/2016, el cual cuenta con la aprobación de la Dirección de Distribución; emite el siguiente parecer:

La Unidad Administradora del Contrato manifiesta: "*Este pedido se realiza teniendo en cuenta el uso promedio anual, la existencia actual en depósitos de ANDE y las adquisiciones del PAC 2016 que están siendo recepcionadas actualmente, a fin de evitar un desabastecimiento durante el proceso de llamado a nuevas licitaciones del PAC 2017*".

Que, el objeto del presente Convenio Modificatorio Nº 2, consiste en ampliar las cantidades correspondientes, según el siguiente detalle:

| Lote | Ítems | Descripción | Cantidad Original | Cantidad Adicional | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Conector terminal de cobre estañado p/cable Cu 70 mm2. | 8.000 | 1.600 | 14.252 | 22.803.200 |
| | 2 | Terminal de aluminio p/cable AL 150 mm2. | 4.000 | 800 | 31.119 | 24.895.200 |
| | 3 | Terminal de aluminio p/cable AL 240 mm2. | 2.000 | 400 | 55.228 | 22.091.200 |
| | 4 | Terminal a compresión, tipo ojal p/cable 185 mm2. | 500 | 100 | 66.512 | 6.651.200 |
| | 5 | Terminal a compresión T/recto ojal aluminio 185 mm2. | 2.500 | 500 | 47.508 | 23.754.000 |
| **Monto Total de la Ampliación ₲ (IVA incluido)** | | | | | | **100.194.800** |

La solicitud planteada trae consigo un aumento de **₲ 100.194.800** (guaraníes cien millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos), IVA incluido, lo que representa el **20%** del monto total del Lote 3, que sumado al monto total del Convenio Modificatorio N° 1 representan el **20%** del monto total del contrato.



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 267/2017**

El plazo de entrega del suministro adicional será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 63º - Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los montos y cantidades adicionales no superan el veinte por ciento (20%) de lo pactado originalmente, tampoco supera los umbrales fijados para las Licitaciones Públicas. Además, el Contrato se encuentra vigente y la solicitud se encuentra dentro de los doce (12) meses de la fecha de suscripción del mismo, conforme se detalla en el Anexo de este Dictamen.

Se adjunta Nota de Conformidad de la firma **SAS PARAGUAY S.A.**, de fecha 30 de marzo de 2017, suscripta por el Sr. Santiago Abente Saralegui, Presidente de la firma.

Por lo tanto, ésta UOC considera que el pedido es atendible conforme al **Artículo 63. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS** de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

En consecuencia, están allanados los requisitos exigidos para emitir el Convenio Modificatorio Nº 2, y corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución para su aprobación.

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Dirección de Contrataciones Públicas

PAC/cal
DCP/DVN



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

**DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 267/2017**

| ANEXO<br>PLANILLA DE VERIFICACIÓN – CONVENIO MODIFICATORIO (CM) Art. 63 Ley Nº 2051/2003 | |
|---|---|
| Licitación: | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE (SBE) Nº 1216/2016. |
| Descripción: | "ADQUISICIÓN DE PREFORMADOS, CONECTORES Y TERMINALES PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN". |
| Contrato N°: | 6592/2016 - Lote 3. |
| Proveedor: | SAS PARAGUAY S.A. |
| Fecha de suscripción del Contrato: | 19/09/2016. |
| Fecha de cumplimiento de los doce (12) meses: | 19/09/2017. |
| Unidad Administradora del Contrato (UAC): | Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución. |
| Convenio Modificatorio N°: | 2. |
| Objeto del CM: | Ampliar las cantidades del Lote 3. |
| Monto Total del Lote 3 (Contrato): | ₲ 500.974.000, IVA Incluido. |
| Monto a ser ampliado: | ₲ 100.194.800, IVA Incluido. |
| Porcentaje del CM: | **20%** del monto total del Lote 3. |
| Plazo de entrega del CM: | Noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio. |
| Convenios Modificatorios anteriores (N°/Cantidad/Monto): | Convenio Modificatorio N° 1: Ampliar los Montos de los Lotes 2 y 6.<br>Lote 2: USD. 11.750,00<br>Lote 6: USD. 13.716,00 |
| Porcentaje del CM 1: | Lote 2: **20%** del Monto del Lote 2.<br>Lote 6: **20%** del Monto del Lote 6. |
| Porcentaje total de los CM: | **CM1 y CM2 = 20%** del Monto del Contrato. |
| Umbral de la Licitación Pública: | ₲ 755.580.001. |
| Vigencia del Contrato: | Desde la suscripción del mismo hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva del Suministro. |
| Conformidad del Proveedor: | Se adjunta Nota del Proveedor de fecha 30 de marzo de 2017, suscrita por el Sr. Santiago Abente Saralegui. |

Elaborado por: .....
Carlos López

Verificado por:.....
Lic. Jaime A. Miño G.
Jefe Sección Verific. de PBC y Conv. Modif.
DCP/DVN1



Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py