7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 37
FEBRERO/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	463.201.472
B2. IVA 10%:	46.320.147
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	509.521.619
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	50.952.162
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	13.452.308
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	7.163.020
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**479.184.785**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 37

FEBRERO/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Ofertado**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	10.961.236.000	9.549.954.337	271.903.500	9.821.857.837	1.139.378.163
Gastos reembolsables con IVA	9.456.336.855	7.591.780.597	237.618.119	7.829.398.716	1.626.938.139
Subtotales (IVA Incluido)	**20.417.572.855**	**17.141.734.934**	**509.521.619**	**17.651.256.553**	**2.766.316.302**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	18.561.429.868	15.583.395.394	463.201.472	16.046.596.866	2.514.833.002
IVA	1.856.142.987	1.558.339.540	46.320.147	1.604.659.687	251.483.300
Total IVA Incluido	**20.417.572.855**	**17.141.734.934**	**509.521.619**	**17.651.256.553**	**2.766.316.302**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.558.339.541	46.320.147	1.604.659.688	251.483.299
IVA (10%)	185.614.299	155.833.953	4.632.015	160.465.968	25.148.330
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.714.173.494**	**50.952.162**	**1.765.125.656**	**276.631.629**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		201.811.754	13.452.308	215.264.062	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		52.932.669	7.163.020	60.095.688	
Total IVA Incluido		**254.744.423**	**20.615.328**	**275.359.751**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	15.682.305.863	479.184.785	16.161.490.648	2.214.324.921
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**15.682.305.863**	**479.184.785**	**16.161.490.648**	**2.214.324.921**

Ing. Julio Ulion
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
FEBRERO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Reajuste Mes	[illegible]
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	5,60000000	0,40000000	6,00000000	46.800.000	2.162.160	12.108.096	864.864	12.972.960
		Campo	1,40000000	0,10000000	1,50000000	46.800.000	2.162.160	3.027.024	216.216	3.243.240
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	12,60000000	0,90000000	13,50000000	23.400.000	1.081.080	13.621.608	972.972	14.594.580
		Campo	1,40000000	0,10000000	1,50000000	23.400.000	1.081.080	1.513.512	108.108	1.621.620
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Goltret	Sede	1,05000000	0,00000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	1.872.970	0	1.872.970
		Campo	0,45000000	0,00000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	802.700	0	802.700
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,05000000	0,00000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	2.081.079	0	2.081.079
		Campo	0,45000000	0,00000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	891.891	0	891.891
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	1,05000000	0,00000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	1.956.215	0	1.956.215
		Campo	0,45000000	0,00000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	838.376	0	838.376
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	3,50000000	0,25000000	3,75000000	42.900.000	1.981.980	6.936.930	495.495	7.432.425
		Campo	1,40000000	0,10000000	1,50000000	42.900.000	1.981.980	2.774.772	198.198	2.972.970
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barrero	Sede	1,05000000	0,00000000	1,05000000	58.500.000	2.702.700	2.667.564	0	2.667.564
		Campo	0,45000000	0,00000000	0,45000000	58.500.000	2.702.700	1.143.242	0	1.143.242
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	13.200.000	609.840	7.683.984	548.856	8.232.840
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	15.400.000	711.480	9.960.720	711.480	10.672.200
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	15.400.000	711.480	9.960.720	711.480	10.672.200
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	15.400.000	711.480	9.960.720	711.480	10.672.200
Topógrafo 1	Ireneo Palliño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Insp. Movimiento de Suelos 2	Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Insp. Pavimentos 2	#¡REF!	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Insp. Pavimentos 3	Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	6.500.000	300.300	4.204.200	300.300	4.504.500
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	10.010.000	462.462	6.474.468	462.462	6.936.930
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Oscar A. Gonzales Gabriaguez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Darlo Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	14,00000000	1,00000000	15,00000000	2.920.000	224.840	3.147.760	224.840	3.372.600
							TOTAL	183.468.231	12.228.371	195.694.602
							TOTALES IVA INCLUIDO	201.811.704	13.452.208	215.264.062

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
FEBRERO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado hasta el mes anterior	Del mes	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración básica	Coeficiente Reajuste (Tabla 1)	Reajuste Acumulado hasta el mes anterior	Reajuste del mes	Reajuste Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	2,80000000	0,40000000	3,20000000	48.962.160	1.145.715	3.208.002	458.286	3.666.288
		Campo	0,70000000	0,10000000	0,80000000	48.962.160	1.145.715	802.003	114.572	916.575
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	6,30000000	0,90000000	7,20000000	24.481.080	572.857	3.608.999	515.571	4.124.570
		Campo	0,70000000	0,10000000	0,80000000	24.481.080	572.857	401.001	57.286	458.287
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,42000000	0,00000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	396.990	0	396.990
		Campo	0,18000000	0,00000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	170.139	0	170.139
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,42000000	0,00000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	441.100	0	441.100
		Campo	0,18000000	0,00000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	189.043	0	189.043
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,42000000	0,00000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	396.990	0	396.990
		Campo	0,18000000	0,00000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	170.139	0	170.139
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	1,75000000	0,25000000	2,00000000	44.881.980	1.050.238	1.837.918	262.560	2.100.478
		Campo	0,70000000	0,10000000	0,80000000	44.881.980	1.050.238	735.168	105.024	840.192
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barairo	Sede	0,42000000	0,00000000	0,42000000	61.202.700	1.432.143	541.350	0	541.350
		Campo	0,18000000	0,00000000	0,18000000	61.202.700	1.432.143	232.007	0	232.007
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	13.809.840	323.150	2.035.845	290.835	2.326.680
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	16.111.480	377.009	2.639.063	377.009	3.016.072
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	16.111.480	377.009	2.639.063	377.009	3.016.072
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	16.111.480	377.009	2.639.063	377.009	3.016.072
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Insp. Movimiento de Suelos 2	Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Insp. Pavimentos 2	#¡REF!	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Insp. Pavimentos 3	Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	6.800.300	159.127	1.113.889	159.127	1.273.016
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	10.472.462	245.056	1.715.392	245.056	1.960.448
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Oscar A. Gonzales Gabriaguez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	7,00000000	1,00000000	8,00000000	3.144.840	122.649	858.543	122.649	981.192
							TOTALES	48.120.608	6.511.836	54.632.444
							TOTALES MA INCLUIDO	53.932.088	7.163.020	60.096.688

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 - Alberdi

Consorcio ETH

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 10 de abril de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 29 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 38, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de MARZO/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 540.019.081, (quinientos cuarenta millones diecinueve mil ochenta y uno.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 38*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 540.019.081 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
OFICINA DE ENTRADA DE OFICIO
Exp. Nº: 15791
13 ABR. 2018
Foliatura: .....
Firma: ..... Hora: .....

Ing. Aldides J. Caceres Vargas
Representante Legal

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 28/03/2018
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA
001-001
0000151

218 doscientos dieciocho.-

Fecha de Emisión: 12 de Abril de 2018. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento				
	de la Ruta Departamental Villeta-Alberdi. Tramo Km 40. Contrato N: 12/2015. Certificado N: 38.				
	Marzo / 2018.				
	Remun. Total IVA incl. 336.634.558				
	Total Gastos Reem. IVA incl. 236.918.066				
	Subtotal IVA incl. 572.552.624				
	Deval. Anticipo 10% 57.255.267				
	Reajuste Salario 7,7% (IVA incl.) 16.142.047				
	Reajuste Salario 3,9% (IVA incl.) 8.579.626				
	Monto Total del Cert. IVA incl. 540.019.081				540.019.081
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Quinientos cuarenta millones diecinueve mil ochenta y uno.					540.019.081 ≠

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 49.092.644 TOTAL IVA: 49.092.644

ES COPIA FIEL, DOY FE
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION
Reg. N° 557
Asunción - Paraguay
Tel. 307835

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

5
cinco.--

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 38 - MARZO/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/03/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/03/18 al 31/03/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	334.934.556
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	237.618.119
3. Subtotal IVA incluido	572.552.675
4. Devoluvion del Anticipo 10%	57.255.267
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	16.142.047
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	8.579.626
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**540.019.081**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 38
MARZO/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	520.502.432
B2. IVA 10%:	52.050.243
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	572.552.675
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	57.255.267
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	16.142.047
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	8.579.626
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**540.019.081**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 38

MARZO/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	Nº 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Ofertado**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	10.961.236.000	9.821.857.837	334.934.556	10.156.792.393	804.443.607
Gastos reembolsables con IVA	9.456.336.855	7.829.398.716	237.618.119	8.067.016.835	1.389.320.020
Subtotales (IVA Incluido)	**20.417.572.855**	**17.651.256.553**	**572.552.675**	**18.223.809.228**	**2.193.763.627**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	18.561.429.868	16.046.596.866	520.502.432	16.567.099.298	1.994.330.570
IVA	1.856.142.987	1.604.659.687	52.050.243	1.656.709.930	199.433.057
Total IVA Incluido	**20.417.572.855**	**17.651.256.553**	**572.552.675**	**18.223.809.228**	**2.193.763.627**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.604.659.687	52.050.243	1.656.709.930	199.433.057
IVA (10%)	185.614.299	160.465.968	5.205.024	165.670.992	19.943.306
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.765.125.655**	**57.255.267**	**1.822.380.922**	**219.376.363**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		215.264.062	16.142.047	231.406.109	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		60.095.688	8.579.626	68.675.314	
Total IVA Incluido		**275.359.750**	**24.721.673**	**300.081.423**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	16.161.490.648	540.019.081	16.701.509.729	1.674.305.840
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**16.161.490.648**	**540.019.081**	**16.701.509.729**	**1.674.305.840**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
MARZO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Sitio	Asignación del Personal (Horas/Mes)			Remuneración Mensual	Factores Salario 2.195,22241	Reajustes		
			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	6,00000000	0,40000000	6,40000000	46.800,000	2.162,160	12.972,960	864,864	13.837,824
		Campo	1,50000000	0,10000000	1,60000000	46.800,000	2.162,160	3.243,240	216,216	3.459,456
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	13,50000000	0,90000000	14,40000000	23.400,000	1.081,080	14.594,580	972,972	15.567,552
		Campo	1,50000000	0,10000000	1,60000000	23.400,000	1.081,080	1.621,620	108,108	1.729,728
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Goltret	Sede	1,05000000	0,34000000	1,39000000	42.900,000	1.981,980	1.872,976	606,486	2.479,456
		Campo	0,45000000	0,11000000	0,56000000	42.900,000	1.981,980	802,706	196,216	998,916
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,05000000	0,34000000	1,39000000	42.900,000	1.981,980	2.081,079	673,873	2.754,952
		Campo	0,45000000	0,11000000	0,56000000	42.900,000	1.981,980	891,891	218,018	1.109,909
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	1,05000000	0,34000000	1,39000000	42.900,000	1.981,980	1.958,215	608,486	2.562,701
		Campo	0,45000000	0,11000000	0,56000000	42.900,000	1.981,980	838,376	196,216	1.034,592
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	3,75000000	0,40000000	4,15000000	42.900,000	1.981,980	7.432,425	792,792	8.225,217
		Campo	1,50000000	0,10000000	1,60000000	42.900,000	1.981,980	2.972,970	198,198	3.171,168
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barefro	Sede	1,05000000	0,34000000	1,39000000	58.500,000	2.702,700	2.567,564	827,026	3.494,590
		Campo	0,45000000	0,11000000	0,56000000	58.500,000	2.702,700	1.143,242	267,567	1.410,809
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200,000	609,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	13.200,000	609,840	8.232,840	548,856	8.781,696
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400,000	711,480	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	15.400,000	711,480	10.672,200	483,095	11.155,295
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400,000	711,480	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	15.400,000	711,480	10.672,200	483,095	11.155,295
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400,000	711,480	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	15.400,000	711,480	10.672,200	711,480	11.383,680
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.504,500	203,904	4.708,404
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.504,500	203,904	4.708,404
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Insp. Movimiento de Suelos 2	Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Insp. Pavimentos 2	#¡REF!	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Insp. Pavimentos 3	Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.504,500	203,904	4.708,404
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.504,500	203,904	4.708,404
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.504,500	203,904	4.708,404
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	6.500,000	300,300	4.504,500	300,300	4.804,800
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010,000	462,462	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	10.010,000	462,462	6.936,930	462,462	7.399,392
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.372,600	152,666	3.525,266
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Oscar A. Gonzales Gabilaguez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.372,600	152,666	3.525,266
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.372,600	152,666	3.525,266
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.372,600	152,666	3.525,266
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.372,600	152,666	3.525,266
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.372,600	152,666	3.525,266
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	0,67900000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.372,600	152,666	3.525,266
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	2.920,000	224,840	3.372,600	224,840	3.597,440
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,00000000	1,00000000	16,00000000	2.920,000	224,840	3.372,600	224,840	3.597,440
							TOTALES	195.684,602	14.674,588	210.359,190
							TOTALES U.A.(M.L.L.D.)	215.264,062	16.142,047	231.406,109

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
MARZO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Persona/Mes)			Asignación Mensual	Asignación Diaria (Lun-Vie)	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	3,20000000	0,40000000	3,60000000	48.962.160	1.145.715	3.666.288	458.286	4.124.574
		Campo	0,80000000	0,10000000	0,90000000	48.962.160	1.145.715	916.574	114.572	1.031.146
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	7,20000000	0,90000000	8,10000000	24.481.080	572.857	4.124.570	515.571	4.640.141
		Campo	0,80000000	0,10000000	0,90000000	24.481.080	572.857	458.287	57.286	515.573
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,42000000	0,34000000	0,76000000	44.881.980	1.050.238	396.990	321.373	718.363
		Campo	0,18000000	0,11000000	0,29000000	44.881.980	1.050.238	170.139	103.974	274.113
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,42000000	0,34000000	0,76000000	44.881.980	1.050.238	441.100	357.081	798.181
		Campo	0,18000000	0,11000000	0,29000000	44.881.980	1.050.238	189.043	115.526	304.569
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,42000000	0,34000000	0,76000000	44.881.980	1.050.238	396.990	321.373	718.363
		Campo	0,18000000	0,11000000	0,29000000	44.881.980	1.050.238	170.139	103.974	274.113
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	2,00000000	0,40000000	2,40000000	44.881.980	1.050.238	2.100.477	420.095	2.520.572
		Campo	0,80000000	0,10000000	0,90000000	44.881.980	1.050.238	840.191	105.024	945.215
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,42000000	0,34000000	0,76000000	61.202.700	1.432.143	541.350	436.236	979.586
		Campo	0,18000000	0,11000000	0,29000000	61.202.700	1.432.143	232.007	141.762	373.769
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	13.809.840	323.150	2.326.680	290.835	2.617.515
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	16.111.480	377.009	3.016.072	255.989	3.272.061
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	16.111.480	377.009	3.016.072	255.989	3.272.061
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	16.111.480	377.009	3.016.072	377.009	3.393.081
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.273.016	108.047	1.381.063
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.273.016	108.047	1.381.063
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 2	Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Insp. Pavimentos 2	#¡REF!	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.273.016	108.047	1.381.063
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.273.016	108.047	1.381.063
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.273.016	108.047	1.381.063
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.273.016	159.127	1.432.143
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	10.472.462	245.056	1.960.448	245.056	2.205.504
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	3.144.840	122.649	981.193	83.279	1.064.472
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Oscar A. Gonzales Gabrieguez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	3.144.840	122.649	981.193	83.279	1.064.472
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	3.144.840	122.649	981.193	83.279	1.064.472
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	3.144.840	122.649	981.192	83.279	1.064.471
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	3.144.840	122.649	981.192	83.279	1.064.471
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	3.144.840	122.649	981.192	83.279	1.064.471
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	0,67900000	8,67900000	3.144.840	122.649	981.192	83.279	1.064.471
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	3.144.840	122.649	981.192	122.649	1.103.841
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,00000000	1,00000000	9,00000000	3.144.840	122.649	981.192	122.649	1.103.841
							TOTALES	54.632.444	7.799.660	62.432.104
							TOTALES IVA INCLUIDO	60.095.688	8.579.626	68.675.314

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 08 de mayo de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 40 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 39, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de ABRIL/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 377.102.879, (trescientos setenta y siete millones ciento dos mil ochocientos setenta y nueve.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 39*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 377.102.879 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Mesa de Entrada
Exp. Nº 20262
Fecha 11 MAYO 2018
Firma
Hora

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238 — 206 doscientos seis.--
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 28/03/2018
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA

001-001 0000155

Fecha de Emisión: 11-05-18 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004209-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Finalización de la obra de mejoramiento de la ruta secundaria Villeta - Aldeati Tramo km 40. Contrato segundo nº 12/2015. Certificado nº 39 abril 2018				
	Remanente total IVA incl.: 146.424.116				
	Total gastos rem. IVA incl.: 282.352.816				
	Subtotal IVA incl.: 428.776.932				
	Devol. Anticipo 10%: 40.780.092				
	Reajuste saldo 11% (IVA incl.) 5.977.150				
	Reajuste saldo 3% (IVA incl.) 3.172.490				377.102.879
	Monto Total del Cert. (IVA incl.) 377.102.879				
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Trescientos setenta y siete millones ciento dos mil ochocientos setenta y nueve					377.102.879

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 34.282.080 TOTAL IVA: 34.282.080

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

químico

ES COPIA FIEL. DOY FE.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

5
cinco.--

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 39 - ABRIL/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30/04/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/04/18 al 30/04/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	126.484.116
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	282.352.816
3. Subtotal IVA incluido	408.836.932
4. Devoluvion del Anticipo 10%	40.883.693
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	5.977.150
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	3.172.490
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**377.102.879**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 39
ABRIL/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	371.669.938
B2. IVA 10%:	37.166.994
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	408.836.932
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	40.883.693
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	5.977.150
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	3.172.490
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**377.102.879**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 39

ABRIL/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Ofertado**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	10.961.236.000	10.156.792.393	126.484.116	10.283.276.509	677.959.491
Gastos reembolsables con IVA	9.456.336.855	8.067.016.835	282.352.816	8.349.369.651	1.106.967.204
Subtotales (IVA Incluido)	**20.417.572.855**	**18.223.809.228**	**408.836.932**	**18.632.646.160**	**1.784.926.695**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	18.561.429.868	16.567.099.298	371.669.938	16.938.769.236	1.622.660.632
IVA	1.856.142.987	1.656.709.930	37.166.994	1.693.876.924	162.266.063
Total IVA Incluido	**20.417.572.855**	**18.223.809.228**	**408.836.932**	**18.632.646.160**	**1.784.926.695**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.656.709.930	37.166.994	1.693.876.924	162.266.063
IVA (10%)	185.614.299	165.670.992	3.716.699	169.387.691	16.226.606
Total Anticipo 10% (IVA Incluido)	**2.041.757.286**	**1.822.380.922**	**40.883.693**	**1.863.264.615**	**178.492.669**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		231.406.109	5.977.150	237.383.259	
Fondo Externo - CAF IVA incl (2,9%)		68.675.314	3.172.490	71.847.805	
Total IVA Incluido		**300.081.423**	**9.149.640**	**309.231.064**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	16.701.509.729	377.102.879	17.078.612.608	1.297.202.961
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**16.701.509.729**	**377.102.879**	**17.078.612.608**	**1.297.202.961**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
ABRIL/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Sueldo Mensual	Reajuste Bruto	Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	6,40000000	0,00000000	6,40000000	46.800,000	2.162,160	13.837,824	0	13.837,824
		Campo	1,60000000	0,00000000	1,60000000	46.800,000	2.162,160	3.459,455	0	3.459,455
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	14,40000000	0,61100000	15,01100000	23.400,000	1.081,080	15.567,552	660,540	16.228,092
		Campo	1,60000000	0,06800000	1,66800000	23.400,000	1.081,080	1.729,728	73,513	1.803,241
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	1,39000000	0,61100000	2,00100000	42.900,000	1.981,980	2.479,456	1.069,891	3.549,347
		Campo	0,56000000	0,06800000	0,62800000	42.900,000	1.981,980	998,916	121,297	1.120,213
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geete	Sede	1,39000000	0,00000000	1,39000000	42.900,000	1.981,980	2.754,952	0	2.754,952
		Campo	0,56000000	0,00000000	0,56000000	42.900,000	1.981,980	1.109,909	0	1.109,909
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	1,39000000	0,00000000	1,39000000	42.900,000	1.981,980	2.562,701	0	2.562,701
		Campo	0,56000000	0,00000000	0,56000000	42.900,000	1.981,980	1.034,592	0	1.034,592
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	4,15000000	0,00000000	4,15000000	42.900,000	1.981,980	8.225,217	0	8.225,217
		Campo	1,60000000	0,00000000	1,60000000	42.900,000	1.981,980	3.171,168	0	3.171,168
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barelro	Sede	1,39000000	0,14000000	1,53000000	58.500,000	2.702,700	3.494,590	340,540	3.835,130
		Campo	0,56000000	0,06000000	0,62000000	58.500,000	2.702,700	1.410,810	145,946	1.556,756
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200,000	609,840	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67860000	16,67860000	13.200,000	609,840	8.781,696	372,454	9.154,150
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400,000	711,480	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	15.400,000	711,480	11.155,295	0	11.155,295
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400,000	711,480	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	15.400,000	711,480	11.155,295	0	11.155,295
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400,000	711,480	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	15.400,000	711,480	11.383,680	483,095	11.866,775
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.708,404	0	4.708,404
Topógrafo 2	Sr. Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.708,404	0	4.708,404
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	6.500,000	300,300	4.804,800	203,904	5.008,704
Insp. Movimiento de Suelos 2	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	6.500,000	300,300	4.804,800	203,904	5.008,704
Insp. Pavimentos 1	Sr. Eugenio Freles	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	6.500,000	300,300	4.804,800	203,904	5.008,704
Insp. Pavimentos 2	#¡REF!	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	6.500,000	300,300	4.804,800	203,904	5.008,704
Insp. Pavimentos 3	Sr. Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	6.500,000	300,300	4.804,800	203,904	5.008,704
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,16666667	16,16666667	6.500,000	300,300	4.804,800	50,050	4.854,850
Insp. Obras de Arte 2	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,16666667	16,16666667	6.500,000	300,300	4.804,800	50,050	4.854,850
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	6.500,000	300,300	4.804,800	203,904	5.008,704
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.708,404	0	4.708,404
Lab. Suelos y Asfalto 2	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.708,404	0	4.708,404
Lab. Suelos y Asfalto 3	Sr. Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	6.500,000	300,300	4.708,404	0	4.708,404
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500,000	300,300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	6.500,000	300,300	4.804,800	203,904	5.008,704
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010,000	462,462	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67860000	16,67860000	10.010,000	462,462	7.399,392	313,827	7.713,219
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.525,266	0	3.525,266
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Oscar A. Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.525,266	0	3.525,266
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.525,266	0	3.525,266
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Sr. Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.525,266	0	3.525,266
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.525,266	0	3.525,266
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Sr. Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.525,266	0	3.525,266
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,00000000	15,67900000	2.920,000	224,840	3.525,266	0	3.525,266
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67900000	16,67900000	2.920,000	224,840	3.597,440	152,576	3.750,016
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920,000	224,840	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,67860000	16,67860000	2.920,000	224,840	3.597,440	152,576	3.750,016
							TOTAL G$	210.369,190	5.433,773	215.802,963
							TOTAL EN NUMERO	231.405,109	5.977,150	237.383,259

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
ABRIL/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Porcentaje/Mes)			Asignación Mensual	Asignación Hasta ABRIL/2018	Reajuste		
			Acumulado Hasta el Mes Anterior	Presente	Acumulado Hasta el presente mes			Acumulado Hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado Hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	3,60000000	0,00000000	3,60000000	48.962.160	1.145.715	4.124.574	0	4.124.574
		Campo	0,90000000	0,00000000	0,90000000	48.962.160	1.145.715	1.031.145	0	1.031.145
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	8,10000000	0,61100000	8,71100000	24.481.080	572.857	4.640.143	350.016	4.990.159
		Campo	0,90000000	0,06800000	0,96800000	24.481.080	572.857	515.571	38.954	554.526
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,76000000	0,61100000	1,37100000	44.881.980	1.050.238	718.363	577.526	1.295.889
		Campo	0,29000000	0,06800000	0,35800000	44.881.980	1.050.238	274.113	64.275	338.388
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,76000000	0,00000000	0,76000000	44.881.980	1.050.238	798.183	0	798.183
		Campo	0,29000000	0,00000000	0,29000000	44.881.980	1.050.238	304.569	0	304.569
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,76000000	0,00000000	0,76000000	44.881.980	1.050.238	718.363	0	718.363
		Campo	0,29000000	0,00000000	0,29000000	44.881.980	1.050.238	274.112	0	274.112
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	2,40000000	0,00000000	2,40000000	44.881.980	1.050.238	2.520.572	0	2.520.572
		Campo	0,90000000	0,00000000	0,90000000	44.881.980	1.050.238	945.215	0	945.215
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,76000000	0,14000000	0,90000000	61.202.700	1.432.143	979.586	180.450	1.160.036
		Campo	0,29000000	0,06000000	0,35000000	61.202.700	1.432.143	373.789	77.336	451.125
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67860000	9,67860000	13.809.840	323.150	2.617.615	197.361	2.814.976
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	16.111.480	377.009	3.272.061	0	3.272.061
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	16.111.480	377.009	3.272.061	0	3.272.061
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	16.111.480	377.009	3.393.081	255.989	3.649.070
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.381.063	0	1.381.063
Topógrafo 2	Sr. Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.381.063	0	1.381.063
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	6.800.300	159.127	1.432.143	108.047	1.540.190
Insp. Movimiento de Suelos 2	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	6.800.300	159.127	1.432.143	108.047	1.540.190
Insp. Pavimentos 1	Sr. Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	6.800.300	159.127	1.432.143	108.047	1.540.190
Insp. Pavimentos 2	#¡REF!	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	6.800.300	159.127	1.432.143	108.047	1.540.190
Insp. Pavimentos 3	Sr. Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	6.800.300	159.127	1.432.143	108.047	1.540.190
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,16666667	9,16666667	6.800.300	159.127	1.432.143	26.521	1.458.664
Insp. Obras de Arte 2	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,16666667	9,16666667	6.800.300	159.127	1.432.143	26.521	1.458.664
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	6.800.300	159.127	1.432.143	108.047	1.540.190
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.381.063	0	1.381.063
Lab. Suelos y Asfalto 2	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.381.063	0	1.381.063
Lab. Suelos y Asfalto 3	Sr. Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	6.800.300	159.127	1.381.063	0	1.381.063
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	6.800.300	159.127	1.432.143	108.047	1.540.190
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67860000	9,67860000	10.472.462	245.056	2.205.504	166.295	2.371.799
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	3.144.840	122.649	1.064.472	0	1.064.472
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Oscar A. Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	3.144.840	122.649	1.064.472	0	1.064.472
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	3.144.840	122.649	1.064.472	0	1.064.472
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Sr. Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	3.144.840	122.649	1.064.471	0	1.064.471
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	3.144.840	122.649	1.064.471	0	1.064.471
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Sr. Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	3.144.840	122.649	1.064.471	0	1.064.471
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67900000	0,00000000	8,67900000	3.144.840	122.649	1.064.471	0	1.064.471
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67900000	9,67900000	3.144.840	122.649	1.103.841	83.279	1.187.120
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,67860000	9,67860000	3.144.840	122.649	1.103.841	83.230	1.187.071
							TOTALES	62.432.104	2.884.082	65.316.186
							TOTALES IVA INCLUIDO	68.675.314	3.172.490	71.847.805

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 25 de junio de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 51 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 40, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de MAYO/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 453.850.664, (cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta mil seiscientos sesenta y cuatro.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 40***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 453.850.664 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 26305
Fecha: 27 JUN 2018
Firma: Hora:

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

194

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 28/03/2018
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA
0000158
001-001

ciento noventa y cuatro.--

Fecha de Emisión: 26 de Junio del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi Tramo Km 40 Alberdi Contrato SG Ministro Nº 12/2015 Certificado Nº 40. Mayo 2018.				
	Rem. total IVA incl. 240.046.928				
	Tot. Gast. Rec. IVA incl. 243.500.646				
	Subtotal IVA incl. 483.547.574				
	Devol. Antic. 10% 48.354.757				
	Reaj. salario 7,7% (IVA incl) 12.168.055				
	Reaj. salario 3,9% (IVA incl) 6.489.792				
	Monto total del Certif. IVA incl. 453.850.664				453.850.664
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta mil seiscientos sesenta y cuatro					453.850.664

ES COPIA FIEL. DOY FE.
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA Nº 351
Asunción Nº 288 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 41.259.151 TOTAL IVA: 41.259.151

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'Leary - Telefax: 373 0520 - Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

numérico

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 40 - MAYO/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/05/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/05/18 al 31/05/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	240.046.928
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	243.500.646
3. Subtotal IVA incluido	483.547.574
4. Devoluvion del Anticipo 10%	48.354.757
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	12.168.055
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	6.489.792
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**453.850.664**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 40
MAYO/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	439.588.704
B2. IVA 10%:	43.958.870
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	483.547.574
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	48.354.757
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	12.168.055
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	6.489.792
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**453.850.664**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 40

MAYO/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 -
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	10.283.276.509	240.046.928	10.523.323.437	2.944.111.809
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	8.349.369.651	243.500.646	8.592.870.297	3.080.478.297
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**18.632.646.160**	**483.547.574**	**19.116.193.734**	**6.024.590.106**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	16.938.769.236	439.588.704	17.378.357.940	5.476.900.096
IVA	2.285.525.804	1.693.876.924	43.958.870	1.737.835.794	547.690.010
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**18.632.646.160**	**483.547.574**	**19.116.193.734**	**6.024.590.106**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.693.876.924	43.958.870	1.737.835.794	118.307.193
IVA (10%)	185.614.299	169.387.691	4.395.887	173.783.578	11.830.719
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.863.264.615**	**48.354.757**	**1.911.619.372**	**130.137.912**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		237.383.259	12.168.055	249.551.314	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		71.847.805	6.489.792	78.337.597	
Total IVA Incluido		**309.231.064**	**18.657.847**	**327.888.911**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	17.078.612.608	453.850.664	17.532.463.272	843.352.297
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**17.078.612.608**	**453.850.664**	**17.532.463.272**	**843.352.297**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

21
veintiuno.--

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
MAYO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Horas/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Bruto 3,75 (2,41)	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	6,40000000	0,80000000	7,20000000	46.800.000	2.162.160	13.037.824	1.729.728	15.567.552
		Campo	1,60000000	0,20000000	1,80000000	46.800.000	2.162.160	3.459.459	432.432	3.891.891
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	15,01100000	1,18900000	16,20000000	23.400.000	1.081.080	16.228.092	1.285.404	17.513.496
		Campo	1,66500000	0,13500000	1,80000000	23.400.000	1.081.080	1.803.238	142.703	1.945.941
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gollret	Sede	2,00100000	-0,74100000	1,26000000	42.900.000	1.981.980	3.539.347	-1.321.752	2.247.595
		Campo	0,62800000	-0,08800000	0,54000000	42.900.000	1.981.980	1.120.214	-156.973	963.241
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,39000000	-0,13000000	1,26000000	42.900.000	1.981.980	2.754.952	-257.657	2.497.295
		Campo	0,56000000	-0,02000000	0,54000000	42.900.000	1.981.980	1.109.909	-39.640	1.070.269
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	1,39000000	-0,13000000	1,26000000	42.900.000	1.981.980	2.552.701	-231.892	2.320.809
		Campo	0,56000000	-0,02000000	0,54000000	42.900.000	1.981.980	1.094.593	-35.676	998.917
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguera	Sede	4,15000000	0,35000000	4,50000000	42.900.000	1.981.980	8.225.217	693.693	8.918.910
		Campo	1,60000000	0,20000000	1,80000000	42.900.000	1.981.980	3.171.168	396.396	3.567.564
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barrero	Sede	1,53000000	-0,41000000	1,12000000	58.500.000	2.702.700	3.835.131	-997.296	2.837.835
		Campo	0,62000000	-0,14000000	0,48000000	58.500.000	2.702.700	1.536.756	-340.540	1.196.216
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,60000000	0,00000000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	16,67860000	1,32140000	18,00000000	13.200.000	609.840	9.154.150	725.258	9.879.408
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	15,67900000	2,32100000	18,00000000	15.400.000	711.480	11.195.295	1.651.345	12.846.640
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	15,67900000	2,32100000	18,00000000	15.400.000	711.480	11.195.295	1.651.345	12.846.640
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16,67900000	-0,67900000	16,00000000	15.400.000	711.480	11.838.775	-483.095	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ismael Pallito	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	15,67900000	2,32100000	18,00000000	6.500.000	300.300	4.708.404	696.996	5.405.400
Topógrafo 2	Sr. Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,32100000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.708.404	96.396	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,67900000	1,32100000	18,00000000	6.500.000	300.300	5.008.704	396.696	5.405.400
Insp. Movimiento de Suelos 2	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,67900000	-0,67900000	16,00000000	6.500.000	300.300	5.008.704	-203.904	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Eugenio Freles	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,67900000	1,32100000	18,00000000	6.500.000	300.300	5.008.704	396.696	5.405.400
Insp. Pavimentos 2	Sr. Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,67900000	-0,67900000	16,00000000	6.500.000	300.300	5.008.704	-203.904	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,67900000	-0,67900000	16,00000000	6.500.000	300.300	5.008.704	-203.904	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Juan Dolvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,16666667	1,83333000	17,99999667	6.500.000	300.300	4.854.850	550.540	5.405.390
Insp. Obras de Arte 2	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,16666667	-0,16700000	15,99966667	6.500.000	300.300	4.854.850	-50.150	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,67900000	1,32100000	18,00000000	6.500.000	300.300	5.008.704	396.696	5.405.400
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Hugo Flores	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	15,67900000	2,32100000	18,00000000	6.500.000	300.300	4.708.404	696.996	5.405.400
Lab. Suelos y Asfalto 2	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,32100000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.708.404	96.396	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	Sr. Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,32100000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.708.404	96.396	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,67900000	1,32100000	18,00000000	6.500.000	300.300	5.008.704	396.696	5.405.400
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	16,67860000	1,32140000	18,00000000	10.010.000	462.462	7.713.219	611.097	8.324.316
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	15,67900000	2,32100000	18,00000000	2.920.000	224.840	3.525.266	521.854	4.047.120
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Oscar A. Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	15,67900000	2,32100000	18,00000000	2.920.000	224.840	3.525.266	521.854	4.047.120
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,32100000	16,00000000	2.920.000	224.840	3.525.266	72.174	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Sr. Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,32100000	16,00000000	2.920.000	224.840	3.525.266	72.174	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	15,67900000	2,32100000	18,00000000	2.920.000	224.840	3.525.266	521.854	4.047.120
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Sr. Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,32100000	16,00000000	2.920.000	224.840	3.525.266	72.174	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	15,67900000	0,32100000	16,00000000	2.920.000	224.840	3.525.266	72.174	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,67900000	1,32100000	18,00000000	2.920.000	224.840	3.750.106	297.014	4.047.120
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,67860000	1,32140000	18,00000000	2.920.000	224.840	3.750.016	297.104	4.047.120
							TOTAL ES	216.932.963	11.661.868	228.594.831
							TOTAL ES IVA INCLUIDO	237.303.258	12.168.056	249.551.314

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

22
veintidós.--

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
MAYO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personas/Mes)			Remuneración Mensual	Requisito Bonificación 3.5% (IVA)	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	3,60000000	0,80000000	4,40000000	48.962.160	1.145.715	4.124.574	916.572	5.041.146
		Campo	0,90000000	0,20000000	1,10000000	48.962.160	1.145.715	1.031.145	229.143	1.260.288
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	8,71100000	1,18900000	9,90000000	24.481.080	572.857	4.990.159	681.127	5.671.286
		Campo	0,95600000	0,13200000	1,10000000	24.481.080	572.857	554.526	75.617	630.143
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Galfrat	Sede	1,37100000	-0,74100000	0,63000000	44.881.980	1.050.238	1.255.889	-700.404	555.485
		Campo	0,35800000	-0,08800000	0,27000000	44.881.980	1.050.238	338.368	-83.179	255.209
Esp. Hidrólogo o Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,76000000	-0,13000000	0,63000000	44.881.980	1.050.238	798.163	-136.531	661.632
		Campo	0,29000000	-0,02000000	0,27000000	44.881.980	1.050.238	304.570	-21.005	283.565
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,76000000	-0,13000000	0,63000000	44.881.980	1.050.238	718.364	-122.878	595.486
		Campo	0,29000000	-0,02000000	0,27000000	44.881.980	1.050.238	274.112	-18.904	255.208
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	2,40000000	0,35000000	2,75000000	44.881.980	1.050.238	2.520.572	367.583	2.888.155
		Campo	0,90000000	0,20000000	1,10000000	44.881.980	1.050.238	945.215	210.048	1.155.263
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,90000000	-0,41000000	0,49000000	61.202.700	1.432.143	1.160.036	-528.461	631.575
		Campo	0,35000000	-0,14000000	0,21000000	61.202.700	1.432.143	451.125	-180.450	270.675
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	9,67860000	1,32140000	11,00000000	13.809.840	323.150	2.814.876	384.309	3.199.185
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	8,67800000	2,32100000	11,00000000	16.111.480	377.009	3.272.061	875.038	4.147.099
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	8,67800000	2,32100000	11,00000000	16.111.480	377.009	3.272.061	875.038	4.147.099
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9,67800000	-0,67800000	9,00000000	16.111.480	377.009	3.649.070	-255.989	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67800000	2,32100000	11,00000000	6.800.300	159.127	1.381.063	369.334	1.750.397
Topógrafo 2	Sr. Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67800000	0,32100000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.381.063	51.080	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,67800000	1,32100000	11,00000000	6.800.300	159.127	1.540.190	210.207	1.750.397
Insp. Movimiento de Suelos 2	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,67800000	-0,67800000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.540.190	-108.047	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,67800000	1,32100000	11,00000000	6.800.300	159.127	1.540.190	210.207	1.750.397
Insp. Pavimentos 2	Sr. Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,67800000	-0,67800000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.540.190	-108.047	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,67800000	-0,67800000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.540.190	-108.047	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,16666667	1,83330000	10,99996667	6.800.300	159.127	1.458.664	291.728	1.750.392
Insp. Obras de Arte 2	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,16666667	-0,16700000	8,99966667	6.800.300	159.127	1.458.664	-26.574	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,67800000	1,32100000	11,00000000	6.800.300	159.127	1.540.190	210.207	1.750.397
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67800000	2,32100000	11,00000000	6.800.300	159.127	1.381.063	369.334	1.750.397
Lab. Suelos y Asfalto 2	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67800000	0,32100000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.381.063	51.080	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	Sr. Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,67800000	0,32100000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.381.063	51.080	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,67800000	1,32100000	11,00000000	6.800.300	159.127	1.540.190	210.207	1.750.397
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	9,67860000	1,32140000	11,00000000	10.472.462	245.056	2.371.789	323.817	2.695.616
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67800000	2,32100000	11,00000000	3.144.840	122.649	1.064.471	284.668	1.349.139
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Oscar A. Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67800000	2,32100000	11,00000000	3.144.840	122.649	1.064.471	284.668	1.349.139
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67800000	0,32100000	9,00000000	3.144.840	122.649	1.064.471	39.370	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Sr. Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67800000	0,32100000	9,00000000	3.144.840	122.649	1.064.471	39.370	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67800000	2,32100000	11,00000000	3.144.840	122.649	1.064.471	284.668	1.349.139
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Sr. Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67800000	0,32100000	9,00000000	3.144.840	122.649	1.064.471	39.370	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67800000	0,32100000	9,00000000	3.144.840	122.649	1.064.471	39.370	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67800000	1,32100000	11,00000000	3.144.840	122.649	1.187.120	162.019	1.349.139
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	8,67860000	1,32140000	11,00000000	3.144.840	122.649	1.187.071	162.068	1.349.139
							TOTALES	65.316.186	5.899.411	71.215.597
							TOTALES IVA INCLUIDO	71.847.805	6.489.792	78.337.597

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de julio de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 62 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 41, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de JUNIO/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 452.621.909, (cuatrocientos cincuenta y dos millones seiscientos veintiun mil novecientos nueve.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 41*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 452.621.909 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 28922
Fecha: 13 JUL. 2018
Firma: Aleyni

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales Independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238
RUC: 80087616-4 182
Fecha inicio vigencia 28/03/2018 ochenta y
Fecha final vigencia 31/03/2019 dos.--
FACTURA

0000160

001-001

Fecha de Emisión: 13 de Julio del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la obra de Mejora-				
	-miento de la Ruta Departamental				
	Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 Alberdi				
	Contrato SG Ministro Nº 12/2015 Certi-				
	-ficado Nº 41. Junio 2018.				
	Remun. total IVA incl. 249.079.600				
	Total Gas Reem. IVA incl. 233.410.003				
	Subtotal IVA incl. 482.489.603				
	Devoluc. Anticipo 10% 48.248.960				
	Reaj. salario 7,7% IVA incl. 12.002.124				
	Reaj. salario 3,9% IVA incl 6.319.142				
	Monto total del Certif. IVA incl. 452.621.909				452.621.909

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatrocientos cincuenta y dos millones seis-cientos veintiun mil novecientos nueve 452.621.909

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 41.147.446 TOTAL IVA:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 59
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel. 307.876
Asunción - Paraguay

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario - Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 41 - JUNIO/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30/06/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/06/18 al 30/06/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	249.079.600
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	233.410.003
3. Subtotal IVA incluido	482.489.603
4. Devoluvion del Anticipo 10%	48.248.960
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	12.002.124
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	6.379.142
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**452.621.909**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Representante Legal

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 41
JUNIO/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	438.626.912
B2. IVA 10%:	43.862.691
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	482.489.603
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	48.248.960
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	12.002.124
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	6.379.142
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**452.621.909**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Representante Legal

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 41

JUNIO/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.241.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	10.523.323.437	249.079.600	10.772.403.037	2.695.032.209
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	8.592.870.297	233.410.003	8.826.280.300	2.847.068.294
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**19.116.193.734**	**482.489.603**	**19.598.683.337**	**5.542.100.503**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	17.378.357.940	438.626.912	17.816.984.852	5.038.273.185
IVA	2.285.525.804	1.737.835.794	43.862.691	1.781.698.485	503.827.318
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**19.116.193.734**	**482.489.603**	**19.598.683.337**	**5.542.100.503**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.737.835.794	43.862.691	1.781.698.485	74.444.502
IVA (10%)	185.614.299	173.783.578	4.386.269	178.169.847	7.444.450
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.911.619.372**	**48.248.960**	**1.959.868.332**	**81.888.952**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		249.551.314	12.002.124	261.553.438	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		78.337.597	6.379.142	84.716.739	
Total IVA Incluido		**327.888.911**	**18.381.266**	**346.270.177**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	17.532.463.272	452.621.909	17.985.085.181	390.730.388
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**17.532.463.272**	**452.621.909**	**17.985.085.181**	**390.730.388**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Representante Legal

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
JUNIO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Jornales del Personal (Personas/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Sobre 1,3% (DIS)	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ulfón	Sede	7,20000000	0,40000000	7,60000000	46.800.000	2.162.160	15.567.552	864.864	16.432.416
		Campo	1,80000000	0,10000000	1,90000000	46.800.000	2.162.160	3.891.887	216.216	4.108.103
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	16,20000000	0,90000000	17,10000000	23.400.000	1.081.080	17.513.496	972.972	18.486.468
		Campo	1,80000000	0,10000000	1,90000000	23.400.000	1.081.080	1.945.941	108.108	2.054.049
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	1,26000000	0,21000000	1,47000000	42.900.000	1.981.980	2.247.554	374.594	2.622.158
		Campo	0,54000000	0,09000000	0,63000000	42.900.000	1.981.980	963.242	160.540	1.123.782
Esp. Hidrólogo o Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,26000000	0,21000000	1,47000000	42.900.000	1.981.980	2.497.295	416.216	2.913.511
		Campo	0,54000000	0,09000000	0,63000000	42.900.000	1.981.980	1.070.269	178.378	1.248.647
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ulfón	Sede	1,26000000	0,21000000	1,47000000	42.900.000	1.981.980	2.330.809	374.594	2.705.403
		Campo	0,54000000	0,09000000	0,63000000	42.900.000	1.981.980	998.918	160.540	1.159.458
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	4,50000000	0,25000000	4,75000000	42.900.000	1.981.980	8.918.910	495.495	9.414.405
		Campo	1,80000000	0,10000000	1,90000000	42.900.000	1.981.980	3.567.564	198.198	3.765.762
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1,12000000	0,21000000	1,33000000	58.500.000	2.702.700	2.837.835	510.810	3.348.645
		Campo	0,48000000	0,09000000	0,57000000	58.500.000	2.702.700	1.216.215	218.919	1.435.134
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	13.200.000	609.840	9.879.408	548.856	10.428.264
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	15.400.000	711.480	12.806.640	711.480	13.518.120
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	15.400.000	711.480	12.806.640	711.480	13.518.120
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Pallás	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	6.500.000	300.300	5.405.400	300.300	5.705.700
Topógrafo 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	6.500.000	300.300	5.405.400	300.300	5.705.700
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	6.500.000	300.300	5.405.400	300.300	5.705.700
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	17,99966667	1,00000000	18,99966667	6.500.000	300.300	5.405.390	300.300	5.705.690
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	15,99966667	0,00000000	15,99966667	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	6.500.000	300.300	5.405.400	300.300	5.705.700
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	6.500.000	300.300	5.405.400	300.300	5.705.700
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Giménez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	6.500.000	300.300	5.405.400	300.300	5.705.700
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	10.010.000	462.462	8.324.316	462.462	8.786.778
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	2.920.000	224.840	4.047.120	224.840	4.271.960
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	2.920.000	224.840	4.047.120	224.840	4.271.960
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	2.920.000	224.840	4.047.120	224.840	4.271.960
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,00000000	0,00000000	16,00000000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	2.920.000	224.840	4.047.120	224.840	4.271.960
Cholet 1	Sr. Goldo Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	18,00000000	1,00000000	19,00000000	2.920.000	224.840	4.047.120	224.840	4.271.960
						TOTALES		226.964.831	10.911.622	237.775.953
						TOTALES IVA INCLUIDO		249.661.314	12.002.124	261.663.438

Ing. Alcides J. Caceres V.
Representante Legal

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
JUNIO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Reajuste Bruto 3,5% (2018)	Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ulfón	Sede	4,40000000	0,40000000	4,80000000	48.962.160	1.145.715	5.041.146	458.286	5.499.432
		Campo	1,10000000	0,10000000	1,20000000	48.962.160	1.145.715	1.260.286	114.572	1.374.860
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	9,90000000	0,90000000	10,80000000	24.481.080	572.857	5.671.286	515.571	6.186.857
		Campo	1,10000000	0,10000000	1,20000000	24.481.080	572.857	630.143	57.286	687.429
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,63000000	0,21000000	0,84000000	44.881.980	1.050.238	595.485	198.495	793.980
		Campo	0,27000000	0,09000000	0,36000000	44.881.980	1.050.238	255.209	85.069	340.278
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,63000000	0,21000000	0,84000000	44.881.980	1.050.238	661.652	220.550	882.202
		Campo	0,27000000	0,09000000	0,36000000	44.881.980	1.050.238	283.565	94.521	378.086
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ulfón	Sede	0,63000000	0,21000000	0,84000000	44.881.980	1.050.238	595.485	198.495	793.980
		Campo	0,27000000	0,09000000	0,36000000	44.881.980	1.050.238	255.209	85.069	340.277
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	2,75000000	0,25000000	3,00000000	44.881.980	1.050.238	2.888.156	262.960	3.150.716
		Campo	1,10000000	0,10000000	1,20000000	44.881.980	1.050.238	1.155.263	105.024	1.260.287
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,49000000	0,21000000	0,70000000	61.202.700	1.432.143	631.575	270.675	902.250
		Campo	0,21000000	0,09000000	0,30000000	61.202.700	1.432.143	270.675	116.004	386.679
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	13.809.840	323.150	3.198.185	290.835	3.490.020
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	16.111.480	377.009	4.147.099	377.009	4.524.108
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	16.111.480	377.009	4.147.099	377.009	4.524.108
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.800.300	159.127	1.750.397	159.127	1.909.524
Topógrafo 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.800.300	159.127	1.750.397	159.127	1.909.524
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.800.300	159.127	1.750.397	159.127	1.909.524
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	10,99996667	1,00000000	11,99996667	6.800.300	159.127	1.750.392	159.127	1.909.519
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	8,99966667	0,00000000	8,99966667	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.800.300	159.127	1.750.397	159.127	1.909.524
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.800.300	159.127	1.750.397	159.127	1.909.524
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.800.300	159.127	1.750.397	159.127	1.909.524
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	10.472.462	245.056	2.695.616	245.056	2.940.672
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	3.144.840	122.649	1.349.139	122.649	1.471.788
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	3.144.840	122.649	1.349.139	122.649	1.471.788
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	3.144.840	122.649	1.349.139	122.649	1.471.788
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,00000000	0,00000000	9,00000000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	3.144.840	122.649	1.349.139	122.649	1.471.788
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	3.144.840	122.649	1.349.139	122.649	1.471.788
							TOTALES	71.215.997	5.799.220	77.015.217
							TOTALES NO INCLUIDO	78.337.597	6.379.142	84.716.739

Ing. Alcides J. Caceres V.
Representante Legal

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Llamado MOPC N° 59/2014 "Fiscalizacion de Obras de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, Tramo Km 40 – Alberdi"

Consorcio ETH

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 13 de agosto de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 77 /2018
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 42, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de JULIO/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 396.866.388, (trescientos noventa y seis millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y ocho.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 42*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 396.866.388 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 33760
Fecha: 14 AGO. 2018
Firma: Hora:

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales Independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 28/03/2018
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA
0000163
001-001

170
Quinientos setenta.--

Fecha de Emisión: 14 agosto 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejo-				
	ramiento de la Ruta Departamen				
	tal Villeta - Alberdi, Tramo Km 40				
	Alberdi Contrato SG Ministro Nº				
	12/2015				
	Certificado N-42, Julio/2018				
	Remunerac. Total IVA Inc. 192.065.500				
	Total Costos Reem. 227.855.150				
	Sub Total IVA Incl. 419.920.650				
	Devoluc. Antic. 10% 41.992.065				
	Reaj. Salario 7,7% (IVA inc) 9.368.074				
	Reaj. Salario 8,9% (IVA inc) 4.985.376				
	Reaj. Salario 3,5% (IVA inc) 4.586.353				
	Monto del Certif. IVA Inc. 396.866.388				396.866.388
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.:	Trescientos noventa y seis millones				396.866.388
	ochocientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y ocho				
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 36.078.763 TOTAL IVA: 36.078.763				

ES COPIA FIEL DOY FE.
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. N° 557
Asunción N° 268 y 12 de Octubre
Asunción - Paraguay

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 80012603 - Tel 307.876
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'Leary - Telefax: 373 092 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

quimico

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 42 - JULIO/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/07/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/07/18 al 31/07/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	192.065.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	419.920.650
4. Devoluvion del Anticipo 10%	41.992.065
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	9.368.074
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	4.983.376
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	4.586.353
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**396.866.388**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 42
JULIO/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	381.746.045
B2. IVA 10%:	38.174.605
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	419.920.650
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	41.992.065
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	9.368.074
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	4.983.376
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	4.586.353
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**396.866.388**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 42

JULIO/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	10.770.515.437	192.065.500	10.962.580.937	2.504.854.309
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	8.826.280.300	227.855.150	9.054.135.450	2.619.213.144
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**19.596.795.737**	**419.920.650**	**20.016.716.387**	**5.124.067.453**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	17.815.268.852	381.746.045	18.197.014.897	4.658.243.139
IVA	2.285.525.804	1.781.526.885	38.174.605	1.819.701.490	465.824.314
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**19.596.795.737**	**419.920.650**	**20.016.716.387**	**5.124.067.453**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.781.526.885	38.174.605	1.819.701.490	36.441.497
IVA (10%)	185.614.299	178.152.687	3.817.460	181.970.147	3.644.150
Total Anticipo 10% (IVA Incluido)	**2.041.757.286**	**1.959.679.572**	**41.992.065**	**2.001.671.637**	**40.085.646**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		261.553.438	9.368.074	270.921.512	
Fondo Externo CAF IVA incl (3,0%)		84.716.739	4.983.376	89.700.115	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		0	4.586.353	4.586.353	
Total IVA Incluido		**346.270.177**	**18.937.803**	**365.207.981**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	17.983.386.341	396.866.388	18.380.252.729	4.718.773.825
Monto Neto del Certificado (IVA Incluido)	**23.099.026.554**	**17.983.386.341**	**396.866.388**	**18.380.252.729**	**4.718.773.825**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

21
veintiuno.--

PLANILLA DE REAJUSTES

22
veintidós.--

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
JULIO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Bruto F.2%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V	Sede	7.600	0.400	8.000	46.800.000	2.162.160	16.432.416	864.864	17.297.280
		Campo	1.900	0.100	2.000	46.800.000	2.162.160	4.108.103	216.216	4.324.319
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	17.100	0.900	18.000	23.400.000	1.081.080	18.486.469	972.972	19.459.440
		Campo	1.900	0.100	2.000	23.400.000	1.081.080	2.054.049	108.108	2.162.157
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gattini	Sede	1.470	0.000	1.470	42.900.000	1.981.980	2.622.158	0	2.622.158
		Campo	0.630	0.000	0.630	42.900.000	1.981.980	1.123.782	0	1.123.782
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1.470	0.000	1.470	42.900.000	1.981.980	2.913.511	0	2.913.511
		Campo	0.630	0.000	0.630	42.900.000	1.981.980	1.248.647	0	1.248.647
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ulloa	Sede	1.470	0.000	1.470	42.900.000	1.981.980	2.705.403	0	2.705.403
		Campo	0.630	0.000	0.630	42.900.000	1.981.980	1.159.458	0	1.159.458
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	4.750	0.250	5.000	42.900.000	1.981.980	9.414.405	495.495	9.909.900
		Campo	1.900	0.100	2.000	42.900.000	1.981.980	3.765.762	198.198	3.963.960
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1.330	0.000	1.330	58.500.000	2.702.700	3.348.649	0	3.348.649
		Campo	0.570	0.000	0.570	58.500.000	2.702.700	1.435.134	0	1.435.134
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Caro	Sede	0.000	0.000	0.000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	13.200.000	609.840	10.426.264	548.859	10.977.120
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	15.400.000	711.480	13.518.120	711.480	14.229.600
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	15.400.000	711.480	13.518.120	711.480	14.229.600
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ignacio Paiña	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	6.500.000	300.300	5.705.700	300.300	6.006.000
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	6.500.000	300.300	5.705.700	300.300	6.006.000
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	6.500.000	300.300	5.705.700	300.300	6.006.000
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	6.500.000	300.300	5.705.690	300.300	6.005.990
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	6.500.000	300.300	5.705.700	300.300	6.006.000
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	6.500.000	300.300	5.705.700	300.300	6.006.000
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	6.500.000	300.300	5.705.700	300.300	6.006.000
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0.000	0.000	0.000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	10.010.000	462.462	8.786.778	462.462	9.249.240
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldiver	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	2.920.000	224.840	4.271.960	224.840	4.496.800
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	2.920.000	224.840	4.271.960	224.840	4.496.800
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	2.920.000	224.840	4.271.960	224.840	4.496.800
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	2.920.000	224.840	4.271.960	224.840	4.496.800
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	19.000	1.000	20.000	2.920.000	224.840	4.271.960	224.840	4.496.800
							TOTALES	237.775.853	8.516.431	246.292.284
							TOTALES IVA INCLUIDO	261.553.438	9.368.074	270.921.512

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
JULIO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Bases 5,5%	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Planilla Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	4,800	0,400	5,200	48.962.160	1.145.715	5.499.432	458.286	5.957.718
		Campo	1,200	0,100	1,300	48.962.160	1.145.715	1.374.859	114.572	1.489.431
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	10,800	0,900	11,700	24.481.080	572.857	6.188.858	515.571	6.702.429
		Campo	1,200	0,100	1,300	24.481.080	572.857	687.428	57.286	744.714
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,840	0,000	0,840	44.881.980	1.050.238	793.980	0	793.980
		Campo	0,360	0,000	0,360	44.881.980	1.050.238	340.278	0	340.278
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,840	0,000	0,840	44.881.980	1.050.238	882.202	0	882.202
		Campo	0,360	0,000	0,360	44.881.980	1.050.238	378.086	0	378.086
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ulloa	Sede	0,840	0,000	0,840	44.881.980	1.050.238	793.980	0	793.980
		Campo	0,360	0,000	0,360	44.881.980	1.050.238	340.277	0	340.277
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	3,000	0,250	3,250	44.881.980	1.050.238	3.150.715	262.560	3.413.275
		Campo	1,200	0,100	1,300	44.881.980	1.050.238	1.260.287	105.024	1.365.311
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barelio	Sede	0,700	0,000	0,700	61.202.700	1.432.143	602.350	0	602.250
		Campo	0,300	0,000	0,300	61.202.700	1.432.143	386.679	0	386.679
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Canc	Sede	0,000	0,000	0,000	13.809.849	323.150	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	13.809.849	323.150	3.460.020	290.835	3.760.855
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	16.111.480	377.009	4.524.108	377.009	4.901.117
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	16.111.480	377.009	4.524.108	377.009	4.901.117
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	6.800.300	159.127	1.909.524	159.127	2.068.651
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	6.800.300	159.127	1.909.524	159.127	2.068.651
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	6.800.300	159.127	1.909.524	159.127	2.068.651
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	6.800.300	159.127	1.909.519	159.127	2.068.646
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	6.800.300	159.127	1.909.524	159.127	2.068.651
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	6.800.300	159.127	1.909.524	159.127	2.068.651
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	6.800.300	159.127	1.909.524	159.127	2.068.651
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,000	0,000	0,000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	10.472.462	245.056	2.940.672	245.056	3.185.728
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	3.144.840	122.649	1.471.788	122.649	1.594.437
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	3.144.840	122.649	1.471.788	122.649	1.594.437
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	3.144.840	122.649	1.471.788	122.649	1.594.437
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	3.144.840	122.649	1.471.788	122.649	1.594.437
Chofer 1	Sr. Gilda Benitez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	12,000	1,000	13,000	3.144.840	122.649	1.471.788	122.649	1.594.437
							TOTALES	77.015.217	4.530.342	81.545.559
							TOTALES I.V.A. INCLUIDO	84.716.739	4.983.376	89.700.115

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35

JULIO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Jornal Base 3,3%	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	0,000	0,400	0,400	50.107.875	1.052.265	0	420.906	420.906
		Campo	0,000	0,100	0,100	50.107.875	1.052.265	0	105.227	105.227
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	0,000	0,900	0,900	25.053.937	526.133	0	473.520	473.520
		Campo	0,000	0,100	0,100	25.053.937	526.133	0	52.613	52.613
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,000	0,000	0,000	45.932.218	964.577	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	45.932.218	964.577	0	0	0
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,000	0,000	0,000	45.932.218	964.577	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	45.932.218	964.577	0	0	0
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ulloa	Sede	0,000	0,000	0,000	45.932.218	964.577	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	45.932.218	964.577	0	0	0
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	0,000	0,250	0,250	45.932.218	964.577	0	241.144	241.144
		Campo	0,000	0,100	0,100	45.932.218	964.577	0	96.458	96.458
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,000	0,000	0,000	62.634.843	1.315.332	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	62.634.843	1.315.332	0	0	0
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	14.132.990	296.793	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	14.132.990	296.793	0	267.114	267.114
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,000	0,000	0,000	16.486.489	346.258	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	16.486.489	346.258	0	346.258	346.258
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.486.489	346.258	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	16.486.489	346.258	0	346.258	346.258
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.486.489	346.258	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	16.486.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.959.427	146.148	0	146.148	146.148
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.959.427	146.148	0	146.148	146.148
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.959.427	146.148	0	146.148	146.148
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.959.427	146.148	0	146.148	146.148
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.959.427	146.148	0	146.148	146.148
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Aurelio Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.959.427	146.148	0	146.148	146.148
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.959.427	146.148	0	146.148	146.148
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Jesemarie Espinola	Sede	0,000	0,000	0,000	10.717.516	225.068	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	10.717.516	225.068	0	225.068	225.068
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	3.267.489	114.362	0	114.362	114.362
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	3.267.489	114.362	0	114.362	114.362
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	3.267.489	114.362	0	114.362	114.362
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	3.267.489	114.362	0	114.362	114.362
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	3.267.489	114.362	0	114.362	114.362
							TOTALES	0	4.169.412	4.169.412
							TOTALES (Vs INCLUIDO	0	4.586.353	4.586.353

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Llamado MOPC N° 99/2014 "Fiscalizacion de Obras de Mejoramiento de la Red Departamental Villeta – Alberdi, Tramo Km 40 – Alberdi"

Consorcio ETH

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 11 de septiembre de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 89 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 43, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de AGOSTO/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 396.866.388, (trescientos noventa y seis millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y ocho.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 43*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 396.866.388 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 38181
Fecha 04 SET. 2018
Firma Hora