ANEXO I

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

(seis)

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LLAMADO MOPC Nº: 119/2019

OBRA: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDADES			PRECIO TOTAL	
					ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº1	DIFERENCIA AUMENTO / DISMINUCIÓN	ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº1
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	117.942	2.150,40	20.959,50	18.809,10	253.622.477	2.472.005.349
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	442.828	1.612,80	3.091,65	1.478,85	714.192.998	1.369.069.186
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	41.115	26.740,00	162.669,00	135.929,00	1.099.415.100	6.688.135.935
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	186.689	55.008,00	55.483,13	475,13	10.269.388.512	10.358.090.057
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	181.427	39.250,50	38.354,11	-896,39	7.121.100.464	6.958.471.115
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	6.634	307.128,00	299.385,48	-7.742,52	2.037.487.152	1.986.123.274
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	5.721	188.392,00	261.325,50	72.933,50	1.077.790.632	1.495.043.186
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	433.158	5.376,00	5.805,06	429,06	2.328.657.408	2.514.508.179
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	1.094.705	21.807,60	22.320,90	513,30	23.872.888.758	24.434.800.835
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	44.490.758	2,00	2,00	-	88.981.516	88.981.516
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	81.887	20.203,20	20.203,20	-	1.654.379.438	1.654.379.438
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	20.301	19.642,00	19.642,00	-	398.752.242	398.752.242
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	86.187	1.375,00	1.375,00	-	118.507.125	118.507.125
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	1.234.236	235,70	235,70	-	290.909.425	290.909.425
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	281.609	4.489,60	4.489,60	-	1.264.311.766	1.264.311.766
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	2.944.297	61,96	61,96	-	182.428.642	182.428.642
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	843.607	224,48	224,48	-	189.372.899	189.372.899
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	175.120	347,00	347,00	-	60.766.640	60.766.640

Omar Bustos Adl
Representante Legal

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LLAMADO MOPC Nº: 119/2019

OBRA: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 369248

LOTE 2 -TRAMO: Tava'i - María Auxiliadora. Longitud 57,12 Km.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDADES			PRECIO TOTAL	
					ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº1	DIFERENCIA AUMENTO / DISMINUCIÓN	ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº1
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	17.777	9.500,00	19.751,80	10.251,80	168.881.500	351.127.749
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	6.972	8.418,00	125.836,80	117.418,80	58.690.296	877.334.170
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	227.193.286	2,00	2,00	-	454.386.572	454.386.572
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	24.633.293	15,00	18,00	3,00	369.499.395	443.399.274
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1.666.656.796	1,00	1,00	-	1.666.656.796	1.666.656.796
		ITEMS NUEVOS							
24		Traslado de cañerías de agua potable	Metros	72.500	-	5.625,00	5.625,00	-	407.812.500
25		Excavacion para zanjas de drenaje	Metros cubicos	23.700	-	5.763,22	5.763,22	-	136.588.314
							TOTAL:	**55.741.067.753**	**66.861.962.184**
									119,95%

OMAR E. BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

Omar Bustos Adi
Representante Legal