LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02/2011 – PAYSRI BID – AD REFERENDUM A LA APROBACION PRESUPUESTARIA "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES" – ID N° 224.533.

Contrato de Préstamo BID N° 2222/OC-PR

CONTRATO 91/2011

ADENDA N° 2

Esta Adenda al **Contrato N° 91/2011** de fecha **28 de Diciembre de 2011,** es celebrada entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL,** a través del **SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA,** con domicilio en la calle Mcal. Estigarribia N° 796 y Tacuary, Asunción, capital de la República del Paraguay, representado por para este acto por el **Ing. MAE Sergio Ramón Barrios Heyn**, Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. N° 38 de fecha 23 de agosto de 2013, denominada en adelante la "**CONTRATANTE**", por una parte, y, por la otra parte la firma **PROEL INGENIERIA**, denominado en adelante **El CONTRATISTA**, representado por el **Señor Ing. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ**, en el marco de la **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL *N° 02/2011 – PAYSRI BID – AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES" – ID N° 224.533. – GRUPO N° 4 – Contrato de Préstamo BID N° 2222/OC-PR.***

CONSIDERANDO: La necesidad de ampliar el plazo de vigencia del **Contrato N° 91/2011** firmado entre el **SENASA y la firma PROEL INGENIERIA.**

EN ESTAS CONDICIONES SE ACUERDA:

PRIMERO: SE AMPLIA EL PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO: A los efectos del cumplimiento en la totalidad a los resultados esperados y acordados en el presente acuerdo, proceder a ampliar el plazo de vigencia del presente contrato **hasta el 15 de OCTUBRE DEL 2014** a partir del día siguiente del plazo de vigencia del Contrato Original, ratificando los demás términos del Contrato.

SEGUNDO: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL: Los demás términos del Contrato **N° 91/2011** firmado entre el SENASA y la firma **PROEL INGENIERIA**, son ratificados por este acto

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados firman la presente Adenda N° 2, en fecha (05/03/2014) constituida por (1) páginas, en (2) ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

Ing. Augusto Ortellado Narvaez
Representante Legal
PROEL INGENIERIA
PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Ing. Mae. Sergio Barrios Heyn.
Director General D.G.O.C
Ministério de Salud Pública
Bienestar Social