Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

**ADDENDA N° 003/2012 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 015/2011 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2011.**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de diciembre del año 2012, entre la **Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC. N° 80024191-6**, representada por el **ING. ANDRÉS RIVAROLA CASACCIA**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges N° 516, denominada en adelante ESSAP S.A., por una parte, y, por la otra, la Empresa **CONSTRUCTORA AG**, portadora del **RUC N° 570027 2**, con domicilio legal en Samuhu N° 3576 c/ Pacurí, representada por el **Sr. Antonio D. Gaona Escobar,** en adelante denominado **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir la Addenda 003/2012 del Contrato Principal N° 015/2012 de fecha 09 de Marzo de 2011,en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 22/2010 "**TRABAJOS DE CAMBIO DE MEDIDORES, TAPONAMIENTOS Y DESTAPONAMIENTOS, NUEVAS CONEXIONES, CAMBIO DE RAMALES Y OTRAS TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCIÓN (AD REFERENDUM 2011)**" de Conformidad a la Resolución N° 469/2012 de fecha 27 de diciembre de 2012, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones Siguientes:

**ARTICULO 1°**

La presente Addenda tiene por objeto ampliar el plazo de vigencia del Contrato Principal por ciento veinte (120) días para la ejecución del saldo pendiente.

**ARTICULO 2°**

Las demás Cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por la presente Addenda, Permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

**EL CONTRATISTA**

**Antonio D. Gaona Escobar**

**ESSAP S.A.**

**Ing. Andrés Rivarola Casaccia**
**Presidente**

**ARC/rd**

Econ. Javier E. Morínigo G.
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.