A: Suministros & Montajes S.R.L. por su
representada IESA Projetos Equipamentos
e Montagens S/A, de Brasil
Casilda Insaurralde 136 c/ Mcal. López
Teléfono: 675263
Fernando de la Mora, Paraguay

CONTRATO N° 3943/2010 – SUMINISTRO DE BANCOS DE CAPACITORES PARA 23 KV.

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 508/2010.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para la modificación del actual suministro en ejecución, se firma en dos (2) ejemplares el presente Convenio Modificatorio N° 1, en fecha 5 JUL. 2011

Una vez firmado este CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En este Convenio Modificatorio N° 1, se establece lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA - SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS

Todos los términos contenidos en este CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 tienen el significado establecido en el texto del Contrato N° 3943/10, firmado entre ANDE y la firma Suministros & Montajes S.R.L. por su representada IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A, de Brasil en fecha 23 de setiembre de 2010, para Suministro de Bancos para Capacitores 23 KV.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

El presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, tiene por objeto prorrogar el Plazo de Entrega del Suministro, conforme a lo establecido en la Cláusula 34.1 de la Sección VI – Condiciones Generales del Contrato, de 210 días calendario a 300 días calendario, de acuerdo a la Tabla adjunta, y debido a los cambios estructurales y eléctricos solicitados por la Contratante con el objetivo de mejorar el desempeño de los Bancos de Capacitores adquiridos sin costo adicional alguno para la Contratante.

SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.
Insaurralde 136 - Tel.: 675263

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIV. DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN
GERENCIA TECNICA

CLAUSULA TERCERA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este CONVENIO MODIFICATORIO N° 1.

Enzo Rodrigo Miranda Núñez
C.I. N° 3.328.434
Suministros & Montajes S.R.L. p/
IESA Projetos Equipamentos e
Montagens S/A, de Brasil
RUC N° 80030116-1
SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.
Insaurralde 136 - Tel.: 675263

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. GERMAN D. FATECHA F.
Presidente

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA TECNICA

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIV. DE PROYECTOS DE TRANSMISION
GERENCIA TECNICA

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE 508/10 – CONTRATO Nº 3943/10.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA
	EQUIPOS			
	Descripción del Bien o Servicio Conexo			
1.	Banco de condensadores de 24 kV, de 12.000 kVar, incluyendo los condensadores con sus correspondientes protecciones individuales, transformador de corriente de desbalance, reactores, estructuras metálicas de soportes (Racks), conectores, barras, dispositivos de fijación, etc., y todos los accesorios para formar el banco.	Nº	1	300 Días Calendario
2.	Banco de condensadores de 24 kV, de 6.000 kVar, incluyendo los condensadores con sus correspondientes protecciones individuales, transformador de corriente de desbalance, reactores, estructuras metálicas de soportes (Racks), conectores, barras, dispositivos de fijación, etc., y todos los accesorios para formar el banco.	Nº	9	300 Días Calendario
3.	Banco de condensadores de 24 kV, de 3.000 kVar, incluyendo los condensadores con sus correspondientes protecciones individuales, transformador de corriente de desbalance, reactores, estructuras metálicas de soportes (Racks), conectores, barras, dispositivos de fijación, etc., y todos los accesorios para formar el banco.	Nº	15	300 Días Calendario
4.	Interruptor a vacio para operar el banco de condensadores de 12.000 kVar.	Nº	1	300 Días Calendario
	Lote de repuestos	Global	------	300 Días Calendario

SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.
Insaurralde 136 - Tel.: 675263

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIV. DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA