CONTRATO Nº 15/2017
CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2017 "REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA 6 DE ENERO"
IDNº 326205

Entre la MUNICIPALIDAD Eusebio Ayala, domiciliada en Avda. Independencia Nacional esq. Tte. Rojas Silva, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **ELADIO GIRETT AQUINO**, con Cédula de Identidad N° 1.489.277, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUTEC** con RUC Nº 4379810-1, domiciliada en calle San Roque nº 632- Barrio Pa´i Ñu de la Ciudad de Ñemby, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **ALEX MATHIAS QUESNEL MENDIETA**, con Cédula de Identidad N° 4.379.810, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones Jurídicas que regula el relacionamiento entre la **MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA** para la **"REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA 6 DE ENERO"**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Pólizas de seguro exigidos en el presente llamado

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 326205.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 09/2017 "**Reacondicionamiento de la Plaza 6 de Enero**, convocado por la Municipalidad de Eusebio Ayala, según resolución N°2154/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 2185/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · INTENDENCIA MUNICIPAL

Construtec RUC: 4.379.810-1

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado Reacondicionamiento de la Plaza 6 de Enero con ID: 326205

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72102801-999**	**Construcción de bases de mampostería para colocación de Equipos de Gimnasio para adultos mayores y juvenil**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.500.000**	**3.500.000**
1.1		Construcción de bases de mampostería para colocación de Equipos de Gimnasio para adultos mayores y juvenil	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
2	**72102801-999**	**Construcción de bases de mampostería para colocación de juegos de parques infantiles**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.700.000**	**3.700.000**
2.1		Construcción de bases de mampostería para colocación de juegos de parques infantiles	Unidad Medida Global	1	3.700.000	3.700.000
3	**72102801-999**	**Construcción de bases de mampostería para colocación de cestos de residuos doble canasta**	**Unidad Medida Global**	**1**	**900.000**	**900.000**
3.1		Construcción de bases de mampostería para colocación de cestos de residuos doble canasta	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
4	**72102801-999**	**Construcción de bases de mampostería para colocación de bancos de hierro tallado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**900.000**	**900.000**
4.1		Construcción de bases de mampostería para colocación de bancos de hierro tallado	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
5	**72102801-999**	**Construcción de bases de mampostería para colocación de tótem electrónico**	**Unidad Medida Global**	**1**	**800.000**	**800.000**
5.1		Construcción de bases de mampostería para colocación de tótem electrónico	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
6	**72102801-999**	**Provisión y colocación de equipos de gimnasia para adultos mayores**	**Unidad**	**1**	**42.500.000**	**42.500.000**
6.1		Provisión y colocación de equipos de gimnasia para adultos mayores	Unidad	1	42.500.000	42.500.000

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

Construtec
RUC: 4.579.818-1

7	**72102801-999**	**Provisión colocación de equipos de gimnasia juvenil**	**Unidad**	**1**	**16.000.000**	**16.000.000**
7.1		Provisión colocación de equipos de gimnasia juvenil	Unidad	1	16.000.000	16.000.000
8	**72102801-999**	**Provisión colocación de parques infantiles inclusivos**	**Unidad**	**1**	**35.000.000**	**35.000.000**
8.1		Provisión colocación de parques infantiles inclusivos	Unidad	1	35.000.000	35.000.000
9	**72102801-999**	**Provisión y colocación de tótem electrónico**	**Unidad**	**1**	**22.700.000**	**22.700.000**
9.1		Provisión y colocación de tótem electrónico	Unidad	1	22.700.000	22.700.000
10	**72102801-999**	**Provisión y colocación de bancos de hierro tallado**	**Unidad**	**10**	**1.250.000**	**12.500.000**
10.1		Provisión y colocación de bancos de hierro tallado	Costo por Mil	10	1.250.000	12.500.000
11	**72102801-999**	**Provisión y colocación de cestos de residuos**	**Unidad**	**10**	**600.000**	**6.000.000**
11.1		Provisión y colocación de cestos de residuos	Unidad	10	600.000	6.000.000
Total :						**144.500.000**

Son guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones quinientos mil.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra deberá ser ejecutada en un plazo de 30 días en la Plaza 6 de Enero, conforme especificaciones técnicas y planilla de oferta.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La forma y los términos para garantizar el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Reacondicionamiento de la Plaza 6 de Enero

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

Construtec RUC: 4.579.810-1

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caacupé, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Eusebio Ayala, República del Paraguay, a los veinte y un días del mes de Octubre del año 2017.

Walter Rene Diaz Barboza
Secretario General

Lic. Eladio Girett Aquino
Intendente Municipal

Alex Mathias Quesnel Mendieta
Contratista