Filadelfia, 30 DE SETIEMBRE 2016

Señor
ABG. SANTIAGO JURE - DIRECTOR
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente,

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Boquerón, con el objeto de informar la modificación con relación al punto sobre el plazo de ejecución del contrato de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2016 "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE AULAS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON**, la misma ha sigo subsanada en el contrato actualizado, el mismo será hasta el 31 de diciembre del 2016, Adjunto Addenda de contrato de la firma adjudicada, ***al mismo tiempo dejamos constancia de que el numero de contrato correspondiente al mismo es el Nº 39/2016***.

En cuanto a la duplicidad de números de contratos y fechas debió a un error de tipeo involuntario, pedimos las disculpas correspondientes.-

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Responsable UOC
Gobernación de Boquerón