Contrato Nº 38/2.021

Entre la **Gobernación de Alto Paraná**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la **ITINERA S.A. con Ruc Nº 80072876-9,** domiciliada en avd. Carlos Antonio López, Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por **el ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ** con cédula de identidad **N°3.411.233,** denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato
El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022

Documentos integrantes del contrato
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 402.704

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN **N° 06/2021**, convocado por la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N°2.380/2.021 de fecha 15/11/2.021.**

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 3

MURALLA PERIMETRAL Y REPARACIÒN DE 3 AULAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.925.000**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	487.500	2.925.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.499.063**
2.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	207,5	4.875	1.011.563
2.2		Instalación de Obras	Unidad Medida Global	1	487.500	487.500
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.632.500**
3.1		Excavación para zapata 0.65x0.65x0.45	Metros cúbicos	13,5	195.000	2.632.500
4	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.069.375**
4.1		Aislación asfáltica en muro Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3)	Metro lineal	207,5	29.250	6.069.375
5	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**63.521.250**
5.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metro lineal	207,5	175.500	36.416.250
5.2		Pilares de Ho Ao 0.15x0,25m con zapata de 0.60x0.60m.	Metros cúbicos	11,12	2.437.500	27.105.000
6	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.651.775**
6.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	372,1	87.750	32.651.775
7	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.115.125**
7.1		Revoque de pilares	Metros cuadrados	71	43.875	3.115.125
8	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.844.600**
8.1		Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cuadrados	815,2	29.250	23.844.600
9	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.246.750**
9.1		Portón de acceso peatonal de chapa (1,20m.)	Unidad	1	3.246.750	3.246.750
10	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.925.000**
10.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	2.925.000	2.925.000
11	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.925.000**
11.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	487.500	2.925.000
12	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.008.150**
12.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	206,8	4.875	1.008.150
13	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**146.250**
13.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	3	48.750	146.250
14	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.145.000**
14.1		Demolición de Pared para construccion Encadenado Superior, aula (Según Plano) y de muro (Según Plano)	Unidad Medida Global	1	2.145.000	2.145.000
15	**70111503-002**	**Destronque de arbol**	**Unidad Medida Global**	**1**		**585.000**
15.1		Destronque de arbol	Unidad Medida Global	1	585.000	585.000
16	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**312.000**
16.1		Excavaciones	Metros cúbicos	3,2	97.500	312.000
17	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.675.000**
17.1		Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,40) con Zapata (0,80x0,80x,35)	Metros cúbicos	2,88	2.437.500	7.020.000
17.2		Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)	Metros cúbicos	2,32	2.437.500	5.655.000
18	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.064.944**
18.1		Elevacion de mamposteria sobre encadenado superior	Metros cuadrados	12,85	82.875	1.064.944
19	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.213.050**
19.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	164,4	43.875	7.213.050
20	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**79.249.024**
20.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	Metros cuadrados	242,63	24.375	5.914.106
20.2		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	242,63	302.250	73.334.918

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

21	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.411.250**
21.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	3	1.803.750	5.411.250
22	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.285.000**
22.1		Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20	Metros cuadrados	36	341.250	12.285.000
23	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.325.000**
23.1		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,50x1,10)	Metros cuadrados	36	731.250	26.325.000
24	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.024.450**
24.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	206,8	14.625	3.024.450
25	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.773.960**
25.1		Contra piso y carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	206,8	31.200	6.452.160
25.2		Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto resistencia	Metros cuadrados	206,8	107.250	22.179.300
25.3		Guarda Obra Baldoson de Hormigón 0,80	Metros cuadrados	52,5	117.000	6.142.500
26	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.036.531**
26.1		Zócalo Cerámico	Metro lineal	83,55	24.375	2.036.531
27	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**877.500**
27.1		Rampa para discapacitado (2,00x2,00)	Unidad Medida Global	1	877.500	877.500
28	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.019.300**
28.1		Canaletas	Metro lineal	44	87.750	3.861.000
28.2		Bajadas	Metro lineal	13,2	87.750	1.158.300
29	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.275.875**
29.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada aula	Unidad	3	404.625	1.213.875
29.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	36	117.000	4.212.000
29.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	12	370.500	4.446.000
29.4		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	12	117.000	1.404.000
30	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.510.000**
30.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	6	585.000	3.510.000
31	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.265.000**
31.1		Reposición de Pizarra tamaño (3.00 x 1.20m) con marco y porta pincel	Unidad	3	1.755.000	5.265.000
32	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.912.341**
32.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	242,63	29.250	7.096.928
32.2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	310,73	40.950	12.724.394
32.3		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	164,4	37.050	6.091.020
33	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.933.229**
33.1		De abertura de madera	Metros cuadrados	15,53	27.300	423.969
33.2		De abertura metálica	Metros cuadrados	36	26.325	947.700
33.3		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	57,2	27.300	1.561.560
34	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.950.000**
34.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000
Precio Total						**390.353.291**

El monto total del contrato asciende a la suma de guaraníes: Trescientos noventa millones, trescientos cincuenta y tres mil, doscientos noventa y uno. – (Gs. 390.353.291)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Waesken
Gobernador de Alto Paraná

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Administración del Contrato
La administración de éste contrato estará a cargo de: *La Secretaría de Obras de la Gobernación*

Programa de ejecución de los trabajos
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ITINERA S.A.
RUC:80072876-0

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del año 2.021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ITINERA S.A.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Ing. JUAN FERNANDO CANATA RUIZ
C.I.N°. 3.411.233.
REPRESENTANTE LEGAL