ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UOC – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

A: Laya Construcciones S.A.
Cerro León N° 249 e/ Yegros e Iturbe
Teléfono: 371.154 – 371.342
layasa@hotmail.com
Asunción, Paraguay

CONTRATO N° 6176/2014 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS, AD REFERENDÚM DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2015 Y 2016, RESPECTIVAMENTE".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1070/2014.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para la exclusión de ítems del presente Contrato, a consecuencia de la nueva evaluación de ofertas, dispuesta por Resolución de la DNCP Nº 1645/2015, se firma en dos (2) ejemplares el presente Convenio Modificatorio N° 2, en fecha.....25 AGO. 2015.....

Una vez firmado este Convenio Modificatorio N° 2, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En este Convenio Modificatorio N° 2, se establece lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA - SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS

Todos los términos contenidos en este Convenio Modificatorio N° 2 tienen el significado establecido en el texto del Contrato Nº 6176/2014 de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1070/2014 firmado entre ANDE y la firma Laya Construcciones S.A., en fecha 2 de enero de 2015, para Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

El objeto del presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 2, consiste en excluir los Ítems 46, 48, 49 y 51 del presente Contrato, por lo que la Clausula 6. Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por los Servicios queda modificada de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	24	27.965.880	671.181.120
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	24	18.042.421	433.018.104
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

Ing. Jorge Daniel López Duarte
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generale

6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas cubiertas.	24	9.040.489	216.971.736
9	Dpto. Protecciones y Mediciones – Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.539.522	108.948.528
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubiertas.	24	9.040.489	216.971.736
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	6.790.006	162.960.144
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	4.539.522	108.948.528
56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 66 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas cubiertas y libres.	24	11.290.971	270.983.304
Total			**111.617.668**	**2.678.824.032**

Por un monto total de G 2.678.824.032 (dos mil seiscientos setenta y ocho millones ochocientos veinticuatro mil treinta y dos guaraníes), IVA incluido.

CLAUSULA TERCERA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda lo cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 2 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Carlos Ayala Moreno
C.I. N° 3.014.389
Laya Construcciones S.A.
RUC 80020494-8

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

Ing. Jorge Daniel López Duarte
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Ing. Jorge Gamarra
Director de Servicios Administrativos