# MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel. 0983 137 700

## CONTRATO N° 22/2017

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017**
**"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL"**

Entre la **Municipalidad de Domingo Martínez de Irala,** domiciliada en la **Calle Santa Rosa de Lima casi Irala Poty, Ciudad de Domingo Martínez de Irala, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Señor Derlis Javier Benegas** y el **Secretario General, Abg. Claudelino Bogado,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Calle Santa Rosa de Lima casi Irala Poty de esta ciudad**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc N° 4013685-0, domiciliada en el Km 9, Acaray, Ciudad del Este, Alto Paraná, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor Diego Guillermo Franco Vargas con Cédula de Identidad N° 4.013.685,** denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. OBJETO**.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte del **Contratista** para la **Municipalidad de Domingo Martínez de Irala**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL - PLURIANUAL 2017 -2018".-**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) El informe de Evaluación

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 335234.----------

Abg. Claudelino Bogado
SECRETARIO GENERAL

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Tecnico

Derlis Javier Benegas
INTENDENTE MUNICIPAL

# CONTRATO N° 22/2017

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017**
**"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL"**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL - PLURIANUAL 2017 -2018".**, convocado por la **UOC de la Municipalidad de Ciudad de Domingo Martínez de Irala**, según Resolución N° 222/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 266/2017.----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------
5.2. El plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).-**

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Unid. | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL | | | | | | |
| | | **Preparación de la obra :** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | **a- Cartel de Obras** | Gl. | 1.00 | 2,318,350 | 2,318,350 |
| 2 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 94.00 | 4,478 | 420,932 |
| 3 | 72131601-002 | c- Replanteo | m2 | 94.00 | 5,473 | 514,462 |
| 4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de piedra bruta | m3 | 15.00 | 436,805 | 6,552,075 |
| | | **Esctructura de H° A°** | | | | |
| 5 | 72131601-004 | c-Encadenado inferior de H° A° | m3 | 3.67 | 2,767,100 | 10,155,257 |
| 6 | 72131601-015 | .-Pilares de hormigón 0,20x0,25 y zapata | m3 | 0.90 | 3,041,470 | 2,737,323 |
| 7 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación de 0,30 h= 0,50 | m2 | 29.35 | 159,180 | 4,671,933 |
| 8 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 42.80 | 85,190 | 3,646,132 |

Abog. Claudio Bogado
SECRETARIO GENERAL

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Técnico

Derlis Javier Benegas
INTENDENTE MUNICIPAL

## CONTRATO N° 22/2017

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017**
**"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL"**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72131601-006 | Aislación asfáltica horizontal de muros | ml | 58.70 | 28,990 | 1,701,713 |
| 10 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,15 | m2 | 124.00 | 86,493 | 10,725,132 |
| 11 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H°A° de pretensados de 0,07x0,15 cm. listón de boca de 0,07x0,15 cm. listón de boca de 2"x3" | m2 | 125.00 | 298,000 | 37,250,000 |
| 12 | 72131601-008 | Revoque de paredes y pilares | m2 | 340.00 | 42,601 | 14,484,340 |
| 13 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | m2 | 87.00 | 38,997 | 3,392,739 |
| 14 | 72131601-009 | Piso calcáreo | m2 | 87.00 | 75,137 | 6,536,919 |
| 15 | 72131601-009 | Zócalo calcáreo | ml. | 50.20 | 29,270 | 1,469,354 |
| | | **Aberturas metálicas** | | | | |
| 16 | 72131601-010 | b) Puerta de Entrada Metálica (1.20x2.10) | Un | 1.00 | 1,282,757 | 1,282,757 |
| 17 | 72131601-008 | Revoque de alfeizar 1 : 3 (cemento- arena ) | ml. | 43.20 | 39,210 | 1,693,872 |
| 18 | 72131601-010 | b- Puerta de 0,80x2,10 con marco y cerradura | Un | 2.00 | 860,477 | 1,720,954 |
| 19 | 72131601-010 | a-Aberturas metálicas (Balancines de 1,50x1,20) | m2 | 14.40 | 384,070 | 5,530,608 |
| | | **Pintura** | | | | |
| 20 | 72131601-012 | a) de paredes revocadas a la cal | m2 | 334.00 | 11,367 | 3,796,578 |
| 21 | 72131601-012 | b) de pilares revocadas a la cal | m2 | 13.50 | 11,370 | 153,495 |
| 22 | 72131601-012 | c) de pilares vistos con incoloro antimoho | m2 | 8.64 | 17,800 | 153,792 |
| 23 | 72131601-012 | d) de aberturas de madera | m2 | 8.00 | 23,383 | 187,064 |
| 24 | 72131601-012 | e) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 21.73 | 12,300 | 267,279 |
| 25 | 72131601-012 | f) de aberturas metálicas (balancines) | m2 | 14.40 | 23,300 | 335,520 |
| 26 | 72131601-012 | i- De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 6.00 | 23,383 | 140,298 |

Abog. Claudelino Bogado
SECRETARIO GENERAL

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Técnico

Derlis Javier Benegas
INTENDENTE MUNICIPAL

# CONTRATO N° 22/2017

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017**
**"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL"**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 72131601-012 | j) de techo (tejuelones con barníz term. Brillante y tirantes con látex) | m2 | 110.00 | 24,378 | 2,681,580 |
| 28 | 72102508-003 | **Azulejos** | m2 | 3.28 | 84,575 | 277,406 |
| 29 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 14.40 | 117,410 | 1,690,704 |
| | | **Desague Pluvial** | | | | |
| 30 | 72101510-005 | a-Canaleta y caño de bajada c/ pintura | ml. | 18.55 | 64,700 | 1,200,185 |
| 31 | 72131601-001 | Instalación electrica | Gl | 1.00 | 3,942,429 | 3,942,429 |
| 32 | 72131601-001 | Artefactos electricos | Gl | 1.00 | 2,963,452 | 2,963,452 |
| | | **Instalación sanitaria** | | | | |
| 33 | 72131601-011 | a-Agua corriente | Gl. | 1.00 | 998,584 | 998,584 |
| | | **Desague Cloacal** | | | | |
| 34 | 72101510-007 | a- Camara séptica tipo de 1,50 x 3,00 | UN. | 1.00 | 6,994,622 | 6,994,622 |
| 35 | 72101510-007 | b- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | UN. | 1.00 | 4,199,852 | 4,199,852 |
| 36 | 72101510-007 | c-Camara de inspección | Gl. | 3.00 | 373,297 | 1,119,891 |
| | | **Instalación sanitaria** | | | | |
| 37 | 72102303-007 | d-pileta cocina completo con grifería y desagüe hasta la cámara de Inspección | Gl | 1.00 | 928,896 | 928,896 |
| 38 | 72131601-013 | **Limpieza final** | m2 | 94.00 | 5,730 | 538,620 |
| REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL | | | | | | |
| | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 39 | 72131601-002 | Cartel de Obras | Gl. | 1.00 | 2,365,419 | 2,365,419 |
| 40 | 72131601-002 | Limpieza previa | Gl. | 1.00 | 447,750 | 447,750 |
| | | DEMOLICIONES | | | | |
| | | **Techos** | | | | |
| 41 | 7103003-001 | De techo de tejas s/ recuperación | m2 | 10.00 | 24,875 | 248,750 |
| 42 | 72103003-001 | Sacar artefactos sanitarios | m2 | 8.00 | 41,790 | 334,320 |

Abog. [illegible]
SECRETARIO GENERAL

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Técnico

Derlis Javier Benegas
INTENDENTE MUNICIPAL

# CONTRATO N° 22/2017

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017**
**"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL"**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Envarillado** | | | | - |
| 43 | 72101607-003 | De paredes fisuradasTipo z c/ varilla de 8 mm | ml | 5.00 | 25,372 | 126,860 |
| | | **Techo** | | | | |
| 44 | 72131601-007 | Montaje tejas (totalmente nuevos) y tejuelones | m2 | 3.00 | 154,225 | 462,675 |
| | | **Revestimientos** | | | | |
| 45 | 72102508-003 | de azulejo | m2 | 2.00 | 78,605 | 157,210 |
| | | **Pinturas** | | | | - |
| | | **De paredes** | | | | - |
| 46 | 72131601-012 | De paredes y pilares a la cal | m2 | 42.09 | 12,400 | 521,916 |
| 47 | 72131601-012 | Al Látex Interior/exterior | m2 | 64.68 | 18,400 | 1,190,112 |
| | | **De Techo** | | | | |
| 48 | 72131601-012 | De tejelón al barniz terminación brillante | m2 | 47.25 | 19,400 | 916,650 |
| | | **De Aberturas** | | | | |
| 49 | 72131601-010 | De madera | m2 | 23.13 | 23,500 | 543,555 |
| 50 | 72131601-010 | De aberturas metálicas | m2 | 3.20 | 23,500 | 75,200 |
| | | **Aberturas Madera** | | | | - |
| 51 | 72131601-010 | Desmonte y Reposición Puerta 0,80 x 2.10 | Unid. | 1.00 | 1,094,500 | 1,094,500 |
| | | **Reparación de aberturas** | | | | - |
| 52 | 72131601-010 | Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera | Unid. | 2.00 | 59,938 | 119,876 |
| 53 | 72131601-010 | Cambio de cerraduras en puertas de madera | Unid. | 2.00 | 154,225 | 308,450 |
| 54 | | **Vidrios** | | | | - |
| | 72131601-010 | de 5mm colocado con masilla | m2 | 1.00 | 147,260 | 147,260 |
| 55 | 72102508-9999 | Espejos 60 x50 | Unid. | 4.00 | 167,160 | 668,640 |

Abog. Claudelino Bogado
SECRETARIO GENERAL

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Técnico

Derlis Javier Benep
INTENDENTE MUNICIPAL

## CONTRATO N° 22/2017

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017**
**"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL"**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | **Instalación electrica** | | | | - |
| | 72131601-001 | Artefactos BAJO CONSUMO de 1 x 20W | Unid. | 2.00 | 84,575 | 169,150 |
| 57 | 72131601-001 | Sustitución de lámparas 1x40 | Unid. | 2.00 | 24,875 | 49,750 |
| | | **Instalación sanitaria** | | | | |
| | | **Sanitarios-varios** | | | | |
| 58 | 72131601-011 | Colocación de canilla p/ lavatorio con conexión flexible | Unid. | 3.00 | 184,075 | 552,225 |
| 59 | 72131601-011 | Desmontaje de lavatorio y accesorios | | 4.00 | 41,790 | 167,160 |
| 60 | 72131601-011 | Re_Colocación de Lavatorio | Unid. | 4.00 | 81,395 | 325,580 |
| 61 | 72131601-011 | Reposición Tapa de inodoro | Unid. | 4.00 | 64,675 | 258,700 |
| 62 | 72131601-011 | Reposición Cisterna alta | Unid. | 4.00 | 103,000 | 412,000 |
| | | **OBRAS EXTERIORES/ VARIOS** | | | | - |
| | | **DESCRIPCIÓN** | | | | - |
| 63 | 72131601-013 | Poda y fumigación | Gl. | 1.00 | 1,824,394 | 1,824,394 |
| 64 | 72131601-013 | Limpieza final | m2 | 45.00 | 5,472 | 246,240 |
| **TOTAL GUARANIES** | | | | | | **163,109,441** |

**El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 163.109.441 (GUARANÍES CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES, CIENTO NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO) IVA INCLUIDO.----------**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**
El plazo de ejecución de la obra es de **04 (cuatro) meses** contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la obra.----------

La **Recepción Provisoria de las Obras** será : **POR EL TOTAL.**

La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 20 (veinte) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo *está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por* escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.----------

Abog. Claudelina Bogado
SECRETARIO GENERAL

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Técnico

Berlis Javier Benegas
INTENDENTE MUNICIPAL

## CONTRATO N° 22/2017

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017**
**"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL"**

Si en un plazo de (30) días de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.----------

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 (treinta) días contados a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria.----------

La obra de CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS se ejecutará en la ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL.. Las mismas serán indicadas por la Institución Municipal.-------

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**09. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
No se otorgará Anticipo. El Proveedor deberá garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por un porcentaje de 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03. Dicha garantía será instrumentada mediante una póliza de seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 7 (siete) meses. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. ----------

**10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ------

**11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
La obra consistirá en la **CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL**. Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones. ----------

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

Abog. Claudelino Bogado
SECRETARIO GENERAL

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Técnico

Derlis Javier Benegas
INTENDENTE MUNICIPAL

## CONTRATO N° 22/2017

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017**
**"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.612 SAN MIGUEL"**

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

En todo caso, si el litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato no fuera posible subsanar por el mecanismo establecido precedentemente, será sometido a la jurisdicción de los Tribunales del Alto Paraná.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Domingo Martínez de Irala, República del Paraguay al día 06 del mes de Noviembre y año 2017.-----

Abg. Claudelino Bogado
Secretario General

Darío Javier Benegas
Intendente Municipal

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco

**DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS**
**CONSTRUCTORA DOS HERMANOS**