GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Nota UOC/G.A.P.

Ciudad del Este, 28 de Noviembre de 2016

Señor
Abog. Santiago Jure Domaniczky, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref: Contrato ID Nº 316.471
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANÁ-PLURIANUAL

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación a lo establecido en el art. 99 de la Ley del Presupuesto General de la Nación: **La obligación es un vínculo jurídico financiero entre un Organismo o Entidad del Estado (OEE) y una persona física o jurídica. En materia de provisión de bienes, obras y servicios, la obligación se consolida con la entrega efectiva a satisfacción del bien o servicio debidamente documentado;** En ese sentido la Gobernación de Alto Paraná a través de su secretaria de Obras, remite un informe de avance de las obras plurianuales que está encarando la Institución, manifestando que la construcción de referencia se encuentra en una etapa muy avanzada (83%), y que la misma estaría lista para fin de año (31 de diciembre), quedando constancia de que cualquier consecuencia derivada de ella será responsabilidad de la convocante.-

Por lo que solicitamos la gentileza de tener en cuenta la presente nota a fin de incorporar el presente expediente al Portal de Contrataciones Públicas y así poder cumplir con todo lo proyectado por el ejecutivo Gubernamental para el Departamento y Ciudadanía en General.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente, estando a vuestra entera disposición para los requerimientos que hubiere lugar.

Obs: Se adjunta Informe avance de Obras.-

GOBERNACIÓN ALTO PARANA UOC Contratación Pública

Econ. Ever A. Rolón P.
Coordinador UOC
Gobernación Alto Paraná

N°	Obra	Monto	Avance de Obras
1	EMPEDRADO ITAKYRY, MALLORQUÍN, CEDRALES. La construcción de se encuentra en su etapa de culminación, dejando algunos detalles como la compactación final, Limpieza final y Retiro de Desechos	663.712.840	85%
2	EMPEDRADO DIFERENTES DISTRITOS. La construcción de se encuentra en su etapa de culminación, dejando algunos detalles como la compactación final, Limpieza final y Retiro de Desechos.	493.550.730	83%
3	EMPEDRADO ITAKYRY, MALLORQUÍN, LOS CEDRALES. La construcción de se encuentra en su etapa de culminación, dejando algunos detalles como la compactación final, Limpieza final y Retiro de Desechos	465.785.942	85%
4	EMPEDRADO DIFERENTES DISTRITOS. La construcción de se encuentra en su etapa de culminación, dejando algunos detalles como la compactación final, Limpieza final y Retiro de Desechos.	267.668.760	83%
5	EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDA DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE. La construcción de se encuentra en su etapa de culminación, dejando algunos detalles como la Limpieza final y Retiro de Desechos	3.673.649.168	88%

Ing. Ronny González

Secretario de Obras

GOBERNACION ALTO PARANA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Secretaria de Obras Publicas