CONTRATO N° 24/2015

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE HºAº EN LAS CÑIAS. RUBIO ÑU Y COLONIA CURUPAYTY Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº Aº EN LA CÑIA. TUYUCUA DE LA CIUDAD DE EUSEBIO AYALA.

Contratación Directa Nº 21/2015 - IDN° 298312

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA**, domiciliada en Avda. Independencia Nacional esq. Tte. Rojas Silva, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Gerardo Rojas Almada, con Cédula de Identidad N° 941.770, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **CG Construcciones**, con RUC N° 1051069-0, domiciliado en calle Julia M. Cueto de Estigarribia casi Dúo Pérez Peralta de la ciudad de Eusebio Ayala, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Cesar Gaona Gaona, con Cédula de Identidad N° 1.051.069, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de EL CONTRATISTA para La Municipalidad de los trabajos de **"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE HºAº EN LAS CÑIAS. RUBIO ÑU Y COLONIA CURUPAYTY Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº Aº EN LA CÑIA. TUYUCUA DE LA CIUDAD DE EUSEBIO AYALA.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Planilla de Precios Adjudicados;
(c) Oferta del Contratista, debidamente firmada y demás documentaciones emitidos por el mismo
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos y especificaciones técnicas
(f) Garantía de fiel cumplimiento del contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en objeto del gasto específico 520 30 011, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Eusebio Ayala.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 298312

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 21/2015, convocado por Municipalidad de Eusebio Ayala. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2444/2015.

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Ing. Agr. Gerardo Rojas Almada
Intendente Municipal

César Gaona Gaona
RUC:1.051.069-9
Propietario

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El presente Contrato tendrá una vigencia desde la fecha de firma del Acta de Inicio hasta la recepción definitiva de la obra; El plazo de terminación de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios a partir de la orden de inicio de Obra. Esta orden de inicio será emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Eusebio Ayala.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Código de Catalogo	Nº	RUBRO	CANT.	UN.	P. UNIT. (IVA incluido)	P.TOTAL (IVA incluido)
72131702	**Construcción de muros de contención y colocación de tubos de HºAº en las Compañías Rubio Ñu y Colonia Curupayty**					
	1	Colocación de Tubos	5	Unid	400.000	2.000.000
	2	Muro de contención de PB de 0.50	17	M3	408.500	6.944.500
	3	Cargamento de ripio en ambos lados de cada cabecera		Gl	6.000.000	6.000.000
	4	Limpieza del lugar de la obra		Gl	500.000	500.000
	Total					15.444.500
	Construcción de Puente de HºAº en la Compañía Tuyucua					
	1	Demolición de Puente existente con recuperación de material		Gl	3.500.000	3.500.000
	2	Preparación y excavación para muro 0.50x0.50.28 y zapatas de 1x1x1		Gl	3.070.000	3.070.000
	3	Zapatas de Hº	4	M3	1.620.000	6.480.000
	4	Columnas de HºAº	1.60	M3	1.620.000	2.592.000
	5	Muros de PB para bases de bigas de Hº en cabeceras de ambos lados0.50 de ancho	45	M3	408.500	18.382.500
	6	Bigas de HºAº entre muros de contención, inferior de 0.20 an. x 0.30 alt.	0.50	M3	1.790.000	895.000
	7	Bigas de Hº Aº entre muros de contención, superior de 0.30 x 0.40 alt	1	M3	1.790.000	1.790.000
	8	Bigas de HºAº de 0.50 an. X0.60 alt. Reforzadas con varillas de 16 mm, 12 mm con varillas intermedias reforzadas tipo caballete y estribos de varillas de 8mm	2	M3	1.790.000	3.580.000
	9	Viguetas laterales de ambos lados de 0.15 an. X 0.30 alt	0.60	M3	1.620.000	972.000

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Ing. Agr. Gerardo Rojas Almada
Intendente Municipal

César Gaona Gaona
RUC:1.051.069-9
Propietario

10	Losa de Hº Aº con doble parrilla de 15 cm de espesor	4.00	M3	1.620.000	6.480.000
11	Cargamento de ripio y compactación de ambos lados de cada cabecera y limpieza final del terreno		gl	9.500.000	9.500.000
Total					**57.241.500**
Total General					**72.686.000**

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: GUARANIES SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL.-

7. FONDO DE REPARO: 5% SOBRE EL VALOR DE LA OFERTA A CARGO DEL PROVEEDOR.
La municipalidad procederá a la retención del 5% sobre los pagos raizados a la contratita en concepto de fondo de reparo, este fondo será devuelto al proveedor 5 días posteriores a la Recepción Definitiva, previa solicitud del proveedor.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de la ejecución de la obra será de 45 (cuarenta y cinco) días. El lugar de la ejecución de los trabajos será en: LAS CÑIAS. RUBIO ÑU Y COLONIA CURUPAYTY y CÑIA. TUYUCUA DE LA CIUDAD DE EUSEBIO AYALA.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051) – NO APLICA
La Municipalidad no otorgara anticipo. Los pagos serán por presentación de Certificados de Avance de Obras en un plazo de ocho días posteriores a la presentación en la Administración Municipal.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051)
El Contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato a través de a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguro de Fiel Cumplimento. Esta garantía deberá ser del 10% del Monto total del Contrato, con un periodo de validez hasta la recepción definitiva de la obra y será presentada a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. RECEPCIÓN DE LA OBRA:
- Acta de inicio: 1 (un) día después de la firma de contrato
- Acta de Recepción Provisoria de la Obra se realizará una vez concluida la totalidad de los trabajos de reparación previstos, otorgando un plazo de 3 (tres) días para la culminación de los detalles faltante a culminar, resaltado en dicha recepción provisoria.
- Acta de Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días posteriores a la recepción provisoria.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
La Municipalidad tiene la facultad de aplicar al Contratista una multa por incumplimiento del plazo establecido en la Cláusula Cuarta de este Contrato. En caso de producirse atrasos en la ejecución de las obras adjudicadas, por causa imputable al Contratista, el mismo deberá abonar a la Municipalidad una multa del 1% diario sobre el valor total del contrato. Lo generado por la multas deberá ser imputado por la Municipalidad en el Rubro Presupuestario "Otros Ingresos no Tributarios".

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA

Ing. Agr. Gerardo Rojas Almad
Intendente Municipal

César Gaona Gaona
RUC:1.051.069-9
Propietario

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE HºAº EN LAS CÑIAS. RUBIO ÑU Y COLONIA CURUPAYTY Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº Aº EN LA CÑIA. TUYUCUA DE LA CIUDAD DE EUSEBIO AYALA.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, Art. 57, 58, 59 y 60.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caacupé, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Eusebio Ayala, República del Paraguay, a los trece días del mes de Agosto del año 2015.-

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA • SECRETARIA GENERAL

Abog. Sulma Liliana Moran Rolon
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA • INTENDENCIA MUNICIPAL

Ing. Agr. Gerardo Rojas Almada
Intendente Municipal

Cesar Gaona Gaona
Contratista