# Contrato Nº 23/2.023

Entre la Gobernación de Alto Paraná, domiciliada en avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Gonzalez Vaesken**, con cédula de identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **DUNAMIS S.A.** con **RUC 80051991-4**, domiciliada en km 14 Acaray, Villa Dorita, Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JORGE DANIEL CARDOZO CASCO**, con cédula de identidad **N° 3.357.683**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE VACUNATORIO MODELO EN LA SEDE DE LA DÉCIMA REGIÓN SANITARIA DE CIUDAD DEL ESTE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE VACUNATORIO MODELO EN LA SEDE DE LA DÉCIMA REGIÓN SANITARIA DE CIUDAD DEL ESTE.

## Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4



GOBERNACION DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

# Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 431.399

# Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 09/2023, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1363/2023 de fecha 03/07/2023.

# Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte (Cartel de obra 2x2 ml c/ Impresión Digital en Lona Vinilica) | Unidad | 1 | 1.151.189 | 1.151.189 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación (Replanteo y Marcación) | Metros cuadrados | 78,48 | 12.875 | 1.010.430 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado(Servicio de colocación de platea de hormigón de 12cm) | Metros cúbicos | 9,41 | 3.281.773 | 30.881.484 |
| 4 | 72101607-007 | Construcción de Pared(Servicio de colocación de paredes de chapa sandwich en fachada) | Metros cuadrados | 32,42 | 480.901 | 15.590.810 |
| 5 | 72101607-007 | Construcción de Pared(Servicio de colocacion de paredes de chapa sandwich en interiores) | Metros cuadrados | 43 | 480.901 | 20.678.743 |
| 6 | 72101903-001 | Carpinteria metalica(Servicio de colocacion de caños cuadrados verticales para estructura de termopanel | Metro lineal | 26 | 269.700 | 7.012.200 |
| 7 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado(Servicio de colocacion de techo de chapa trapezoidal tipo sanwich termoacustica con estructura) | Metros cuadrados | 69,69 | 449.336 | 31.314.226 |
| 8 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal(Servicio de rampa | Unidad | 1 | 1.762.949 | 1.762.949 |
| 9 | 72152402-001 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas(Servicio de colocacion de ventanas tipo blindex 8mm 1,60 x 1,10) | Metros cuadrados | 10,56 | 823.453 | 8.695.664 |
| 10 | 72152402-001 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas(Servicio de colocacion de ventanas tipo blindex 8mm 0,70 x 0,60) | Metros cuadrados | 0,42 | 823.453 | 345.850 |
| 11 | 72152402-001 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas(Servicio de colocacion de puertas corredizas tipo blindex incluye herrajes (1,00 x 2,10) | Unidad | 3 | 3.624.666 | 10.873.998 |

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Dr. Rogelio Benítez Vogelsel
Gobernador de Alto Paraná

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 72152402-001 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas(Servicio de colocacion de puerta batiente para baño incluye marco, herrages y pintura (0,90 x 2,10) | Unidad | 1 | 1.419.208 | 1.419.208 |
| 13 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias(Servicio de colocacion de instalacion sanitaria de baño (cloacal y de agua corriente) | Unidad | 1 | 837.641 | 837.641 |
| 14 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios(Servicio de colocacion de artefactos sanitarios p/ discapacitados (inodoro, cisterna, lavamanos, 1 barra fija de apoyo y griferia de metal) | Unidad | 1 | 2.706.484 | 2.706.484 |
| 15 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento(Servicio de colocacion de mesada de granito Medidas (1,53 x 0,60) con bacha de acero inoxidable (0,40 x 0,60) y griferia en vacunatorio) | Unidad | 1 | 2.950.871 | 2.950.871 |
| 16 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias(Instalacion sanitaria (Agua corriente y cloacal) mesada con bacha en vacunatorio) | Unidad | 1 | 511.310 | 511.310 |
| 17 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio(Servicio de instalacion sanitaria de lavamanos con pedestal) | Unidad | 1 | 660.915 | 660.915 |
| 18 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio(Servicio de colocacion de artefacto (Lavamano y griferia de metal) | Unidad | 1 | 2.038.835 | 2.038.835 |
| 19 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Servicio de colocacion de bocas de luces) | Unidad | 13 | 39.979 | 519.727 |
| 20 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Servicio de colocacion de artecfactos (Plafones led de 40w redondo) | Unidad | 13 | 131.074 | 1.703.962 |
| 21 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Servicio de colocacion de tomas simples) | Unidad | 6 | 49.619 | 297.714 |
| 22 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica(Servicio de colocacion de tomas especiales) | Unidad | 4 | 87.313 | 349.252 |
| 23 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado(Servicio de colocacion de Aire Acondicionado de 12,000 BTU) | Unidad | 3 | 2.688.607 | 8.065.821 |
| 24 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica(Servicio de colocación de Circuito especial. Refrigeraciòn) | Unidad | 3 | 1.993.253 | 5.979.759 |
| 25 | 72102201-9997 | Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo(Servicio e instalacion de ventilador motor pesado y caja de mando metalilca de 5 velocidades ) | Unidad | 2 | 516.362 | 1.032.724 |
| 26 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Servicio de colocacion de panel ATS Monofasico) | Unidad | 1 | 1.786.621 | 1.786.621 |
| 27 | 72102201-004 | Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes(Servicio de colocacion de Generador de 10 kva Mon. 220v) | Unidad | 1 | 28.724.384 | 28.724.384 |
| 28 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Servicio de colocacion de termometro con alarma para refrigerador) | Unidad | 1 | 379.350 | 379.350 |
| 29 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica(Servicio de colocacion de tablero y colocacion de llaves.) | Unidad | 1 | 501.119 | 501.119 |

DINAMIS S.A.
RUC: 80051991-4



Dr. Mauricio Gonzalez Yoedzen
Gobernador de Alto Paraná

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72131601-013 | Limpieza de obra(Limpieza final y retiro de materiales sobrantes) | Unidad Medida Global | 1 | 849.709 | 849.709 |
| **Precio Total** | | | | | | **190.632.949** |

El monto del presente contrato asciende a la suma de ciento noventa millones, seiscientos treinta y dos mil, novecientos cuarenta y nueve guaraníes. (Gs. 190.632.949)

## Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

## Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: La Secretaría de Obras.

## Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

## Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE VACUNATORIO MODELO EN LA SEDE DE LA DÉCIMA REGIÓN SANITARIA DE CIUDAD DEL ESTE

## Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

DINAMIS S.A.
RUC: 80051991-4



Dr. Roberto Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

## Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

## Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

## Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

## Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

## Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4



Dr. Roberto L. Gonzalez Daesken
Gobernador de Alto Paraná

# Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 13 días del mes de julio del 2023.

**Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANÁ**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

**Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN**
**C.I.Nº. 714.079**
**GOBERNADOR DEL ALTO PARANA**

**Firmado por: DUNAMIS S.A.**

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

***Sr. JORGE DANIEL CARDOZO CASCO***
***C.I.Nº 3.858.240***
***REPRESENTANTE LEGAL***