GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 09/2017 – LPN/SBE N° 01/2017

"CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"

ID N° 328.866

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Gobernadora, Sra. Marlene Ocampos, con Cédula de Identidad N° 1.229.107, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL**, domiciliada en Aparipy Nº 1.444 casi Caaguazú, Barrio Nazareth, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Germán Flores Ozuna, con Cédula de Identidad N° 742.475, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Lote 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON CANALETA DE DESAGUE A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO. 4Ta. Etapa.

Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE RIACHO MOSQUITO, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA CASTILLA, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

Lote 4: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) El desglose y los análisis de los precios unitarios

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 328.866.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional por subasta a la baja electrónica N° 01/2017, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, según resolución N° 298/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 379/2017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. Para el Ejercicio Fiscal 2018, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total a pagar será según el siguiente detalle:

Ing. Geffman Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 09/2017 – LPN/SBE N° 01/2017

"CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"

ID N° 328.866

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	GCA S.A.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON CANALETA DE DESAGUE A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO. 4Ta. Etapa	1	servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion	UN.	1	2.453.000.000	2.453.000.000
	1.1	Cartel de obra	UN.	1	3.376.000	3.376.000
	1.2	Movilización y desmovilización hasta zona de obra	GL	1	31.165.000	31.165.000
	1.3	Replanteo y Marcación.	M2	5.005	7.300	36.536.500
	1.4	Desbroce de material vegetal	M2	5.005	17.700	88.588.500
	1.5	Preparación altimétrica y planimétrica del terreno, relleno, con suelo compactado, para base de carpeta de Hormigón Armado	M2	5.005	38.000	190.190.000
	1.6	Pavimento Rígido de Hormigón Armado, Fck-180 kg/cm2, e= espesor de 12 cm., con parrilla de 6 mm de diámetro c/ 20 cm.	M2	5.005	335.000	1.676.675.000
	1.7	Viga de Hormigón Armado - Protección lateral al pavimento ambos lados.	ML	1.494	218.000	325.692.000
	1.8	Construcción de canaleta con tapa de hormigón armado.	UN.	4	8.340.525	33.362.100
	1.9	Canalización de cuneta natural con maquinaria.	ML	1.494	15.600	23.306.400
	1.10	Señalización Vertical y horizontal.	GL	1	15.580.000	15.580.000
	1.11	Limpieza Final de Obra.	M2	5.005	5.700	28.528.500
						2.453.000.000

Guaraníes dos mil cuatrocientos cincuenta y tres millones, IVA Incluido.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 09/2017 – LPN/SBE N° 01/2017

"CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"

ID N° 328.866

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	GCA S.A.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE RIACHO MOSQUITO, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	1	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1**	**5.774.900**	**5.774.900**
	1.1	Limpieza del terreno	GL.	1	1.272.000	1.272.000
	1.2	Letrero de obras	UN.	1	4.155.000	4.155.000
	1.3	Replanteo y marcación	M2.	71	4.900	347.900
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1**	**12.995.400**	**12.995.400**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	M3.	25	138.000	3.450.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	M3.	9	53.600	482.400
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3.	9	1.007.000	9.063.000
	3	**Colocacion de hormigon armado**	**UN.**	**1**	**25.515.000**	**25.515.000**
	3.1	Encadenado 0,20 x 0,30 fundación	ML.	55	285.000	15.675.000
	3.2	Encadenado 0,12 x 0,25 superior	ML.	38	180.000	6.840.000
	3.3	Rampa de Ho. Ao. En acceso	GL.	1	3.000.000	3.000.000
	4	**Mamposteria**	**UN.**	**1**	**25.694.000**	**25.694.000**
	4.1	Mampostería de Nivelación 0,30 m común (1-2-8)	M2.	10	360.000	3.600.000
	4.2	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) visto una cara	M2.	96	154.000	14.784.000
	4.3	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) para revocar ambas caras	M2.	37	148.000	5.476.000
	4.4	Mampostería de Escalones de 0,30 común (1-2-10) para revocar	ML.	14	131.000	1.834.000
	5	**Aislación**	**UN.**	**1**	**1.843.000**	**1.843.000**
	5.1	Aislación Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML.	38	48.500	1.843.000
	6	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**43.220.000**	**43.220.000**
	6.1	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ Pilares de chapa plegada	ML.	24	265.000	6.360.000
	6.2	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De doble chapa galvanizada con poliuretano expandido en medio de los mismos.	M2.	97	380.000	36.860.000
	7	**Revoques**	**UN.**	**1**	**8.855.600**	**8.855.600**
	7.1	Revoques de paredes interiores	M2.	154	52.400	8.069.600
	7.2	Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	M2.	15	52.400	786.000
	8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**21.094.000**	**21.094.000**
	8.1	Instalación de agua corriente.	UN.	1	1.403.000	1.403.000
	8.2	Instalación de cañerías de desagüe cloacal	UN.	1	1.113.000	1.113.000
	8.3	Llaves de paso 3/4"	UN.	1	246.000	246.000
	8.4	Llaves de paso 1/2"	UN.	2	208.000	416.000
	8.5	Canillas para lavatorio	UN.	2	238.000	476.000
	8.6	Registro Caja sifonada	UN.	2	200.000	400.000
	8.7	Registro 40x40 cm	UN.	1	530.000	530.000
	8.8	Cámara Séptica 1.00x2.00 m.	UN.	1	4.100.000	4.100.000
	8.9	Pozo Absorbente 1.80x3,00m	UN.	1	4.900.000	4.900.000
	8.10	Provisión e instalación de Inodoro con cisterna alta	UN.	1	850.000	850.000
	8.11	Provisión e instalación de lavatorio c/pedestal	UN.	2	690.000	1.380.000
	8.12	Canaleta/bajada moldurada Des 33 chapa No 26	ML.	33	160.000	5.280.000
	9	**Colocacón de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**9.220.000**	**9.220.000**
	9.1	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2.	71	50.000	3.550.000
	9.2	Carpeta alisada de cemento.	M2.	71	45.000	3.195.000
	9.3	Azulejos piso pared con guarda decorada en baño	M2.	15	165.000	2.475.000
	10	**Aberturas**	**UN.**	**1**	**18.060.000**	**18.060.000**
	10.1	Puerta Placas de 0.80 X 2.10 m	UN.	2	2.035.000	4.070.000
	10.2	Puerta tablero lisas 0.90 X 2.10 m	UN.	1	2.730.000	2.730.000
	10.3	Puerta Placas 0.70 X 2.10 m	UN.	3	2.000.000	6.000.000
	10.4	Ventana tipo balancines	M2.	4	813.000	3.252.000
	10.5	vidrios/ doble	M2.	4	362.000	1.448.000
	10.6	alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	14	40.000	560.000
	11	**Construcción e Instalaciones Electricas**	**UN.**	**1**	**15.266.000**	**15.266.000**
	11.1	Bocas de luces	UN.	6	228.000	1.368.000
	11.2	Bocas de tomas monofásico	UN.	12	228.000	2.736.000
	11.3	Bocas de tomas shuco	UN.	2	370.000	740.000
	11.4	Bocas de ventilador de techo	UN.	4	228.000	912.000
	11.5	Artefactos de bajo consumo con campana	UN.	6	400.000	2.400.000
	11.6	Ventilador de techo motor pesado	UN.	4	850.000	3.400.000
	11.7	Tablero principal	UN.	1	1.960.000	1.960.000
	11.8	Acometida a la instalación existente	UN.	1	1.750.000	1.750.000
	12	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**11.576.000**	**11.576.000**
	12.1	Pintura de paredes interiores	M2.	154	40.000	6.160.000
	12.2	Pared vistos con anti moho incoloro	M2.	96	42.000	4.032.000
	12.3	Abertura madera al barniz	M2.	22	47.000	1.034.000
	12.4	Abertura metálica sintético	M2.	7	50.000	350.000
	13	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**1.406.100**	**1.406.100**
	13,1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL.	1	1.406.100	1.406.100
						200.520.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

Guaraníes doscientos millones quinientos veinte mil, IVA Incluido.

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 09/2017 – LPN/SBE N° 01/2017

"CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"

ID N° 328.866

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	GCA S.A.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA CASTILLA, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	1	**Preparacion de obra**	UN.	1	5.774.900	5.774.900
	1.1	Limpieza del terreno	GL	1	1.272.000	1.272.000
	1.2	Letrero de obras	UN.	1	4.155.000	4.155.000
	1.3	Replanteo y marcación	M2.	71	4.900	347.900
	2	**Cimiento**	UN.	1	12.996.400	12.996.400
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	M3.	25	138.000	3.450.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	M3.	9	53.600	482.400
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3.	9	1.007.000	9.063.000
	3	**Colocacion de hormigon armado**	UN.	1	25.515.000	25.515.000
	3.1	Encadenado 0,20 x 0,30 fundación	ML.	55	285.000	15.675.000
	3.2	Encadenado 0,12 x 0,25 superior	ML.	38	180.000	6.840.000
	3.3	Rampa de Ho. Ao. En acceso	GL.	1	3.000.000	3.000.000
	4	**Mamposteria**	UN.	1	25.694.000	25.694.000
	4.1	Mampostería de Nivelación 0,30 m común (1-2-8)	M2.	10	360.000	3.600.000
	4.2	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) visto una cara	M2.	96	154.000	14.784.000
	4.3	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) para revocar ambas caras	M2.	37	148.000	5.476.000
	4.4	Mampostería de Escalones de 0,30 común (1-2-10) para revocar	ML.	14	131.000	1.834.000
	5	**Aislación**	UN.	1	1.843.000	1.843.000
	5.1	Aislación Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML.	38	48.500	1.843.000
	6	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	UN.	1	43.220.000	43.220.000
	6.1	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ Pilares de chapa plegada	ML.	24	265.000	6.360.000
	6.2	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De doble chapa galvanizada con poliuretano expandido en medio de los mismos.	M2.	97	380.000	36.860.000
	7	**Revoques**	UN.	1	8.855.600	8.855.600
	7.1	Revoques de paredes interiores	M2.	154	52.400	8.069.600
	7.2	Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	M2.	15	52.400	786.000
	8	**Instalaciones Sanitarias**	UN.	1	21.094.000	21.094.000
	8.1	Instalación de agua corriente.	UN.	1	1.403.000	1.403.000
	8.2	Instalación de cañerías de desagüe cloacal	UN.	1	1.113.000	1.113.000
	8.3	Llaves de paso 3/4"	UN.	1	246.000	246.000
	8.4	Llaves de paso 1/2"	UN.	2	208.000	416.000
	8.5	Canillas para lavatorio	UN.	2	238.000	476.000
	8.6	Registro Caja sifonada	UN.	2	200.000	400.000
	8.7	Registro 40x40 cm	UN.	1	530.000	530.000
	8.8	Cámara Séptica 1.00x2.00 m.	UN.	1	4.100.000	4.100.000
	8.9	Pozo Absorbente 1.80x3,00m	UN.	1	4.900.000	4.900.000
	8.10	Provisión e instalación de Inodoro con cisterna alta	UN.	1	850.000	850.000
	8.11	Provisión e instalación de lavatorio c/pedestal	UN.	2	690.000	1.380.000
	8.12	Canaleta/bajada moldurada Des 33 chapa No 26	ML.	33	160.000	5.280.000
	9	**Colocacón de pisos - contrapisos**	UN.	1	9.220.000	9.220.000
	9.1	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2.	71	50.000	3.550.000
	9.2	Carpeta alisada de cemento.	M2.	71	45.000	3.195.000
	9.3	Azulejos piso pared con guarda decorada en baño	M2.	15	165.000	2.475.000
	10	**Aberturas**	UN.	1	18.060.000	18.060.000
	10.1	Puerta Placas de 0.80 X 2.10 m	UN.	2	2.035.000	4.070.000
	10.2	Puerta tablero lisas 0.90 X 2.10 m	UN.	1	2.730.000	2.730.000
	10.3	Puerta Placas 0.70 X 2.10 m	UN.	3	2.000.000	6.000.000
	10.4	Ventana tipo balancines	M2.	4	813.000	3.252.000
	10.5	vidrios/ doble	M2.	4	362.000	1.448.000
	10.6	alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	14	40.000	560.000
	11	**Construcción e Instalaciones Electricas**	UN.	1	15.266.000	15.266.000
	11.1	Bocas de luces	UN.	6	228.000	1.368.000
	11.2	Bocas de tomas monofásico	UN.	12	228.000	2.736.000
	11.3	Bocas de tomas shuco	UN.	2	370.000	740.000
	11.4	Bocas de ventilador de techo	UN.	4	228.000	912.000
	11.5	Artefactos de bajo consumo con campana	UN.	6	400.000	2.400.000
	11.6	Ventilador de techo motor pesado	UN.	4	850.000	3.400.000
	11.7	Tablero principal	UN.	1	1.960.000	1.960.000
	11.8	Acometida a la instalación existente	UN.	1	1.750.000	1.750.000
	12	**Servicio de Pintura**	UN.	1	11.576.000	11.576.000
	12.1	Pintura de paredes interiores	M2.	154	40.000	6.160.000
	12.2	Pared vistos con anti moho incoloro	M2.	96	42.000	4.032.000
	12.3	Abertura madera al barniz	M2.	22	47.000	1.034.000
	12.4	Abertura metálica sintético	M2.	7	50.000	350.000
	13	**Limpieza de obra**	UN.	1	1.406.100	1.406.100
	13.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL.	1	1.406.100	1.406.100
						200.629.000

Ing. Germán Flores Czuna
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

Guaraníes doscientos millones quinientos veinte mil, IVA Incluido.

Ing. Germán Lopez Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 09/2017 – LPN/SBE N° 01/2017

"CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"

ID N° 328.866

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	GCA S.A.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 4 CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	1	**Preparacion de obra**	UN.	1	5.774.900	5.774.900
	1.1	Limpieza del terreno	GL.	1	1.272.000	1.272.000
	1.2	Letrero de obras	UN.	1	4.155.000	4.155.000
	1.3	Replanteo y marcación	M2.	71	4.900	347.900
	2	**Cimiento**	UN.	1	12.995.400	12.995.400
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	M3,	25	138.000	3.450.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	M3,	9	53.600	482.400
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3,	9	1.007.000	9.063.000
	3	**Colocacion de hormigon armado**	UN.	1	25.515.000	25.515.000
	3.1	Encadenado 0,20 x 0,30 fundación	ML.	55	285.000	15.675.000
	3.2	Encadenado 0,12 x 0,25 superior	ML.	38	180.000	6.840.000
	3.3	Rampa de Ho. Ao. En acceso	GL.	1	3.000.000	3.000.000
	4	**Mamposteria**	UN.	1	25.694.000	25.694.000
	4.1	Mampostería de Nivelación 0,30 m común (1-2-8)	M2.	10	360.000	3.600.000
	4.2	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) visto una cara	M2.	96	154.000	14.784.000
	4.3	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) para revocar ambas caras	M2.	37	148.000	5.476.000
	4.4	Mampostería de Escalones de 0,30 común (1-2-10) para revocar	ML.	14	131.000	1.834.000
	5	**Aislación**	UN.	1	1.843.000	1.843.000
	5.1	Aislación Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML.	38	48.500	1.843.000
	6	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	UN.	1	43.220.000	43.220.000
	6.1	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ Pilares de chapa plegada	ML.	24	265.000	6.360.000
	6.2	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De doble chapa galvanizada con poliuretano expandido en medio de los mismos.	M2.	97	380.000	36.860.000
	7	**Revoques**	UN.	1	8.855.600	8.855.600
	7.1	Revoques de paredes interiores	M2.	154	52.400	8.069.600
	7.2	Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	M2.	15	52.400	786.000
	8	**Instalaciones Sanitarias**	UN.	1	21.094.000	21.094.000
	8.1	Instalación de agua corriente.	UN.	1	1.403.000	1.403.000
	8.2	Instalación de cañerías de desagüe cloacal	UN.	1	1.113.000	1.113.000
	8.3	Llaves de paso 3/4"	UN.	1	246.000	246.000
	8.4	Llaves de paso 1/2"	UN.	2	208.000	416.000
	8.5	Canillas para lavatorio	UN.	2	238.000	476.000
	8.6	Registro Caja sifonada	UN.	2	200.000	400.000
	8.7	Registro 40x40 cm	UN.	1	530.000	530.000
	8.8	Cámara Séptica 1.00x2.00 m.	UN.	1	4.100.000	4.100.000
	8.9	Pozo Absorbente 1.80x3,00m	UN.	1	4.900.000	4.900.000
	8.10	Provisión e instalación de Inodoro con cistema alta	UN.	1	850.000	850.000
	8.11	Provisión e instalación de lavatorio c/pedestal	UN.	2	690.000	1.380.000
	8.12	Canaleta/bajada moldurada Des 33 chapa No 26	ML.	33	160.000	5.280.000
	9	**Colocacón de pisos - contrapisos**	UN.	1	9.220.000	9.220.000
	9.1	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2.	71	50.000	3.550.000
	9.2	Carpeta alisada de cemento.	M2.	71	45.000	3.195.000
	9.3	Azulejos piso pared con guarda decorada en baño	M2.	15	165.000	2.475.000
	10	**Aberturas**	UN.	1	18.060.000	18.060.000
	10.1	Puerta Placas de 0.80 X 2.10 m	UN.	2	2.035.000	4.070.000
	10.2	Puerta tablero lisas 0.90 X 2.10 m	UN.	1	2.730.000	2.730.000
	10.3	Puerta Placas 0.70 X 2.10 m	UN.	3	2.000.000	6.000.000
	10.4	Ventana tipo balancines	M2.	4	813.000	3.252.000
	10.5	vidrios/ doble	M2.	4	362.000	1.448.000
	10.6	alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	14	40.000	560.000
	11	**Construcción e Instalaciones Electricas**	UN.	1	15.266.000	15.266.000
	11.1	Bocas de luces	UN.	6	228.000	1.368.000
	11.2	Bocas de tomas monofásico	UN.	12	228.000	2.736.000
	11.3	Bocas de tomas shuco	UN.	2	370.000	740.000
	11.4	Bocas de ventilador de techo	UN.	4	228.000	912.000
	..11.5	Artefactos de bajo consumo con campana	UN.	6	400.000	2.400.000
	11.6	Ventilador de techo motor pesado	UN.	4	850.000	3.400.000
	11.7	Tablero principal	UN.	1	1.960.000	1.960.000
	11.8	Acometida a la instalación existente	UN.	1	1.750.000	1.750.000
	12	**Servicio de Pintura**	UN.	1	11.576.000	11.576.000
	12.1	Pintura de paredes interiores	M2.	154	40.000	6.160.000
	12.2	Pared vistos con anti moho incoloro	M2.	96	42.000	4.032.000
	12.3	Abertura madera al barniz	M2.	22	47.000	1.034.000
	12.4	Abertura metálica sintético	M2.	7	50.000	350.000
	13	**Limpieza de obra**	UN.	1	1.406.100	1.406.100
	13.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL.	1	1.406.100	1.406.100
						200.520.000

Ing. Germán [illegible]
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

Guaraníes doscientos millones quinientos veinte mil, IVA Incluido.

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes tres mil cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta mil (Gs. 3.054.560.000), IVA Incluido. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra será de doscientos (200) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON CANALETA DE DESAGUE A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO. 4Ta. Etapa.**
- **CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE RIACHO MOSQUITO, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.**
- **CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA CASTILLA, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.**
- **CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el anticipo y el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De anticipo, que cubra el 100% de monto total del anticipo; y de fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE N° 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON CANALETA

Ing. Geiman Rojas
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

DE DESAGUE A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO. 4Ta. Etapa.

LOTE Nº 2 CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE RIACHO MOSQUITO, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

LOTE Nº 3 CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA CASTILLA, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

LOTE Nº 4 CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 27 días del mes de SEPTIEMBRE de 2017.-.

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 09/2017 – LPN/SBE N° 01/2017
"CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"
ID N° 328.866

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Ing. GERMAN FLORES OZUNA
Presidente
GCA S.A.

MARLENE OCAMPOS
Gobernadora
XVII Departamento de Alto Paraguay