CD N° 74/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MSP y BS - ID N° 317.615

ADENDA N° 01 – CONTRATO N° 334/2017- ROMA IMPORT EXPORT S.A

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2013, y el **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**, con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultados a suscribir la presente adenda por Resolución D.G.O.C. N° 854 de fecha 13 de septiembre de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ROMA IMPORT EXPORT S.A.**, RUC Nº 80088033 -1; domiciliada en Brasil 664 c/ Azara, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sra. Liliana Elizabeth Caceres de Escobar**, con Cédula de Identidad N° 3.635.988, según Constitución de Sociedad otorgado por la Escribana Susana Alice Marcet Parquet, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al contrato para el MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO DE LA D.N.V.S. DEL MSPBS, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.

Por Nota DNVS – DA Nº 174 de fecha 28 de agosto de 2017, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, solicita verificación del contrato Nº 334/17 con la firma ROMA IMPORT EXPORT S.A. en el marco de la CD Nº 74/16 Mantenimiento y Reparación del Edificio de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS, específicamente en la clausula Nº 5 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS, fundado en diferencias constatadas en la Orden de Trabajo Nº 23 (DNVS) y la planilla contractual. En tal sentido el Comité Evaluador del presente proceso se expide con relación a dicha diferencia en su Informe de Rectificación de Evaluación y Recomendación de adjudicación, manifestando que luego de una verificación se constata una discrepancia que subsanar debido a un error involuntario en la sumatoria total del monto en la planilla contractual.

Por Dictamen (A.J.) D.G.O.C. N°307 de fecha 13 de septiembre de 2017, la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones, manifiesta que analizado los antecedentes y la solicitud de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria; considera viable adendar el contrato en virtud a la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, Art. 63 Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios.

Que por Resolución D.G.O.C. N°854 de fecha 13 de septiembre de 2017, se aprueba la adenda al contrato Nº 334/17 con la firma ROMA IMPORT EXPORT S.A. en el marco de la CD Nº 74/16 Mantenimiento y Reparación del Edificio de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la Cláusula Nº 5 del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El importe total a pagar por los servicios, conforme a la Resolución de adjudicación y a la oferta presentada asciende a la suma de Gs. 34.313.956 (Guaraníes treinta y cuatro millones trescientos trece mil novecientos cincuenta y seis).

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
1	De techo de chapa en aire y luz.	M2	UNIDAD	6	6.530	39.180
2	De cielorraso con humedad en oficina 5ºpiso	M2	UNIDAD	6	15.616	93.696
3	De revoque interior en mampostería con humedad.	M2	UNIDAD	20	8.589	171.780
4	De revoque exterior en mampostería con humedad.	M2	UNIDAD	26,4	8.590	226.776
5	De zócalo cerámico en áreas afectadas.	ML	UNIDAD	8	1.987	15.896
6	De azulejos rotos en SSHH.	M2	UNIDAD	6	8.589	51.534
7	De azulejos en kitchenette	M2	UNIDAD	4	8.589	34.356
8	De piso cerámico en áreas afectadas.	M2	UNIDAD	5	8.589	42.945
9	De canaletas y bajadas.	ML	UNIDAD	15	8.589	128.835

ROMA IMPORT EXPORT S.A. Brasil 664 c/ Azara - 2do. Piso Tel.: 212968 Asunción - Paraguay

Ing. M.A.E. Sergio Barrios Director General Dirección General Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

10	De artefactos sanitarios.	UN	UNIDAD	1	31.231	31.231
11	De pileta en archivo Fármaco Vigilancia.	UN	UNIDAD	1	31.231	31.231
12	De rejilla de piso en comedor y sshh.	ML	UNIDAD	3	8.589	25.767
13	Cerrar hueco de Aire Acondicionado en Dpto. de Supervisión y Emisión de Certificados.	M2	UNIDAD	1	86.710	86.710
14	Provisión y colocación de techo de chapa traslúcida similar al existente, en aire y luz.	M2	UNIDAD	6	73.543	441.258
15	Reposición de revoque interior.	M2	UNIDAD	21	24.842	521.682
16	Reposición de revoque exterior.	M2	UNIDAD	27,4	26.263	719.606
17	Base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	UNIDAD	10	26.262	262.620
18	Reposición de contrapiso interior afectado.	M2	UNIDAD	5	35.404	177.020
19	Cerámico PI5 con base similar al existente.	M2	UNIDAD	5	150.713	753.565
20	Cerámico PI5 similar al existente.	ML	UNIDAD	8	17.018	136.144
21	Azulejos similares al existente en SSHH.	M2	UNIDAD	6	104.711	628.266
22	Azulejos similares al existente en kitchenette.	M2	UNIDAD	4	104.711	418.844
23	De PVC similar al existente en oficina de 5º piso.	M2	UNIDAD	6	159.705	958.230
24	Provisión y colocación de cerraduras en puertas previa reparación de las mismas.	UN	UNIDAD	3	159.705	479.115
25	Reparación de ventanas.	UN	UNIDAD	10	150.000	1.500.000
26	Cable canal de PVC de 60x40mm atornillado a la pared para reordenamiento de conductores.	ML	UNIDAD	8	88.725	709.800
27	Tapa de toma de luz.	UN	UNIDAD	3	17.745	53.235
28	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm.	M2	UNIDAD	3	177.450	532.350
29	Cañería de PVC de 1/2" en kichenette.	ML	UNIDAD	3	12.619	37.857
30	Cañería de PVC de 1/2" en kichenette.	ML	UNIDAD	3	12.619	37.857
31	Limpieza de cámaras de inspección y registros existentes.	UN	UNIDAD	6	94.640	567.840
32	Reposición de rejilla de piso sifonada.	UN	UNIDAD	3	141.846	425.538
33	Lavatorio mediano con pedestal incluye grifería.	UN	UNIDAD	1	276.349	276.349
34	Tapa para cisterna baja de inodoro.	UN	UNIDAD	1	53.235	53.235
35	Provisión y colocación de canaleta de bajada de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 040.	ML	UNIDAD	15	59.150	887.250
36	Pared exterior al látex exterior sin enduído.	M2	UNIDAD	427,2	18.687	7.983.086
37	Pared interior al látex sin enduido.	M2	UNIDAD	678,6	14.078	9.553.331
38	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético.	M2	UNIDAD	84,5	34.438	2.910.011
39	Canaleta de bajadas al esmalte sintético previo tratamiento anti óxido.	ML	UNIDAD	15	20.662	309.930
40	Limpieza periódica y final de obra.	GL	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
TOTAL ADJUDICADO GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-						**34.313.956**

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de octubre de 2017.

Sra. Liliana Elizabeth Cáceres de Escobar
CONTRATISTA

ROMA IMPORT - EXPORT
Brasil 664 c/ Azara - 2do. Piso
Tel.: 212968
Asunción - Paraguay

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
CONTRATANTE

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.