Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001578/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 14 días del mes de Marzo de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/52/22	**Solped Nro.:**	3000000560
ID PAC:	414972	**Contrato SAP Nro.:**	4900000402
CDP:	0357/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009736
CC:	LP-25006-22-223665	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000560	**Vigencia Contrato SAP:**	27.03.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/178/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	ALFA Y OMEGA S.A

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Pav.de Hor. Ar. fck:250kg/cm2 - ancho 6m NO APLICA	130,551	M2	279.099	36.436.654	0	5000093356	14.03.2024	14.03.2024
2		Entub. y alcant. nec.p/ejec. de la calle NO APLICA	0,017	%	2.912.614.000	49.514.438	0	5000093356	14.03.2024	14.03.2024
Total IVA Incluido			**130,568**	**M2**		**85.951.092**	**0**			

Observacion: REGULARIZACIÓN, CERTIFICADO N° 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/07/23 AL 14/08/2023 en base a los siguientes documentos: #Dictamen DJU50/724/2023/Suspensión del Plazo de Ejecución del Contrato. #Acta de levantamiento de suspensión de la obra, de fecha 21.12.23, en el que se indica la continuidad al cómputo del plazo de ejecución de la obra.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 85.951.092 (guaraníes ochenta y cinco millones novecientos cincuenta y un mil noventa y dos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Jazmín Caballero Prieto Gerente - GSSMA PETROPAR		SOCIEDAD ANONIMA
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
14.03.24 __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	14.03.2024 = Fecha/Hora: