CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE FELIX LEGUIZAMON, TRAMO: 4354 Y AREA NO CENSADA
LUGAR:CÑIA. 18° LOMA BARRERO BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES
CONTRATO: Nº 05/2020

Fecha: 18/02/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/02/2.020	al: 20/02/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FELIZ LEGUIZAMON, TRAMO: 4354 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 18° LOMA BARRERO, BARRIO VIERGEN DE LOS DOLORES - ID: 374. 171

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	846,00	1.000	846.000	0	846,00	846,00	0	846.000	846.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00X2,00)M	UN	EVENTO	1,00	600.000	600.000		600.000	600.000		600.000	600.000	100%
4	72131701-002	REPOSICION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 40 cm, LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	EVENTO	152,00	30.000	4.560.000	0	152,00	152,00	0	4.560.000	4.560.000	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (cordon escondido para acceso vehicular)	ML	EVENTO	36,00	30.000	1.080.000	0	36,00	36,00	0	1.080.000	1.080.000	100%
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA, LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENADE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	846,00	47.000	39.762.000	0	846,00	846,00	0	39.762.000	39.762.000	100%
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	846,00	2.500	2.115.000		846,00	846,00	0	2.115.000	2.115.000	100%
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	112,00	7.500	840.000	0	112,00	112,00	0	840.000	840.000	100%
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1240	1.000	1.240.000	0	1.240,00	1.240,00	0	1.240.000	1.240.000	100%
		TOTAL					51.043.000						51.043.000	100%

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	51.043.000
5% Retención	2.552.150
Neto a cobrar	48.490.850

Ignacio J. Edwards
Ingeniero Civil
R.P.I. Nº 1539157