# Aceptación de la Tarea Específica (TE) por el Proveedor

| **Emisión de Orden de Trabajo (OT)** | |
|---|---|
| Nro. de Tarea Específica | 5 |
| Contrato | Contrato Nº 100 / 2023 |
| Proveedor | Grupo Horus S.A. |
| Cantidad máxima de Horas/Hombre | 320.- hr |
| Costo máximo | 72.128.000 Gs.. |
| Título | Diseño de Solución de arquitectura para el desarrollo de los servicios del sistema REOP – MTESS. |
| Antecedentes | Ley Nº 6207/2018<br>Decreto Nº 8709/2018<br>Resolución MITIC Nº 212/2020<br>CONVENIO ESPECIFICO N° 02 - BAJO EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL (4650/OC-PR) COMPONENTE 1: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Y MEJORA DE LA ENTREGA DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL SECTOR PÚBLICO ENTRE EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTESS) PARA SERVICIOS DE ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL ESTADO, EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE FACTORY. |
| Registro | Las tareas que se llevarán a cabo, así como la cantidad de tiempo invertido en cada Issue, deberán ser registradas en la Plataforma de Proyectos del MITIC (Redmine). https://proyectos.mitic.gov.py/ |

| **Plan de trabajo acordado** | **Fechas TOPES (*2)** |
|---|---|
| Fecha de pedido de la OT. | 18/02/2025 |
| Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor. | 19/02/2025 |
| Aceptación de la OT por parte del proveedor *(*)*<br>(Hasta un máximo de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo) | 26/02/2025 |
| MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la OT.<br>(Hasta un máximo de 5 días hábiles) | 06/03/2025 |
| Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones.<br>(Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE)) | 14/04/2025 |
| Verificación, ciclo de pruebas y correcciones.<br>MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT<br>(Hasta un máximo 10 días hábiles posterior a la entrega del producto) | 30/04/2025 |
| Ciclos de pruebas.<br>(Hasta un máximo de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones) | 26/06/2025 |
| Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria.<br>El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC. | 26/06/2025 |

| **Aceptación de la Tarea Específica 5** | |
|---|---|
| **Proveedor** | **Firma** |
| Grupo Horus S.A. | CLARA YNES OZUNA ROTELA<br>Digitally signed by CLARA YNES OZUNA ROTELA<br>Date: 2025.02.20 21:50:34 -04'00' |