REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE HACIENDA

SIME

Nº: 25445 AÑO: 2019

RECURRENTE: KONECTA S.A.

OBJETO: REMISION DE DOCUMENTO

# solicitud	Estado	Fecha solicitud	Horas por Responsable	Responsables	Horas totales por día	Fecha de trabajo	Detalle de tareas	Asignación
1	Completo	15/12/18	8	Alcides Romero	8	19/03/19	Configuración de Maquina virtual con un tamaño fijo de 20GB, En proceso 30%.	Crear maquina virtual con el entorno para levantar el proyecto configurado, buscando que sea lo mas rapido posible y ocupe lo menor posible.
			8	Alcides Romero	8	20/03/19	Configuración de Maquina virtual con un tamaño fijo de 20GB, En proceso 50%.	
			8	Alcides Romero	8	21/03/19	Configuración de Maquina virtual con un tamaño fijo de 20GB, En proceso 80%.	
			8	Alcides Romero	8	22/03/19	Configuraciones finales y exportación para posterior entrega.	
			8	Alcides Romero	8	25/03/19	Se terminaron los ultimos detalles y se entrego la maquina virtual en pendrive con nota de recepción.	
2	Completo	01/01/19	8	Alcides Romero	8	26/03/19	Se creo la vista de v_victimas_beneficiarios, se modifico el query del reporte de GestiioDocumentalIndemnizacion.jrxml	Ajustes en Informe de Gestión Documental.
3	En curso	08/02/19	6	Rodrigo Santos	6	18/03/19	Análisis de la mejor solución para el editor de word. Reunión con los Jefes de Area para aclarar los puntos sobre la tarea.	**(REQ-2)** El sistema CODE debe permitir que las diligencias se exporten a un formato editable (word). Actualmente sólo se pueden exportar a pdf
			5	Rodrigo Santos	5	19/03/19	Trabajos de relevamientos de las modificaciones al editor de word y creación de minuta de la reunión.	
			2	Rodrigo Santos	2	22/03/19	Análisis de las vistas que van a tener las nuevas funcionalidades.	
			1	Rodrigo Santos	1	25/03/19	Análisis de las vistas que van a tener las nuevas funcionalidades.	
			4	Rodrigo Santos	4	26/03/19	Relevamientos y desarrollos para descargar los archivos transformados.	
			4	Rodrigo Santos	4	27/03/19	Se resolvio un error en la conversión de html a pdf.	
			4	Rodrigo Santos	4	28/03/19	Análisis de la funcionalidad para convertir de html a word.	

konecta s.a.

			4	Rodrigo Santos	4	29/03/19	Desarrollos para dejar funcional la conversión de html a word.	
4	En curso	08/02/19	8	Norma Rojas	15	18/03/19	Análisis para la redacción de los documentos de relevamiento: HU3, HU4, HU5. Análisis de los campos que serán necesarios en el módulo de carga del formulario B-01-04 para las ONGs. Análisis de cómo generar el informe B-01-04 con el formato aprobado por decreto (manera de obtener los campos, etc.) Análisis de los cambios necesarios en el reporte existente para su generación automática a partir de los formularios B-01-04. Análisis de los cambios necesarios en Registro de Presupuesto para la generación del formulario B-01-04	**(REQ-4)** Análisis del manejo del formulario B-01-04 en el sistema CODE
			7	Angel Acosta				
			5	Norma Rojas	7	19/03/19	Modificación de los documentos de releamientos HU3, HU4 Análisis para elaboracion de los documentos de relevamiento HU6, HU7 Reunión con la Coordinadora y jefes de departamentos de CODE para aclarar dudas con respecto a procedimientos relacionados al formulario B-01-04	
			2	Angel Acosta				
			5	Norma Rojas	5	20/03/19	Elaboración del documento de relevamiento HU8 Modelado de Tablas para el Informe B0104	
			6	Norma Rojas	10	22/03/19		

konecta s.a.

			4	Angel Acosta			Elaboracion del Script para las tablas informe_b0104_gastos_efectuados_item y informe_b0104_ejecucion_item junto con sus clases Entity Generacion del script para la creacion de tabla informe_b010a Modelado de las tablas necesarias en la BD
			8	Norma Rojas	8	25/03/19	Correspondiente a la HU8: Se agrega la columna de Transferido y guarda dicho valor, inicialmente todos tienen en No. Detección de bug de que al editar un registro ya guardado permita modificar el inicio de periodicidad y se recalcule el monto
			8	Norma Rojas	8	26/03/19	Mejoras a la usabilidad del sistema en el área de Registro de Presupuesto para ONG
			8	Norma Rojas	16	27/03/19	Elaboracion del documento de relevmiento REQ-4-HU10, modificacion del REQ4-HU7. Script generado para la creacion de la funcionalidad nueva que va a pasar al commit del REQ4-HU7, actualizacion de relevamiento (se separá una parte en REQ4-HU10) Pruebas unitarias y de integración. Ajustes identificados.
			8	Alcides Romero			
			8	Norma Rojas	16	28/03/19	En REQ4-HU7 Creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs: Modificación en la pestaña de Edición, incluye los nuevos estados y el campo nro Sime. Pruebas unitarias y de integración. Ajustes identificados.
			8	Alcides Romero			
			8	Alcides Romero	16	29/03/19	Creacion de filtros por estado y ongs en la funcionalidad de Informe B0103,

konecta s.a.

			8	Norma Rojas			pruebas y validaciones para mejorar la usabilidad.	
6	Completo	01/03/19	8	Rodrigo Santos	12	20/03/19	Trabajos de relevamientos de las modificaciones al editor de word y creación de minuta de la reunión Reunion con usuarios del CODE para brindar soporte sobre funcionalidades del sistema. Pruebas y configuraciones para replicar comportamiento reportado por usuarios. Elaboración de minuta de reunión.	Soporte a los usuarios de CODE
			4	Angel Acosta				
			4	Rodrigo Santos	4	21/03/19	Ajustes a especificaciones técnicas en base a definiciones del usuario	
			1	Angel Acosta	1	25/03/19	Capacitación a usuarios administradores	
7	En curso	18/03/19	2	Rodrigo Santos	3	18/03/19	Reunión con Ing. Julio Caballero para relevamiento referente a diligencias.	Preparar entorno de desarrollo para los proyectos de Hacienda
			1	Angel Acosta				
			3	Norma Rojas	10	19/03/19	Investigación sobre las herramientas que serán utilizadas para los proyectos con el Ministerio de Hacienda.	
			3	Angel Acosta				
			4	Rodrigo Santos				
			3	Rodrigo Santos	3	21/03/19	Instalación y configuración del servidor.	
			6	Rodrigo Santos	6	22/03/19	Trabajos de instalación del repositorio git. Preparacion para la actualización del sistema del CODE al ambiente de producción.	
			5	Rodrigo Santos	5	25/03/19	Trabajos de instalación y configuración del repositorio git en el servidor (continuación). Relevamiento inicial del SIR-manager.	

konecta s.a.

							Análisis de Angular 7 como framework front end propuesto.	
			4	Rodrigo Santos	4	26/03/19	Trabajos para actualizar el servidor y hacer las configuraciones basicas para git	
			4	Rodrigo Santos	4	27/03/19	Inicio del diseño para recambio tecnológico del sistema SIR-manager	
			4	Rodrigo Santos	4	28/03/19	Configuración del servidor git, se crearon grupos y proyectos. Instalación de herramientas base para levantar el proyecto en entorno de desarrollo.	
			4	Rodrigo Santos	4	29/03/19	Instalación en el servidor de las herramientas base para levantar los proyectos.	
8	Completo	20/03/19	3	Norma Rojas	3	20/03/19	Revisión del código actual que maneja la sección de check points	Quitar la obliegatoridad de anexar el documento de Estatuto de una ONG para el sistema CODE
			8	Norma Rojas	8	21/03/19	Modificaciones al código para permitir guardar los estados actualizados	
			2	Norma Rojas	2	22/03/19	Pruebas integrales	
9	Completo	20/03/19	4	Rodrigo Santos	8	20/03/19	Análisis de las condiciones que se deben cumplir para que se produzca el error y replicación de las condiciones.	Inconveniente en módulo de victimas de la dictadura del sistema CODE.
			4	Angel Acosta				
			8	Angel Acosta	8	21/03/19	Corrección de query jpa que daba error de sintaxis.	

konecta s.a.

10	Completo	22/03/19	4	Angel Acosta	4	22/03/19	Se analiaaron opciones con el usuario. Se remueve la columna que está demás del front-end.	Dato de Jornal a Pagar en la División de Jornal a Pagar a Herederos no corresponde. Sistema CODE.
11	Completo	25/03/19	4	Angel Acosta	4	25/03/19	Creada validación parcial de la existencia de los registros.	Validación de que existan registros antes de guardar presentación de primeras documentaciones en el sistema CODE
			8	Angel Acosta	8	27/03/19	Validación de que existanlos registros.	
			4	Angel Acosta	4	02/03/19	Agregada validación que verifica que exista una carga de los formularios B-01-01, B, C, y B-01-03.	
12	Completo	25/03/19	8	Angel Acosta	8	25/03/19	Corregido inconveniente que se muestra al cambiar la contraseña de un usuario de ONG.	Inconveniente al cambiar contraseña de un usuario de ONG en sistema CODE
13	Completo	26/03/19	4	Angel Acosta	4	26/03/19	Corregido error al modificar Usuario de ONG.	Inconveniente al modificar un usuario de ONG en sistema CODE
14	Completo	28/03/19	4	Angel Acosta	4	28/03/19	Migración del servidor de producción de MITIC a datacenter de la DA. Descarga e instalación de módulo apache mod_http_proxy . Configuración para que solo se pueda acceder al servidor de producción a traves del proxy apache tanto de la red interna como de internet	Configuración del servidor que fue transladado de MITIC al Ministerio de Hacienda para el abmiente de producción del sistema CODE
			8	Angel Acosta	8	29/03/19	Migración del servidor de producción de MITIC a datacenter de la DA. (continuación) Descarga e instalación de módulo apache mod_http_proxy . Configuración para que solo se pueda acceder al servidor de producción a traves del proxy apache tanto de la red interna como de internet	

konecta s.a

Señores:
Ministerio de Hacienda
Attn: José Cabrera / Jefe del Departamento de Informática
Presente

Ponemos a su consideración los trabajos desarrollados por nuestra empresa entre el 18 de marzo de 2019 y el 31 de marzo del 2019 en el marco del servicio "Contratación de Empresa de Desarrollo de Software", con licitación ID Nro. 353.956. En el citado periodo se han prestado 312 (trescientos doce) horas de servicio, distribuidas en las solicitudes de servicio detalladas en la planilla adjunta.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente,

konecta s.a.

Ing. Joaquín O. Lima M.
Director Ejecutivo
KONECTA S.A.

MIGUEL ARRUA
Mesa de Entradas
Dirección Administrativa

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº: 25445-19

05 ABR 2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
PROVIDENCIA

- [ ] CRH
- [ ] CUOC
- [ ] CRF
- [ ] CODE
- [x] CRA

Jeremías Grillon M.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Econ. [illegible]
Secretario General Interino
Dirección Administrativa

RECIBIDO
05 ABR 2019
CRA Nº 656
Coordinación

Sandra H. Sosa N.
Funcionaria CRA-DA
Ministerio de Hacienda

05 ABR 2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
PROVIDENCIA CRA Nº 656 / 2019

- [ ] ÁREA DE EVENTOS
- [ ] ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- [ ] DPTO. DE TRANSPORTE
- [ ] DPTO. DE APROVISIONAMIENTO
- [ ] DPTO. DE SEGURIDAD
- [ ] DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
- [x] DPTO. DE INFORMÁTICA

Arq. Rodolfo D. Rolón, MAP y G
Coordinador Interino
Recursos Administrativos-DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 89/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	18/03/2019	08:00
		FIN	18/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
Angel Acosta	Konecta S.A.	
Nelson Peralta	Konecta S.A.	
Norma Rojas	Konecta S.A.	Norma E. Rojas Gnna
Rodrigo Santos	Konecta S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se procedieron a la ejecución en las dos tareas pendientes para CODE, la primera referente a exportar las diligencias a word, y la segunda referente al B01-04. Ambas tienen relevamiento pendiente.(Reunión para el 19/03/2019 como fecha aproximada con la Sra. María Liz Caceres).
- Se trabajo en la preparación de las herramientas para los trabajos que se van a realizar en Hacienda desde 0.
- Se realizo soporte a los Usuarios de CODE.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

9(nueve)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 90/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	19/03/2019	08:00
		FIN	19/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
Alcides Romero	Konecta S.A.	
Angel Acosta	Konecta S.A.	
Nelson Peralta	Konecta S.A.	
Norma Rojas	Konecta S.A.	Norma E. Rojas Gnnca
Rodrigo Santos	Konecta S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Reunión con Maria Liz Caceres y los Jefes de Área a fin de aclarar dudas sobre los dos trabajos pendientes con CODE.
- Se continuó con el relevamiento de los dos trabajos pendientes con CODE de acuerdo a lo relevado en la reunión..
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.
- Se trabajo en la preparación de la maquina virtual con el entorno listo para trabajar con el proyecto CODE.

OBSERVACIONES

Trabajos pendientes con CODE:
- Todo lo relacionado al B 01 04.
- Exportar las diligencias a word.

MINISTERIO DE HACIENDA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA *

LIC. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

10 (diez)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 91/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	20/03/2019	08:00
		FIN	20/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
Alcides Romero	Konecta S.A.	
Angel Acosta	Konecta S.A.	
Nelson Peralta	Konecta S.A.	
Norma Rojas	Konecta S.A.	Norma E. Rojas Gonca
Rodrigo Santos	Konecta S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la preparación de la maquina virtual con el entorno listo para trabajar en el proyecto CODE.
- Se realizaron los relevamientos completos del B-01-03 y el B-01-04.
- Se realizo la minuta y fue enviada a los Jefes de Área para verificación del contenido vía correo electrónico, para su posterior impresión.
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.
- Se trabajo en las nuevas tareas que solicitaron con prioridad urgente.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Ing. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

11 (onc)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 104/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	21/03/2019	08:00
		FIN	21/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas Gaona
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la preparación de la maquina virtual con el entorno listo para trabajar en el proyecto CODE.
- Se instalo el SO en el servidor que recibimos, con el server ssh, el mismo se encuentra listo para el acceso. Para empezar las configuraciones y montado del repositorio git.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.
- Se trabajo en las tareas que se solicitaron con prioridad urgente:

Aumento del tamaño máximo para los archivos que superen los 5MB, se expandio a 30MB el máximo soportado. (Tarea Concluida)
Victimas de la dictadura - Carga de expedientes rectificativos. (Tarea Concluida)
Documentos Obligatorios - primeras documentaciones. (Tarea finalizada en un 80%)

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Opto. de Informática
C.R.A.-D.A.

12 (doce)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 105/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	22/03/2019	08:00
		FIN	22/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la preparación de la maquina virtual con el entorno listo para trabajar en el proyecto CODE.
- Se empezo la isntalacion y configuración de las herramientas que se utilizaran el nuevo proyecto en el servidor.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE.
- Se trabajo en la actualización de una rama nueva para producción.
- Se trabajo en los review's y merge's para sacar una nueva versión a producción el cia de hoy.
- Se trabajo en las tareas que se solicitaron con prioridad urgente:

Remover columna de Jornal a Pagar en la División de Jornal a Pagar a Herederos.(Tarea Concluida)
Documentos Obligatorios - primeras documentaciones. (Tarea Concluida)
Con esto se concluye con los 4 pedidos con prioridad urgente.

- Se recibieron hoy 2 nuevos pedidos con prioridad urgente:

Las ONGs pueden presentar documentos de forma duplicada. (Tarea Concluida)
Se les permite subir a las ONGs un informe que no fue generado en el sistema, es necesario validar esto.(Tarea en proceso 20%)

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

13 (trece)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 106/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	25/03/2019	08:00
		FIN	25/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma Elizabeth Rojas
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la preparación de la maquina virtual con el entorno listo para trabajar en el proyecto CODE, la misma fue entregada el día de ayer.(Tarea Concluida)
- Se trabajo en la creación de un usuario para el servidor git, y en la instalación del servidor git.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se realizo soporte a los usuarios de CODE, se trabajo en la actualización del manual del sistema CODE.
- Se Trabajo en las tareas pedientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se creo la tabla, clase en java y actions para el manejo del mismo.
Reemplazo del editor de Word en el navegador, se trabajo en la conversión para descargar los documentos ya existentes en formato Word.

- Se Trabajo en las tareas que se solicitaron con prioridad urgente:

Se les permite subir a las ONGs un informe que no fue generado en el sistema, es necesario validar esto.(Tarea en proceso 40%)
Se recibió un nuevo pedido con prioridad urgente, las ONGs no podían actualizar su contraseña, ni editar sus datos por un problema de herencia en su clase. (Tarea concluida)

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA *

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

14 (catorce)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 107/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	26/03/2019	08:00
		FIN	26/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas Gaunce
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la actualización del servidor, se demoro mucho el update del so, se trabajo en la configuración para el logueo automático al prenderse el servidor, y de algunos paquetes básicos para la instalación del servidor git.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se trabajo en una tarea que había quedado en proceso, de ajustes en el informe de gestión documental.(Tarea completada)
- Se trabajo en la actualización del manual del sistema CODE para los usuarios externos y para los internos.(Tarea completada)
- Se Trabajo en las tareas pedientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la vista de presupuesto para ONG.
Reemplazo del editor de Word en el navegador, se trabajo en la conversión para descargar los documentos ya existentes en formato Word. Se esta revisando un posible error con la conversión de documentos htmls a pdfs.

- Se Trabajo en las tareas que se solicitaron con prioridad urgente:

Se les permite subir a las ONGs un informe que no fue generado en el sistema, es necesario validar esto.(Tarea en proceso 60%)

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA * REPUBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

15 (quince)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 108/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO Nº 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	27/03/2019	08:00
		FIN	27/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas Gaona
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se trabajo en la actualización del servidor y de algunos paquetes básicos para la instalación del servidor git, hoy se asigno una red diferente al servidor por parte de los técnicos de infraestructura de Hacienda y la velocidad ahora es mucho mejor, el servidor git ya se encuentra listo en el servidor nuevo, ahora se procederá a crear el proyecto con las nuevas herramientas.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se corrigió un error al modificar usuarios de una ONG.(Tarea Concluida)
- Se corrigió un error en la conversión de documentos de htmls a pdfs, las palabras en negrita se pegaban.*(Tarea Concluida)*
- Se brindo soporte a CODE.
- Se realizo una actualización del sistema en producción.
- Se Trabajo en las tareas pedientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, ajuste necesario en registro de presupuesto para ONG.(Tarea Concluida)
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs.
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.
Reemplazo del editor de Word en el navegador, se trabajo en la conversión para descargar los documentos ya existentes en formato Word.

- Se Trabajo en las tareas que se solicitaron con prioridad urgente:

Se les permite subir a las ONGs un informe que no fue generado en el sistema, es necesario validar esto.(Tarea en proceso 60%)

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

16 (dieciseis)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 113/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A	INICIO	28/03/2019	08:00
		FIN	28/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma E. Rojas Gonzalez
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se configuro el servidor git y se crearon los grupos y proyectos. Se están instalando las herramientas necesarias para el desarrollo.
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se brindo soporte a CODE.
- Se realizo la migración y configuración del sistema de producción.
- Se Trabajo en las tareas pedientes con CODE:

Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs.
Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.
Reemplazo del editor de Word en el navegador, se trabajo en la conversión para descargar los documentos ya existentes en formato Word.

- Se Trabajo en las tareas que se solicitaron con prioridad urgente:

Se les permite subir a las ONGs un informe que no fue generado en el sistema, es necesario validar esto.(Tarea concluida)

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
K.A.-D.A.

17 (diecisiete)

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 114/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	29/03/2019	08:00
		FIN	29/03/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	
ALCIDES ROMERO	KONECTA S.A.	
ANGEL ACOSTA	KONECTA S.A.	
NELSON PERALTA	KONECTA S.A.	
NORMA ROJAS	KONECTA S.A.	Norma G. Rojas Gruna
RODRIGO SANTOS	KONECTA S.A.	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

- Se están instalando las herramientas necesarias para levantar el proyecto base en el servidor..
- Se trabajo en la preparación de las herramientas que van a ser utilizadas en los nuevos proyectos en Hacienda.
- Se brindo soporte a CODE.
- Se realizo la configuración del sistema de producción, el proxy, y se vio para utilizar certificados.
- Se Trabajo en las tareas pendientes con CODE:
  - * Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la creación y asignación de expedientes a formularios presentados por las ONGs.
  - * Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la adaptación del informe presupuestal a ficha resumen de transferencias a ONGs.
  - * Desarrollo del B-01-04, se trabajo en la carga de información por usuarios externos.
  - * Reemplazo del editor de Word en el navegador, se trabajo en la conversión para descargar los documentos ya existentes en formato Word.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * PAZ Y JUSTICIA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA *

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

1B (derecho)

Ministerio de
HACIENDA

Dirección Administrativa

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S.
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Informática

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 12 de abril de 2019

MH/DA/CRA/DI Nº 064/2019

Señor
ABG. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 02/2019 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2018, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 353.956, con la empresa KONECTA SA y el Expediente SIME Nº 25445/2019 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite las marcaciones de los técnicos de la empresa correspondiente al mes de marzo comprendido entre el 18/03/2019 al 29/03/2019, aclarando que el horario de trabajo es de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 17:00 hs, totalizando 8 horas diarias. Se aclara también que el técnico ROMERO JIMENEZ, ALCIDES GASPAR se presento a trabajar a partir del 19/03/2019

Se adjunta los Formularios de Control de Trabajo Nº 89, 90, 91, 104, 105, 106, 107, 108, 113 y 114 respectivamente.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA * REPUBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA *

José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

DA/CRA/DI/jc

18 (dieciocho)

3391416 - SANTOS BACCHETTO, RODRIGO GABRIEL				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
18/03/2019	08:00:00	REGISTRO	17:00:00	REGISTRO
19/03/2019	08:02:00	RB CTRAL2 SU	17:16:00	RB CTRAL2 SU
20/03/2019	08:00:00	RB CTRAL2 SU	17:03:00	RB CTRAL2 SU
21/03/2019	08:09:00	RB CTRAL2 SU	17:11:00	RB CTRAL2 SU
22/03/2019	08:08:00	RB CTRAL2 SU	17:35:00	RB CTRAL2 SU
25/03/2019	08:08:00	RB CTRAL2 SU	17:08:00	RB CTRAL2 SU
26/03/2019	08:02:00	RB CTRAL2 SU	17:08:00	RB CTRAL2 SU
27/03/2019	07:59:00	RB CTRAL2 SU	17:06:00	RB CTRAL2 SU
28/03/2019	08:09:00	RB CTRAL2 SU	17:03:00	RB CTRAL2 SU
29/03/2019	08:01:00	RB CTRAL2 SU	17:00:00	RB CTRAL2 SU

3741073 - ROMERO JIMENEZ, ALCIDES GASPAR				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
18/03/2019	---		---	
19/03/2019	08:00:00	REGISTRO	17:30:00	RB CTRAL2 SU
20/03/2019	10:14:00	RB CTRAL2 SU	17:09:00	RB CTRAL2 SU
21/03/2019	08:18:00	RB CTRAL2 SU	17:22:00	RB CTRAL2 SU
22/03/2019	07:58:00	RB CTRAL2 SU	17:22:00	RB CTRAL2 SU
25/03/2019	07:55:00	RB CTRAL2 SU	17:06:00	RB CTRAL2 SU
26/03/2019	07:52:00	RB CTRAL2 SU	17:13:00	RB CTRAL2 SU
27/03/2019	07:59:00	RB CTRAL2 SU	17:08:00	RB CTRAL2 SU
28/03/2019	07:48:00	RB CTRAL2 SU	17:07:00	RB CTRAL2 SU
29/03/2019	07:34:00	RB CTRAL2 SU	16:58:00	RB CTRAL2 SU

4578839 - ROJAS GRUNCE, NORMA ELIZABETH				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
18/03/2019	08:00:00	REGISTRO	17:00:00	REGISTRO
19/03/2019	08:24:00	RB CTRAL2 SU	17:29:00	RB CTRAL2 SU
20/03/2019	07:48:00	RB CTRAL2 SU	17:00:00	RB CTRAL2 SU
21/03/2019	07:48:00	RB CTRAL2 SU	17:13:00	RB CTRAL2 SU
22/03/2019	07:50:00	RB CTRAL2 SU	17:00:00	RB CTRAL2 SU
25/03/2019	07:50:00	RB CTRAL2 SU	17:07:00	RB CTRAL2 SU
26/03/2019	07:58:00	RB CTRAL2 SU	17:12:00	RB CTRAL2 SU
27/03/2019	07:59:00	RB CTRAL2 SU	17:05:00	RB CTRAL2 SU
28/03/2019	08:16:00	RB CTRAL2 SU	17:32:00	RB CTRAL2 SU
29/03/2019	07:47:00	RB CTRAL2 SU	16:58:00	RB CTRAL2 SU

4993880 - ACOSTA CARDOZO, ANGEL RAFAEL				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
18/03/2019	08:00:00	REGISTRO	17:14:00	RB CTRAL2 SU
19/03/2019	08:26:00	RB CTRAL2 SU	17:29:00	RB CTRAL2 SU
20/03/2019	07:48:00	RB CTRAL2 SU	17:32:00	RB CTRAL2 SU
21/03/2019	07:48:00	RB CTRAL2 SU	17:15:00	RB CTRAL2 SU
22/03/2019	08:15:00	RB CTRAL2 SU	17:35:00	RB CTRAL2 SU
25/03/2019	07:57:00	RB CTRAL2 SU	17:06:00	RB CTRAL2 SU
26/03/2019	07:52:00	RB CTRAL2 SU	17:13:00	RB CTRAL2 SU
27/03/2019	08:11:00	RB CTRAL2 SU	17:11:00	RB CTRAL2 SU
28/03/2019	08:16:00	RB CTRAL2 SU	17:36:00	RB CTRAL2 SU
29/03/2019	08:31:00	RB CTRAL2 SU	17:23:00	RB CTRAL2 SU



19(diecinueve)

Ministerio de
HACIENDA

Dirección Administrativa

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S.
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Informática

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 12 de abril de 2019

MH/DA/CRA/DI N° 064/2019

Señor
ABG. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH N° 02/2019 , en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 16/2018, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 353.956, con la empresa KONECTA SA y el Expediente SIME N° 25445/2019 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite las marcaciones de los técnicos de la empresa correspondiente al mes de marzo comprendido entre el 18/03/2019 al 29/03/2019, aclarando que el horario de trabajo es de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 17:00 hs, totalizando 8 horas diarias. Se aclara también que el técnico ROMERO JIMENEZ, ALCIDES GASPAR se presento a trabajar a partir del 19/03/2019

Se adjunta los Formularios de Control de Trabajo N° 89, 90, 91, 104, 105, 106, 107, 108, 113 y 114 respectivamente.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMATICA

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

DA/CRA/DI/jc

Asunción, 12 de abr : 2019

MH/DA/CRA/DI Nº 064/2019

Señor
ABG. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 02/2(en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2018, para la CONTRATACIÓN DE EMPI A DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 353.956, con la empresa KONECT/ y el Expediente SIME Nº 25445/2019 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por te os de la empresa.

Al respecto este departamento remite las marcaciones de los técnicos de l presa correspondiente al mes de marzo comprendido entre el 18/03/2019 al 29/03/2019, aclaran ue el horario de trabajo es de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 17:00 hs, totalizando 8 horas d s. Se aclara también que el técnico ROMERO JIMENEZ, ALCIDES GASPAR se presento a trabaj partir del 19/03/2019

Se adjunta los Formularios de Control de Trabajo Nº 89, 90, 91, 104, 105, , 107, 108, 113 y 114 respectivamente.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para salud muy atentamente.

José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

12 ABR 2019

Sandra H. Sosa N.
Funcionaria CRA-DA
Ministerio de Hacienda

Asunción, 12 de abril de 2019

MH/DA/CRA/DI Nº 064/2019

Señor
ABG. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 02/2019 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2018, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 353.956, con la empresa KONECTA SA y el Expediente SIME Nº 25445/2019 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite las marcaciones de los técnicos de la empresa correspondiente al mes de marzo comprendido entre el 18/03/2019 al 29/03/2019, aclarando que el horario de trabajo es de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 17:00 hs, totalizando 8 horas diarias. Se aclara también que el técnico ROMERO JIMENEZ, ALCIDES GASPAR se presento a trabajar a partir del 19/03/2019

Se adjunta los Formularios de Control de Trabajo Nº 89, 90, 91, 104, 105, 106, 107, 108, 113 y 114 respectivamente.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

12 ABR 2019

Sandra H. Sosa N.
Funcionaria CRA-DA
Ministerio de Hacienda

DA/CRA/DI/jc