MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON R.U.C. N° 4596656-7, RESPONSABLE MARÍA DOMINGA JIMÉNEZ PEREIRA.

OBRA: ADECUACIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR EN BARRIO INMACULADA- ID N° 414828.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2022 - CONTRATO N° 18/2022.-

Fecha: 06 / 07 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Movilización y Desmovilización. Provisión Cartel de Obras 2,00 x 1,20 [mts]	un	1	970.000	970.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
2	Demolición de Cabeceras y Recuperación de Tubos. Colocación en calle lateral	un	1	3.374.000	3.374.000	0	1	1	100,00%	0	3.374.000	3.374.000
3	Desvió provisorio de curso de agua	m3	48,00	21.000	1.008.000	0	48,00	48,00	100,00%	0	1.008.000	1.008.000
4	H°A° para refuerzo de muros (Pilares 40x40 con zapatas)	m3	2,50	2.500.000	6.250.000	0	2,50	2,50	100,00%	0	6.250.000	6.250.000
5	Hormigón Simple para asiento de Tubos	m3	2,40	1.590.000	3.816.000	0	2,40	2,40	100,00%	0	3.816.000	3.816.000
6	Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos	m3	2,40	235.000	564.000	0	2,40	2,40	100,00%	0	564.000	564.000
7	Alcantarilla Tubular 1 Ø 80	ml	16,00	560.000	8.960.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
8	Muro para cabeceras y platea con disipadores de H°C° (Hormigón Simple + 30% Piedra Bruta Colocada)	m3	3,00	780.000	2.340.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
9	Sellado de desvió y relleno del camino con suelo seleccionado (horas maquina)	m3	24,00	63.000	1.512.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
10	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	un	1	530.000	530.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				29.324.000					0	15.012.000	15.012.000
										0,00%	51,00%	51,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	15.012.000	51,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	750.600	
Total a Cobrar	14.261.400	

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.-

Materiales de Construccion y Ferreteria
RUC: 4596656-7
MG

CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN