Industria Nacional del Cemento

Formulario G

Hoja Nº 1

# PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

## Nº 052 FECHA: 18/04/2024.-

Proveedor : BOLPAR S.A.
Fabrica : C.I.P. - VILLETA
CONTRATO INC N° 041/2023

Camión Nro. BUY-949
Fecha de Entrega : 17/4/2024

| Nota de Remisión Nº | Cantidad s/ Remisión | Cantidad recepcionada | Diferencia e/ remisión y recepción | % Gramaje | Presentacion (Pallets/embalaje) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-001-0000905 | 176.196 | 176.196 | 0 | 95,60 | 49 Pallets |
| | 176.196 | 176.196 | - | | |

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Ciento setenta y seis mil ciento noventa y seis unidades de bolsas CPIV-32.

| | |
|---|---|
| A rec. según RN° 080/2024 | 480000 |
| Rec. en esta partida | 176196 |
| Rec. en la part anterior | 150312 |
| Rec. hasta la fecha | 480000 |
| Total pendiente | 0 |

Jefe Deposito de bienes — Ramón Recalde, Jefe Int. Div. Almacenes, CIP - VILLETA

Jefe Dpto. Control de Calidad — Lic. Zulma Alicia Rolón Roja, Jefa Dpto. Control de Calidad, C.I.P. Villeta

Jefe Dpto. Logistica — Ing. Oscar Garcia Mazacotte, Jefe Dpto. Logistica, CIP - VILLETA

Vº Bº Direccion de Fabrica — Ing. Lelio Almando, Director Fábrica, Villeta - I.N.C.

Formato aprobado por Resolución PR Nº 75/15 de fecha 19/10/2015.

**Ejemplar 1:** para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO — CEMENTO VALLEMI PORTLAND — Dirección de Fábrica CIP - VILLETA