Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001822/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar: PR/PR/008/22
ID PAC: 410984
CDP: 0090/2023
CC: LP-25006-22-221143
Nro. Licitación: 3000000511
Nro. Resolución: PR/PR/028/22

Solped Nro.: 3000000511
Contrato SAP Nro.: 4900000283
Orden de Suministro SAP: 4500010451
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 31.12.2024
Adenda: No
Adjudicado a: : LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		RAMPA H°A° C/PEND. 6% TERM.PAV.ANTIDES. NO APLICA	1	UN	1.786.000	1.786.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
2		CAÑERÍA HºGº Ø 1" P/ AIRE COMPRIMIDO NO APLICA	0,750	ML	206.100	154.575	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
3		CAÑERÍAS HºGº Ø 1/4" P/ AIRE COMPRIMIDO NO APLICA	41,620	ML	130.500	5.431.410	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
4		VALVULA TIPO CIERRE RAPIDO DE 1/4 " NO APLICA	2,500	UN	178.600	446.500	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
5		TAPA P/EXTREMO BANDEJA MET. GALV. CIEGA NO APLICA	3	UN	164.900	494.700	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
6		TUBERIA AC. INOX. AISI 316 ASTMA269/A213 NO APLICA	69	ML	245.900	16.967.100	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
7		REG.LIN.GAS OXI/INERT.AR/N/HE/ AIRE/O/CO2 NO APLICA	5	UN	6.242.700	31.213.500	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
8		ENDUIDO PARA INTERIOR NO APLICA	600	M2	19.200	11.520.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
9		LIMPIEZA Y SILICONADO DE MURO VISTO NO APLICA	150	M2	31.600	4.740.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
10		PINTURA PARED INTERIOR NO	350	M2	19.200	6.720.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001822/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500010451
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		APLICA								
11		CARPINTERIA DE ALUM. P1 1,60x2,10 mt. NO APLICA	3	UN	2.769.700	8.309.100	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
12		PORCEL. RESIST.A HC 60x60 C/JUNTA RECTIF NO APLICA	24	M2	178.600	4.286.400	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
13		BOCA DE INCENDIO EQUIP.C/MANGUERA DE 30M NO APLICA	1	UN	2.610.300	2.610.300	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
14		REJILLA PISO 0,20M C/ CONEX. RED PLUV. NO APLICA	20	M-L	420.800	8.416.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
15		PISO DE HO.AO EN ESTACIONAMIENTO FRONTAL NO APLICA	9,430	M3	3.794.200	35.779.306	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
16		PAVIMENTO HO.HIDRÁULICO REFORZ. MICROFIB NO APLICA	120	M2	427.000	51.240.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
17		CIELORRASO DURLOCK JUNTA TOMADA EN PA NO APLICA	80,940	M2	171.500	13.881.210	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
18		CARPINTERÍA PTA. SALIDA EMERG./PUSH BAR	2	UN	2.120.500	4.241.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
19		PASARELA LOSA TÉCNICA/BARANDA METÁLICA	1	UN	15.378.000	15.378.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
20		DUCTOS AC.INOX. P/EXTRAC. GASES 25X20 NO APLICA	8	M-L	1.426.300	11.410.400	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
21		DUCTOS AC.INOX. P/INYEC. AIRE 25X20	9	M-L	1.426.300	12.836.700	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001822/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500010451
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		NO APLICA								
22		DUCTOS DE HO.NEGRO (AZOTEA P/SALIDA)	35	M-L	635.000	22.225.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
23		ALIMENTADOR NYY 3X150+70N MM2/LIM. A TG	58	M	988.500	57.333.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
24		ALIMENTADOR 3X50+25N 16T MM2 /TG A TL	3	M	324.900	974.700	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
25		ALIMENTADOR NYY 4X25+10T MM2/TG A C.UPS	28	M	210.700	5.899.600	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
26		ALIMENTADOR NYY 4X25+10T MM2/C. UPS A TU	27	M	210.700	5.688.900	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
27		ALIMENTADOR NYY 4X6+4T MM2/TG A TO1	3	M	60.600	181.800	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
28		ALIMENTADOR NYY 4X6 + 4T MM2 DE TG A TO2	20	M	60.600	1.212.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
29		ALIMENTADOR NYY 4X16+6T MM2/TG A TSM	30	M	154.600	4.638.000	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
30		DUCTEADO SUBT. P/ BT CON CAÑO PVC2" TSM	15	M	82.100	1.231.500	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
31		PCI HID: CAÑERÍA INCENDIO HG 2.1/2" SUB.	31	M-L	470.100	14.573.100	0	5000098949	20.07.2024	24.07.2024
Total IVA Incluido			**1.751,240**	**UN**		**361.819.801**	**0**			

Observacion: Regularizacion del certificado N°13, correspondiente al periodo 21/06/2024 al 20/07/2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 361.819.801 (guaraníes trescientos sesenta y un millones ochocientos diecinueve mil

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001822/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500010451
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

ochocientos un)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Walter López Gte. Planta Villa Elisa PETROPAR	Ing. Luis Insfrán Jefe Unidad de Gestión y Control Gerencia de Planta Villa Elisa PETROPAR	
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: