FR INGENIERIA
Proyectos e ingeniería Eléctrica

Fulgencio R. Silvera G. RUC N° 2.522.418-2
Otras Instalaciones Electricas, Otras Instalaciones Electricas, Construccionnes de Edificios, de Carreteras y vias Ferreas
Matricula de Comerciante Inscripto Folio N° 1327 - Cedula MIPYMES N° 6535
MT Certificado Laboral N° 24585 - MUVH Servicios de Asistencia Tecnica Res. N° 1252/22
Direccion: Borja - Guaira Camino a Colonia 20 de junio y Oficina Central Mcal. Estigarribia y Alberdi - Villarrica

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

EMPRESA CONTRATISTA: FR INGENIERIA - FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR

OBRA: CONSTRUCCION Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

PERIODO DE CERTIFICACION:

UBICACIÓN DE LA OBRA: APARICIO GAONA, JEREZ ÑU, FERMIN CASCO, ARQ. ISABEL GONCALVEZ, HERIB CERVERA, REMBERTO GIMENEZ

Ítem	Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131701-002	Replanteo y Marcacion	m²	76.745	2.500	191.862.500	0,00	10.013,16	10.013,16	-	25.032.912	25.032.912	13,05%
2	72131701-002	Preparación de caja y perfilado de terreno	m³	21.927	6.200	135.947.400	0,00	2.860,89	2.860,89	-	17.737.491	17.737.491	13,05%
3	72131701-002	Cordones de H° prefabricado	ml	19.366	43.000	832.738.000	0,00	2.526,74	2.526,74	-	108.649.981	108.649.981	13,05%
4	72131701-002	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	m³	2.711	63.000	170.793.000	0,00	353,71	353,71	-	22.283.907	22.283.907	13,05%
5	72131701-002	Colchón de arena	m³	19.186	60.000	1.151.160.000	0,00	2.503,26	2.503,26	-	150.195.514	150.195.514	13,05%
6	72131701-002	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	m²	76.745	53.600	4.113.532.000	0,00	10.013,16	10.013,16	-	536.705.629	536.705.629	13,05%
7	72131701-002	Compactación con medios mecánicos	m²	76.745	15.200	1.166.524.000	0,00	10.013,16	10.013,16	-	152.200.104	152.200.104	13,05%
8	72131701-002	Pintura de cordones a la cal	ml	19.366	3.800	73.590.800	0,00	2.526,74	2.526,74	-	9.601.626	9.601.626	13,05%
9	72131701-002	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	0,00	1,00	1,00	-	2.000.000	2.000.000	50,00%
10	72131701-002	Limpieza final	m²	76.745	520	39.907.400	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%
					Precio Total	**7.880.055.100**							

	ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL ACUMULADO	
TOTAL CERTIFICADO	0	1.024.407.163	1.024.407.163	
AVANCES EN %	0,00%	13,00%	13,00%	
RETENCION FONDOS DE REPARO	0	51.220.358	51.220.358	
TOTAL FACTURA		**973.186.805**		

Ing. Civil Igor E. Rojas López
Jefe Opto. de Obras y Bienes Municipales

FR INGENIERÍA
RUC: 2.522.418 - 2

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000932

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 2576

Dependencia: Obras Fecha: 13/05/2024

SEÑOR (ES): FR. INGENIERIA - Fulgencio R. Silvera Gallinar

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Pago de certificado de obra Nº 1 contr. 20/23			
		"Construccion y Reparacion de Pavimento			
		Tipo Empedrado ID 429963"			973.186.805
				TOTAL	973.186.805

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES, CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS CINCO GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme Auditora Interna	FR INGENIERIA RUC: 2.522.416-8

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018