GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Asunción, 4 de febrero de 2024

Por la presente y para los fines que hubiere lugar, se informa que el contrato BNF-P N° 466/2023 **SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL BNF 2024-2028**, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional BNF LPN N° 20/2023, con llamado id número 427020 de la firma Consultora PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L dentro de sus indicadores de cumplimiento, tiene previsto la entrega de informes tipo consultoría:

Indicador	Tipo	Fecha de Presentación Prevista	Fecha Planificada De Entregable	Fecha Efectiva De Entrega de Entregable.
E01	**Plan de trabajo detallado.**	10 días corridos computados desde la recepción de la orden de inicio y la obtención del Código de Contratación.	05/10/2023	05/10/2023
E02	**Análisis de la Situación Actual.**	60 días corridos computados desde la recepción de la orden de inicio y la obtención del Código de Contratación.	24/11/2023	24/11/2023
E03	**Etapa de Diseño de la Estrategia.**	90 días corridos computados desde la recepción de la orden de inicio y la obtención del Código de Contratación.	24/12/2023	22/12/2023
E04	**Construcción de Iniciativas Estratégicas**	20 días corridos computados a partir de la Aprobación del Entregable E03.	29/01/2024	29/01/2024

El entregable E03 – Etapa de Diseño de la Estrategia, fue aprobado por Directorio del Banco Nacional de Fomento Resolución N° 5 Acta N° 2 de fecha 10/01/2024.

La citada firma Consultora ha cumplido en tiempo y forma, de acuerdo a la Orden de Inicio Emitida en fecha 25 de setiembre de 2023 y recibida por la PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L en fecha 26 de setiembre de 2023.

Atentamente,

Gabriel Meza Robledo
Jefe
División de Planificación

Joaquín Montiel Medina
Gerente
Gerencia Departamental de Planificación