essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA – D.E.F.M – N° 214/2021

A : Gerencia General
DE : Dirección Ejecutora de Obras de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Fernando de la Mora
REFERENCIA : **Exp. N° 4576/2021 – Compañía de Ingenieros Asociados – Certificado N°16 – Noviembre/2021**
FECHA : 20/12/2021

Me dirijo a la Gerencia General, para remitirle el Expediente N° 4576/2021, de fecha 15/12/2021, donde la COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS – CIA S.A. presenta su Certificado N°16, correspondiente al mes de noviembre/2021; frente de trabajo Consorcio Pitiantuta – Zona Sur; todo dentro de lo establecido en la LPN N° 02/2020 "FISCALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FDO. DE LA MORA", ID N° 373.720 – Contrato N° 029/2020.

Solicitamos la autorización de la Gerencia General, para que prosigan los trámites administrativos y financieros para dar cumplimiento a lo solicitado.

Atentamente,

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

essap sa
21 -12- 2021
Gerencia General
Secretaría

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE Nº: [illegible] FECHA: 15 DIC 2021

DIRIGIDO A: Gerencia General

REMITENTE: [illegible]

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE Nº: G. General FECHA: [illegible]

essap sa

DIRIGIDO A:

REMITENTE:

- [ ] SINDICO
- [ ] S. GENERAL
- [ ] S. DIRECTORIO
- [ ] DIRECTORIO
- [ ] G. GENERAL
- [x] S. PRIVADA
- [ ] GERENCIA FINANC.
- [ ] GERENCIA ADM.
- [ ] GERENCIA TECNICA
- [ ] G. TEC Y/ INFORMATICO
- [ ] G. TALENTO HUMANO
- [ ] G. AGUA NO CONTABILIZADO
- [ ] G. COMUNICACION Y MARKETING
- [ ] G. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
- [ ] G. Transparencia y Anticorrupción
- [ ] G. DE CONTABILIDAD
- [ ] G. DE UOC
- [ ] A. DE SEGURIDAD
- [ ] G. COMERCIAL
- [ ] G. ASUNTOS JURIDICOS
- [ ] G. Proyectos Estratégicos
- [ ] G. OPERACIONES
- [x] G. Alcantarillado San.
- [ ] G. Comercial Regiones del Int.
- [ ] G. OPERATIVO R.I.
- [ ] G. REDES DE AGUA
- [ ] G. AUDITORIA INTERNA
- [ ] G. MECIP

15/12/2021

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap SA

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE Nº: FECHA:

DIRIGIDO A:

REMITENTE:

ICIA S.A.
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Asunción, 14 de diciembre de 2021

Ing. Natalicio Chase
Presidente
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. - ESSAP
José Berges Nº 516 casi San José,
Edificio Central ESSAP S.A.
Teléfonos: (595 21) 204918
Presente:

Nota Nº 70/2021
Ref.: ***LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730 Lote 3- Zona 4.***
Objeto: Entrega de Certificado de Fiscalización- mes de noviembrel2021

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a quienes corresponda, en el marco del Contrato de referencia, a efecto a efecto de remitir Certificado N°16 de la Fiscalización correspondiente al mes de noviembre/2021.

El monto de la Factura IVA incluido, es de Gs. **315.606.367** (trescientos quince millones seiscientos seis mil trescientos sesenta y siete)

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar muy atentamente.

.....
Ing. Willian Campos Cervera
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 4596
FECHA: 15 DIC. 2021 HORA: 10:10
TELEFONO: (0983) 373 077
CORREO ELECTRONICO:
RECIBIDO POR: Karolina Mendoza

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ESSAP S.A.

☐ SINDICO	☐ D. TÉC. Y D. INFORMÁTICO	☐ G. COMERCIAL
☐ S. GENERAL	☐ D. TALENTO HUMANO	☐ A. JURÍDICA
☐ S. DIRECTORIO	☐ G. AGUA NO CONTABILIZADA	☐ C. U. E. P
☐ DIRECTORES	☐ D. COM. Y MARKETING	☐ G. OPERACIONES
☑ G. GENERAL	☐ D. PLAN. Y GESTION	☐ D. ALCANT. SANITARIO
☐ S. PRIVADA	☐ D. TRANS. Y ANTICORRUPCIÓN	☐ G. COM. REG. INTERIOR
☐ G. FINANCIERA	☐ D. CONTABILIDAD	☐ G. OP. REG. INTERIOR
☐ G. ADMINISTRATIVA	☐ G. UOC	☐ G. REDES
☐ G. TÉCNICA	☐ D. SEGURIDAD	☐ AUDITORIA INTERNA
☐ C. INTERINSTITUCIONAL	☐ C. CIBERSEGURIDAD	☐ MECIP

OBS.:

Abg. Gladys Cano Huerta
Directora de Gestión Documental
essap

15 DIC. 2021

Lote 4096118041 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125428699

FECHA 07/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80002640	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CIA S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 06/01/2022 NÚMERO DE CONTROL : 92D00953

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180002640 92D00953

000006

iCIA S.A.

COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Actividades de servicios de Ingeniería
Construcción de Edificios

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107

Waldino Ramón Lovera N° 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14980509
Fecha Inicio Vigencia 19/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C : 80002640-3

FACTURA

001-001 Nº 0001070

Fecha de Emisión: 14 de Diciembre del 2021 — Cond. de Venta: CONTADO( ) CREDITO (x)

Nombre o Razón Social: ESSAP S.A — R.U.C. o C.I. 80024191-6

Dirección: — Teléf

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Licitación Pública Nacional N°02/2020				
	Fiscalización de Proyecto Ejecutivo y				
	Construcción de Colectores Secundarios				
	de Alcantarillados Sanitario para la				
	ciudad de Fernando de la Mora				
	ID N° 373 730 Contrato N° 24/20				
	Solicitud N° 16.				
	Monto Certif. 350.673.741				
	Dcto. Anticipo 35.067.374				
	Total 315.606.367				315.606.367
VALOR PARCIAL:					315.606.367

TOTAL A PAGAR: Trescientos quince millones seiscientos seis mil trescientos sesenta y siete — 315.606.367

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 28.691.488 TOTAL: 28.691.488.-

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
2 Tal. 50x3 del 001.001 a 001.100 - Julio 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA, ID Nº 373.730

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CIA
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paguay

REMUNERACIONES

Certificado Nº: 16

Mes: nov.-21
Año: 2021

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS.5.600.000.000

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES/HOMBRE CONTRAC.		MESES HOMBRE				MONEDA LOCAL				
					ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	45.312.000	7,20	0,40	6,00	0,40	6,40	0,80	326.246.400,00	271.872.000,00	18.124.800,00	289.996.800,00	36.249.600,00
Ing. Miguel Gonzalez	Ingeniero Fiscal Residente	27.187.200	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	489.369.600,00	407.808.000,00	27.187.200,00	434.995.200,00	54.374.400,00
Ing. Celina Bernal	Ingeniero Fiscal Asistente	22.656.000	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	407.808.000,00	339.840.000,00	22.656.000,00	362.496.000,00	45.312.000,00
Ing. José Pavón	Especialista en Geotécnia	37.760.000	3,06	0,17	2,55	0,17	2,72	0,34	115.545.600,00	96.288.000,00	6.419.200,00	102.707.200,00	12.838.400,00
Ing. Juan Carlos Bóveda	Especialista Sanitario	37.760.000	3,06	0,17	2,55	0,17	2,72	0,34	115.545.600,00	96.288.000,00	6.419.200,00	102.707.200,00	12.838.400,00
Dr. Ramón Fogel	Especialista Social	37.760.000	3,06	0,17	2,55	0,17	2,72	0,34	115.545.600,00	96.288.000,00	6.419.200,00	102.707.200,00	12.838.400,00
Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental y Social	37.760.000	3,06	0,17	2,55	0,17	2,72	0,34	115.545.600,00	96.288.000,00	6.419.200,00	102.707.200,00	12.838.400,00
Ing. Miguel Angel Centurión	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	37.760.000	3,06	0,17	2,55	0,17	2,72	0,34	115.545.600,00	96.288.000,00	6.419.200,00	102.707.200,00	12.838.400,00
Ing. Axel Cid	Especialista Electromecanico	37.760.000	3,06	0,17	2,55	0,17	2,72	0,34	115.545.600,00	96.288.000,00	6.419.200,00	102.707.200,00	12.838.400,00
Econ. Cesar Pastore	Especialista Financiero	37.760.000	3,06	0,17	2,55	0,17	2,72	0,34	115.545.600,00	96.288.000,00	6.419.200,00	102.707.200,00	12.838.400,00
Tito Martinez	Topografo 1	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Lic. Felix Barrios	Topografo 2	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Li. Nadia Borda	Técnico Social 1	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Lic. Laura Gomez	Técnico Social 2	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Leandro Guerreros	Técnico de Suelo 1	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Arturo Cáceres	Técnico de Suelo 2	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Ing. Leticia Díaz	Técnico Ambiental 1	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Ing. Patricia Vazquez	Técnico Ambiental 2	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Ing. Rodrigo Aquino	Técnico Técnico de Seguridad y Salud 1	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Ing. Amb. Ana Martinez	Técnico Técnico de Seguridad y Salud 2	11.611.653	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	209.009.754,00	174.174.795,00	11.611.653,00	185.786.448,00	23.223.306,00
Luis Bernalt	Ayudante de Topografía 1	4.838.189	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	87.087.402,00	72.572.835,00	4.838.189,00	77.411.024,00	9.676.378,00
Santiago Godoy	Ayudante de Topografía 2	4.838.189	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	87.087.402,00	72.572.835,00	4.838.189,00	77.411.024,00	9.676.378,00
Ing. Nora Centurión	Ingeniero Asistente de Gabinete	13.593.600	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	244.684.800,00	203.904.000,00	13.593.600,00	217.497.600,00	27.187.200,00
Silvia Mendoza	Administrador	7.552.000	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	135.936.000,00	113.280.000,00	7.552.000,00	120.832.000,00	15.104.000,00
Tania Chavez	Secretaria	4.451.134	18,00	1,00	15,00	1,00	16,00	2,00	80.120.412,00	66.767.010,00	4.451.134,00	71.218.144,00	8.902.268,00
Hernan Cardozo/ Francisco Arrellaga	Choferes	4.451.134	36,00	2,00	30,00	2,00	32,00	4,00	160.240.824,00	133.534.020,00	8.902.268,00	142.436.288,00	17.804.536,00
TOTAL			**370,62**	**20,59**	308,85	20,59	329,44	41,18	4.917.497.576	4.097.914.650	273.194.310	4.371.108.960	546.388.620

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado - Fdo. de la Mora
Director

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

Compromiso de calidad y satisfacción

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay

E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

GASTOS REEMBOLSABLES

Certificado Nº: 16

Mes: nov.-21

Año: 2021

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

item	DESCRIPCIÓN	MONTO	CANTIDADES						MONEDA LOCAL				
		Gs/USD	UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	MONTO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
1	Estudios Especiales y de Revisión de Proyecto Ejecutivo	60.000.000	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	60.000.000	60.000.000,00	0	60.000.000	0
2	Informe Inicial	1.000.000	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	0
3	Informe Mensual	2.000.000	un	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	36.000.000	30.000.000,00	2.000.000,00	32.000.000	4.000.000
4	Informe Final	3.000.000	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000	0,00	0,00	0	3.000.000
5	Alquiler de Oficina	10.000.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	180.000.000	150.000.000,00	10.000.000,00	160.000.000	20.000.000
6	Suministros y Materiales	3.000.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	54.000.000	45.000.000,00	3.000.000,00	48.000.000	6.000.000
7	Equipo Informatico	30.000.000	gl	1,00	0,90	0,06	0,96	0,04	30.000.000	27.000.000,00	1.800.000,00	28.800.000	1.200.000
8	Mobilario	15.000.000	gl	1,00	0,90	0,06	0,96	0,04	15.000.000	13.500.000,00	900.000,00	14.400.000	600.000
9	Alquiler de Equipo Planialtimétrico	4.000.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	72.000.000	60.000.000,00	4.000.000,00	64.000.000	8.000.000
10	Alquiler de Equipo de Laboratorios (Suelo y Hormigón)	10.000.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	180.000.000	150.000.000,00	10.000.000,00	160.000.000	20.000.000
11	Alquiler de Camionetas	8.000.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	144.000.000	120.000.000,00	8.000.000,00	128.000.000	16.000.000
12	Mantenimiento	1.200.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	21.600.000	18.000.000,00	1.200.000,00	19.200.000	2.400.000
13	Combustible	1.800.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	32.400.000	27.000.000,00	1.800.000,00	28.800.000	3.600.000
14	Seguro	1.200.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	21.600.000	18.000.000,00	1.200.000,00	19.200.000	2.400.000
15	Comunicación e Internet	1.700.000	mes	18,00	15,00	1,00	16,00	2,00	30.600.000	25.500.000,00	1.700.000,00	27.200.000	3.400.000
16	Gastos Notariales	5.302.424	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.302.424	5.302.424,00	0,00	5.302.424	0
	TOTAL								886.502.424	750.302.424	45.600.000	795.902.424	90.600.000

Ing. Willian Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

RESUMEN
Certificado Nº: 16

Mes: nov.-21
Año: 2021

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Remuneraciones	4.917.497.576	273.194.310	4.097.914.650	4.371.108.960	546.388.616
2. Gastos Reembolsables	882.502.424	45.600.000	750.302.424	795.902.424	86.600.000
TOTAL (sin IVA)	**5.272.727.273**	**318.794.310**	**4.848.217.074**	**5.167.011.384**	**105.715.889**
I.V.A.	527.272.727	31.879.431	484.821.707	516.701.138	10.571.589
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	580.000.000	35.067.374	534.953.877	570.021.251	9.978.749
FACTURACIÓN	**5.800.000.000**	**315.606.367**	**3.535.659.436**	**5.113.691.271**	**106.308.729**

DETALLE DE LAS FACTURAS

	MONEDA LOCAL
Monto Certificado Nº 16 c/ IVA	350.673.741 Gs.
Devolución del Anticipo c/ IVA	35.067.374 Gs.
Total	315.606.367 Gs.

Ing. Willian Campos Cervera
CIA S.A.

Top. NESTOR R. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
ESSAP S.A.
Director

NOTA ENTRADA DE CERTIFICADO	01
ÍNDICE	02
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	03
FACTURA	05
PLANILLA DE CERTIFICACIÓN	07
CONTRATO	11
CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	29
ACTA DE INICIO	31
LISTADO DE FUNCIONARIOS	33
PÓLIZA	35
DECLARACIÓN JURADA	54
IPS	58
FIS FIP	60